

## Dodatek č.1 ke smlouvě č.5/2017

uzavřená podle § 2586 a následujících, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na provedení projekčních prací

### I. Smluvní strany

#### **Město Lipník nad Bečvou**

se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

zastoupeno: Ing. Miloslavem Přikrylem, starostou

IČO: 003 01 493

DIČ: CZ00301493

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: 581 722 211

(dále jen „objednatel“)

a

#### **MgA. Lukáš Vrána**

se sídlem Zástřizly 41, 768 05 Koryčany

IČO: 633 94 511

Neplátce DPH

Bankovní spojení: ČS, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: +420 774 365 909

Evidována u Městského úřadu Kroměříž na Obecním živnostenském úřadě

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku

Tento dodatek upravuje vybrané body smlouvy o dílo ze dne 16.2.2017. Jedná se zejména o následující:

#### **Čl. III Doba plnění:**

Termín konečného odevzdání díla se stanovuje takto:

Termín předání díla bez závad a nedodělků: 15.10.2017,


### III. Závěrečná ustanovení

1. Účastníci tohoto dodatku po přečtení dodatku prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, vážně určité a srozumitelné, nikoliv pod nátlakem či tísni a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, což stvrzují svými podpisy.

2. Dodatek smlouvy byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.



3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Lipníku nad Bečvou dne 21.7.2017



Ing. Miloslav Příkrý

starosta  
za objednatele



MgA. Lukáš Vrána

za zhotovitele