

SMLOUVA O DÍLO č. 70/2/2025

Rekonstrukce vzduchotechniky v objektu ZŠ v ul. J.A. Komenského v Mostě

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Statutární město Most
Sídlo:	Radniční 1/2, 434 01 Most
IČO:	00266094
DIČ:	CZ00266094
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Číslo účtu:	27-1041368359/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	██████████ primátor města
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	██████████ – vedoucí odboru investic ██████████ – vedoucí oddělení investic a údržby ██████████ referent oddělení investic a údržby

(„objednatel“)

a

Název:	NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Sídlo:	Gorkého 1613, 436 01 Litvínov
IČO:	286 83 218
DIČ:	CZ28683218
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR u Krajského soudu v Ústí n. L., sp. zn. C26738
Zastoupení:	Zdeňkem Hábou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Litvínov
Číslo účtu:	43-3605350277/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	██████████ – jednatel společnosti
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	██████████ technik zakázek

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce vzduchotechniky v objektu ZŠ v ul. J.A. Komenského v Mostě“ („**řízení**“) po uzavření této smlouvy o dílo („**smlouva**“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci řízení a se kterým byla na základě výsledku řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Investičním záměrem objednatele je realizace projektu s názvem „15. ZŠ Nezvalova, Most – rekonstrukce vzduchotechniky v pavilonu školní jídelny a kuchyně“, jehož předmětem je rekonstrukce a výměna stávajících nevyhovujících rozvodů vzduchotechniky ve stravovacím pavilonu školy včetně výměny navazující elektroinstalace a nezbytných stavebních úprav („**záměr**“).
- 1.4. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci řízení po uzavření smlouvy.
- 1.5. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „15. ZŠ J.A. Komenského 474, Most – výměna VZT ve školní kuchyni“, která byla přílohou zadávací dokumentace v řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“). Zhotovitelem projektové dokumentace je NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („**vyhláška č. 169/2016 Sb.**“).
- 1.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („**ZoDPH**“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací („**práce**“) spočívajících v rekonstrukci a výměně stávající nevyhovující vzduchotechniky v uvedeném dotčeném prostoru za novou.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací),
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
- d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
- f) zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti veřejnosti a ochrany životního prostředí,
- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
- h) provedení přejímky stavby v souladu s čl. 9 této smlouvy,
- i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě
- j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- k) pořízení pasportů před zahájením stavebních prací a po dokončení stavby, fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,
- l) zpracování a aktualizace harmonogramu prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- m) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- n) zajištění jakýchkoli dalších činností a prací, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla,
- o) vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí,

- p) schvalování materiálů a výrobků Objednatelem před jejich zabudování do stavby
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci řízení („**nabídka**“).
- 3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („**výchozí dokumenty**“).
- 3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelům předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, bude postupováno takto:
- a) v případě změn do 50 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, který musí být odsouhlasen a podepsán vedoucím odboru investic Objednatele,
 - b) v případě změn do 350 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, který musí být odsouhlasen a podepsán primátorem Objednatele;
 - c) v případě změn přesahující 350 000 Kč bez DPH bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
- V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně:
- a) text smlouvy,
 - b) položkový rozpočet,
 - c) vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci řízení,
 - d) textová část zadávací dokumentace k řízení,
 - e) projektová dokumentace,
 - f) nabídka,
 - g) ostatní výchozí dokumenty.
- 3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatel, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje,

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- 3.9. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu a audit dodržování smluvní dokumentace ze strany zhotovitele, který je mu k tomu povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Za tímto účelem má objednatel zejména právo požadovat od zhotovitele veškeré informace a dokumenty týkající se financování díla.
- 3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a ČSN EN, a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 7 dnů před zahájením díla,

Zahájení díla: nejdříve 23.6. 2025

Dokončení díla: nejpozději do 29. 8. 2025

Předání díla: do 5 pracovních dnů od dokončení díla.

- 4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.

- 4.3. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“) vyhrazuje změnu závazku v průběhu provádění díla, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění):

a) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.

b) v případě omezení postupu prací vlivem objednatele. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodů výhradně na straně objednatele nebylo možné provádět stavební práce na díle. Zhotovitel v takovém případě není za prodlení odpovědný. Dny, o které byla lhůta pro plnění z tohoto důvodu prodloužena, však stále musí být zapsány ve stavebním deníku.

- 4.4. Prodloužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.3. písm. a) a b) smlouvy je možné pouze na základě písemného návrhu zhotovitele podepsaného objednatelem.

- 4.5. Místem plnění je Most, 15. ZŠ v ulici J.A. Komenského č.p. 474. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 5 812.436,08 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 1 220.611,58 Kč

Cena s DPH: 7 033.047,66 Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.

- 5.3. Objednatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští změnu ceny díla v průběhu trvání smlouvy v případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle ZoDPH. V takovém případě bude cena díla upravena dle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované.

- 5.4. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla („**vícepráce**“),
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla („**méněpráce**“),
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

- 5.5. Provedení veškerých víceprací i méněprací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.

V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace dle níže uvedeného:

- a) Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné ceny“). Pokud celková cena díla dle nabídky zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena díla stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena díla stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky zhotovitele. Při změně Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s.

- b) Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - c) Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s.
 - d) Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s.
 - e) Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- 5.6. Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění vícepráce před její realizací do 3 pracovních dnů k jejich odsouhlasení objednatelem. Do 7 kalendářních dnů po provedení předem schválených víceprací je zhotovitel povinen předložit objednateli změnový list (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených víceprací formou v souladu s odst. 5.4., 5.5. a 5.6. této smlouvy.
- 5.7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli změnový list i ohledně méněprací. Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v odst. 5.1. této smlouvy.
- 5.8. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v odst. 5.4. až 5.7., má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla (vícepráce) byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
- 6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného oprávněným zástupcem TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu XC4 či jiném otevřeném tabulkovém formátu a ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší opatřeným platnými elektronickými podpisy zhotovitele, oprávněným zástupcem TDS a objednatele) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

- 6.5. Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO: 00266094, DIČ: CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy, a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem DPH. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZoDPH. DPH je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tedy zhotovitel.
- 6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.
- 6.7. Daňový doklad včetně všech požadovaných příloh bude zaslán objednateli v elektronické podobě (ideálně Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší) e-mailem na e-mailovou adresu: posta@mesto-most.cz / do datové schránky objednatele ID DS: pffbfvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména číslo SOD, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
- 6.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.
- 6.10. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.11. Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matrice [REDACTED] je číslem matrice bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH.
- 6.12. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného ve schváleném soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň 1 pohledávku, která je alespoň 3 týdny po splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do 1 týdne od doručení výzvy pohledávku podzhotoviteli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních důvodů souvisejících s plněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel uhradí část ceny díla odpovídající dokončené činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele, považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části ceny díla.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.
- 7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy, jsou-li vyžadována. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště před protokolárním předáním a převzetím celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Stavbyvedoucím je p. [REDAKCE] č. autorizace ČKAIT: [REDAKCE] Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat oprávněného zástupce TDS objednatele a objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího v řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.
- 8.2. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v řízení, které v rámci řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).
- 8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, musí se tento

podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci.

- 8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o průběhu stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak stavební deník. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, autorského dozoru projektanta („**AD**“), a případného správce stavby a/nebo KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.5. TDS na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS vykonává objednatel.
- 8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a AD, případně výkon činnosti správce stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („**KBOZP**“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.7. O výsledcích kontrol oprávněný zástupce objednatele TDS provádí zápis do dokumentace o průběhu stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS, AD a oprávněným zástupcem objednatele.
- 8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit zhotovitel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně správce stavby, AD a KBOZP.
- 8.11. TDS oprávněný zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla oprávněným zástupcem objednatele TDS dočasně zastaveno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat oprávněného zástupce objednatele TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se oprávněný zástupce objednatele TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném oprávněným zástupcem objednatele TDS a předá je do 3 pracovních dnů oprávněnému zástupci objednatele TDS.

- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit oprávněnému zástupci objednatele TDS a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit oprávněného zástupce objednatele TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
- 8.16. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
- a) dokumentaci o průběhu stavby,
 - b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., a to ve smyslu čl. 3.2 smlouvy,
 - c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
 - d) plán údržby,
 - e) doklady o likvidaci odpadů,
 - f) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
 - g) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu,
 - h) dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzené příslušnou autorizovanou osobou,
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.

- 9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.
- 9.5. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou byl o porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

- 10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).
- 11.2. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 11.3. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 11.4. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 11.5. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.
- 11.6. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba:
- a) prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy,
 - b) které umožnil přístup na staveniště, nejedná-li se o zástupce objednatele,
 - c) která neoprávněně vnikne na staveniště z důvodu jeho nedostatečného zabezpečení.
- 11.7. Zhotovitel se dále zavazuje nahradit objednateli zejména:
- a) škodu, která vznikne objednateli v souvislosti s prováděním díla a jeho užíváním,
 - b) škodu, která vznikne v důsledku uspokojení nároku na náhradu škody na majetku, životě nebo zdraví jakékoliv třetí osoby, včetně jakýchkoliv osob na straně objednatele, který tato osoba vznese vůči objednateli, a který vyplývá nebo jakkoliv souvisí s prováděním díla a jeho užíváním,
 - c) škodu, která vznikne v důsledku splnění povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s prováděním a užíváním díla (jde zejména o regresní platbu v případě povinnosti objednatele hradit v důsledku porušení povinnosti stanovené ve stavebním povolení jakoukoli sankci),

to vše však s výjimkou případů, kdy došlo ke vzniku škody na základě okolností vylučujících odpovědnost nebo kdy byla škoda prokazatelně způsobena úmyslným jednáním objednatele nebo porušením povinností objednatele vyplývajících ze smlouvy, a to v rozsahu, v jakém byla tato škoda objednatelem způsobena.

- 11.8. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v záruční době.

12. POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností, a to v minimálním rozsahu odpovědnosti za škodu způsobeným činnostmi zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky a těmito pracovníkům a pojištění odpovědnosti stavebních a montážních rizik, vše u Allianz pojišťovna a.s. č. smlouvy 503 555 172 na hodnotu škody ve výši 15 000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

13. SANKCE

- 13.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků / změnových listů ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků / změnových listů ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.3. Jestliže zhotovitel v průběhu plnění této smlouvy nadměrně znečistí okolí místa plnění a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 13.5. Smluvní pokuta za vady díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 13.6. Smluvní pokuta za vady díla bránící běžnému užívání, které byly zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 13.7. Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý případ.

- 13.8. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.9. Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, tak, aby bylo způsobilé k převzetí, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH.
- 13.10. Smluvní pokuta zejména za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v Sazebníku pokut, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
- 13.11. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 13.12. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nebo k účasti na zkouškách ve smyslu odst. 8.12. smlouvy činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.13. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.8. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.14. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.15. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.16. V případě, že se ukáže, že některé z prohlášení zhotovitele dle odst. 14.4. až 14.7. smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle odst. 14.8. smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové jednotlivé pochybení.
- 13.17. Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.18. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 13.19. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.20. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v plné výši a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

- 13.21. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.
- 13.22. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 14.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění zejména finančních závazků svým poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených daňových dokladů za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 14.3. Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že podzhotovitel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 14.6. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně podzhotovitelů (poddodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
- 14.7. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.
- 14.8. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého podzhotovitele (poddodavatele) vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 14.4. až 14.7. této smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
- 14.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy a současně, že zhotovitel není oprávněn započíst vzájemné pohledávky a závazky vůči objednateli, pakliže tyto nemají původ v této smlouvě.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,
 - f) nepravdivost některého prohlášení zhotovitele dle odst. 14.4. až 14.7. smlouvy,
 - g) nedodržování povinností stanovených v odst. 14.1. a 14.2. smlouvy.

- 15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.


16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 16.2. Smlouva se řídí českým právním řádem. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 16.3. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u Okresního soudu v Mostě.
- 16.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky / změnovými listy podepsanými oběma smluvními stranami, a to s výjimkou postupu dle odst. 3.6. této smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku / změnového listu, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku / změnového listu.
- 16.5. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 16.6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti (vč. pohledávek) vyplývající ze smlouvy třetí osobě; jednání učiněné v rozporu s uvedeným se považuje dohodou stran za neplatné od počátku.
- 16.7. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.8. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

- 16.9. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 16.10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 16.11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 16.12. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .PDF, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 16.13. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o svobodném přístupu k informacím**“), a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 16.14. Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Mostu.
- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 16.16. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.17. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 16.18. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

- 16.19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a bez jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 16.20. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
- Příloha č. 1 – Změnový list
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 4 – Sazebník pokut

V Mostě dne



Ing. Marek Hrvol
primátor statutárního města Mostu
objednatel

V Litvínově dne



Zdeněk Hába
Jednatel společnosti
zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	Rekonstrukce vzduchotechniky v objektu ZŠ v ul. J.A. Komenského v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:			
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1, 434 69 Most	Zhotovitel:		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
--------------------------------------	--------

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje:

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

Název akce: Rekonstrukce vzduchotechniky v objektu ZŠ v
ul. J.A. Komenského v Mostě

Název akce: Rekonstrukce vzduchotechniky v objektu ZŠ v
ul. J.A. Komenského v Mostě

Datum: _____
Zpracoval/a (jméno a příjmení): _____
Podpis: _____

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Kód: 23-032-200NCI

Stavba: 15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

KSO: 801 34 29

Místo: Most

CZ-CPV: 45331210-1

CC-CZ: 12631

Datum: 24.03.2025

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ: 00266094

DIČ: CZ00266094

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Projektant:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Zpracovatel:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Poznámka:

Cena bez DPH

5 812 436,08

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 812 436,08	1 220 611,58
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 033 047,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-032-200NCI

Stavba: 15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

Místo: **Most**

Datum: 24.03.2025

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: NCI.CZ ENGINEERING
s.r.o.

Uchazeč: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel: NCI.CZ ENGINEERING
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		5 812 436,08	7 033 047,66
D.1.1.	Architektonicko stavební řešení	589 152,59	712 874,63
D.1.4.1.	Vzduchotechnika	4 768 559,63	5 769 957,15
zařízení 1	Vzduchotechnika kuchyně	3 815 551,72	4 616 817,58
zařízení 2	Vzduchotechnika jídelny	811 035,27	981 352,68
zařízení 3	Pomocný, montážní, závěsový a těsnící materiál, demontáže	141 972,64	171 786,89
D.1.4.2.	Silnoproudá elektrotechnika	189 374,90	229 143,63
D.1.4.4.	Vytápění	118 048,96	142 839,24
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	147 300,00	178 233,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

KSO: 801 34 29

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ: 00266094

DIČ: CZ00266094

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Projektant:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Zpracovatel:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Poznámka:

Cena bez DPH

589 152,59

DPH základní
snížená

Základ daně

589 152,59

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

123 722,04

0,00

Cena s DPH

v CZK

712 874,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

Objekt: **D.1.1. - Architektonicko stavební řešení**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Uchazeč: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Datum: 24.03.2025
Projektant: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.
Zpracovatel: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 589 152,59

HSV - Práce a dodávky HSV	263 178,40
---------------------------	------------

2 - Zakládání	1 941,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	53 547,75
4 - Vodorovné konstrukce	2 160,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	104 212,86
998 - Přesun hmot	22 033,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	101 316,01

PSV - Práce a dodávky PSV	325 974,19
---------------------------	------------

751 - Vzduchotechnika	15 802,00
762 - Konstrukce tesařské	109 783,27
763 - Konstrukce suché výstavby	42 054,32
765 - Krytina skládaná	1 516,60
766 - Konstrukce truhlářské	34,00
777 - Podlahy lité	95 001,35
781 - Dokončovací práce - obklady	13 854,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	47 927,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni
Objekt:

D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Uchazeč: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Datum: 24.03.2025

Projektant: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

589 152,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

263 178,40

D 2

Zakládání

1 941,78

1	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,110	4 160,00	457,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711 Poznámka k položce: ☐ ozn. 15 ☐ (2,74+2*0,4)*0,15*0,2=0,11								
2	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	0,531	416,00	220,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121 Poznámka k položce: ☐ ozn. 15 ☐ (2,74+2*0,4)*0,15=0,531								
3	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	0,531	81,50	43,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122 Poznámka k položce: ☐ ozn. 15 ☐								
4	K	274361221	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,020	61 000,00	1 220,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361221 Poznámka k položce: ☐ ozn. 15 ☐								

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

53 547,75

5	K	310901115	Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná přesně na lišty nebo s použitím jiné vhodné pomůcky	m2	2,500	199,00	497,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310901115 Poznámka k položce: ☐ ozn. 15 ☐ (2,74+2*0,4)*0,7=2,5								
6	K	311278221	Zdivo z vápenopískových cihel na maltu M20, ručně zděné, formát a rozměr cihel VF 290x140x65 mm plných, z cihel pevnosti přes P15 do P25	m3	2,500	10 100,00	25 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311278221 Poznámka k položce: ☐ ozn. 15 ☐ (2,74+2*0,4)*0,7=2,5								
7	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,050	12 900,00	645,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> překlady pro otvory pro VZT IPE 100 - 8,1 kg/m 1.NP 3x1,03=3,1 1,7 1,3 					
8	M	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,050	35 100,00	1 755,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	340271011	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	2,850	785,00	2 237,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340271011 <i>Poznámka k položce:</i> Ozn. 18 0,63*0,28=0,18 0,4*0,315=0,13 1*0,315=0,32 0,8*0,315=0,26 pro IPE100 1,3*0,2=0,65*2=1,3					
10	K	340271031	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	11,860	1 050,00	12 453,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340271031 <i>Poznámka k položce:</i> Ozn. 18 1.NP 0,5*0,4=0,2 Ozn. 19 2,21*2,2-1,4*0,5=4,2 0,325*0,42=0,14 0,78*0,315=0,25 2.NP 0,425*0,28=0,12 0,5*0,355=0,18 pro IPE 100 (3*1,03+1,7)*0,2=3,43*2=6,86					
11	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	14,000	765,00	10 710,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225 <i>Poznámka k položce:</i> ozn. 21 (2,85+0,685*2)*3,3=14					
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 160,00	
12	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropch železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411386621 <i>Poznámka k položce:</i> Ozn. 19					
		P						
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				104 212,86	
13	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	14,000	320,00	4 480,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121 <i>Poznámka k položce:</i> ozn. 21					
		P						
14	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	14,000	197,00	2 758,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:□ ozn.21					
15	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	147,000	22,40	3 292,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
P			Poznámka k položce:□ prostor varny:□ zakrytí OSB desek					
16	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	22,000	242,00	5 324,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619995001					
P			Poznámka k položce:□ ozn.18,19,20					
17	K	632681117	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávký přes 500 do 1000 mm a tl. do 100 mm	kus	2,000	4 400,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632681117					
P			Poznámka k položce:□ ozn.14					
18	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	30,120	49,10	1 478,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632902211					
P			Poznámka k položce:□ ozn.14					
19	K	612325419	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štučky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	92,000	298,00	27 416,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325419					
P			Poznámka k položce:□ ozn.14□ (8,775+4,375)*2*3,5=92					
20	K	953941210	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2	kus	2,000	553,00	1 106,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953941210					
P			Poznámka k položce:□ ozn.13□ vsazení poklopů					
21	M	55241049R	poklop šachtový Pz ocelový ze slízkového plechu tl. 4 mm rám 700x400 mm	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce:□ ozn.13□ rám ukotven a zapraven do upraveného otvoru šachty					
22	M	55241051R	poklop šachtový Pz ocelový ze slízkového plechu tl. 4 mm rám 1150x450 mm	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce:□ ozn.13□ rám ukotven a zapraven do upraveného otvoru šachty					
23	K	641951111	Osazování rámu kovových osazovacích (slepých) na cementovou maltu, o ploše do 1 m2	kus	2,000	262,00	524,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/641951111					
P			Poznámka k položce:□ ozn.13					
D 998			Přesun hmot				22 033,17	
24	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	11,034	1 440,00	15 888,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011009					
25	K	998777122	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,440	1 840,00	809,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777122					
26	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	11,034	312,00	3 442,61	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011018					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K		998777129	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	8,800	215,00	1 892,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777129					
		VV		0,44*20 'Přepočtené koeficientem množství					
				8,800					
		D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
				101 316,01					
28	K		952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	690,000	4,21	2 904,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902021					
		P		Poznámka k položce: □ uklizení prostor po bouracích pracích □ obě komplet podlaží					
29	K		952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	370,000	8,26	3 056,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902031					
		P		Poznámka k položce: □ po bouracích pracích □ 5-202 - 11,52 □ 5-204 - 17,88 □ 5-205 - 34,52 □ 5-206 - 9,74 □ 5-208 - 72,01 □ 5-229 - 30,12 □ □ 5-309 - 37,36 □ 5-318 - 27-58 □ 5-319 - 85,47 □ 5-320 - 13,82 □ 5-321 - 20,07 □ 5-322 - 9,79 □ □ CELKEM: 370					
30	K		952905212R	Čištění objektů - očištění od nánosů bahna mechanické podlah	kpl	3,000	500,00	1 500,00	
		P		Poznámka k položce: □ ozn. 17 □ Jedná se o případnou kontrolu a vyčištění sacího kanálu po zhotovení otvoru 17 v podlaže a po demontáži původní VZT (kontrola celkem třemi otvory v podlaže)					
31	K		962031133	Bourání příček nebo přízdívky z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	26,100	162,00	4 228,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133					
		P		Poznámka k položce: □ ozn. 1 □ 2,21*2,2=4,862 □ ozn. 2 □ 1,35*06*2=1,62 □ 1,5*0,6=0,9 □ ozn. 3 □ (1*0,73)+(1,3*0,2)=0,99 □ ozn. 4 □ (1,35*0,5)+(1,55*0,2)=0,985 □ ozn. 6 □ (0,73*0,35*3)+(1,03*0,2*3)=1,3845 □ ozn. 8 □ 0,5*0,1=0,05 □ ozn. 11 □ (2,85+0,685+0,685)*3,5=14,77 □ ozn. 12 □ 0,625*0,75=0,47 □ ozn. 16 □ 0,3x0,2=0,06 □ □					
32	K		972055491	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 1 m2, tl. přes 120 mm	m3	0,510	10 100,00	5 151,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/972055491					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ ozn.10□ 0,3*0,2*8,5=0,51					
33	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	1,152	7 400,00	8 524,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111 <i>Poznámka k položce:</i> □ ozn.5□ 1,5*1,125*0,3=0,506□ 1,285*1,675*0,3=0,646□						
	P							
34	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,200	5 550,00	1 110,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151124 <i>Poznámka k položce:</i> □ ozn.7□ pr.160, hl. 0,2						
	P							
35	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,800	694,00	555,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082015 <i>Poznámka k položce:</i> □ ozn.9□ 0,8*0,5*2=0,8						
	P							
36	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	0,700	3 470,00	2 429,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963012520 <i>Poznámka k položce:</i> □ ozn.17□ 1,4*0,5=0,7						
	P							
37	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	30,120	199,00	5 993,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111 <i>Poznámka k položce:</i> □ zarovnání podlahy v 5-229						
	P							
38	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	4,240	222,00	941,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059511 <i>Poznámka k položce:</i> □ obklady v 5-318 před provedením úkonu ozn.11□ (2,87+0,685+0,685)*2=4,24						
	P							
39	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm	m	3,800	452,00	1 717,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977311114 <i>Poznámka k položce:</i> □ zarovnání otvoru v podlaze po provedení úkonu ozn.17□ (1,4*2)+(0,5*2)=3,8						
	P							
40	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	14,929	1 750,00	26 125,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013212						
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,929	301,00	4 493,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501						
42	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	298,580	13,10	3 911,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 <i>Poznámka k položce:</i> □ 20 km						
	P							
	VV		14,929*20 'Přepočtené koeficientem množství			298,580		
43	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	12,126	2 270,00	27 526,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631						
44	K	751511807	Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,50 do 1,13 m2	m	2,000	297,00	594,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751511807						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ ozn. 24					
45	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,065	7 400,00	481,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751121					
46	K	998751129	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,065	1 110,00	72,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751129					
D PSV			Práce a dodávky PSV					325 974,19
D 751			Vzduchotechnika					15 802,00
47	K	751398056	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m ²	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398056					
48	M	42972963R	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro pro zazdění do pozedního otvoru 2440x630mm	kus	1,000	11 100,00	11 100,00	
P			Poznámka k položce: □ ozn. 15					
49	K	751581352	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm	kus	1,000	552,00	552,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751581352					
P			Poznámka k položce: □ ozn. 20					
50	K	751581353	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 200 do 300 mm	kus	2,000	830,00	1 660,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751581353					
P			Poznámka k položce: □ ozn. 20					
D 762			Konstrukce tesařské					109 783,27
51	K	762353220	Montáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů z hraněného řeziva, pultových, průřezové plochy přes 100 do 144 cm ²	m	1,100	293,00	322,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762353220					
P			Poznámka k položce: □ ozn. 15 □ zhotovení dřevěného rámu s laťováním pod tašky					
52	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,300	9 580,00	2 874,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: □ ozn. 15					
53	M	60726282	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	1,000	331,00	331,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: □ ozn. 15					
54	K	762511222	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 12 mm	m2	193,000	280,00	54 040,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762511222					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ zakrytí podlahy prostoru varny □ 5-318 - 27,58 □ 5-319 - 85,47 □ 5-320 - 13,82 □ 5-321 - 20,07 □ celkem: 147 □ zakrytí kuchyňských spotřebičů zákryty □ hlavní varný panel: □ 3*3*1,5 - 27 □ myčka 1: □ 1*1*2 - 9 □ myčka 2: □ 1*1*2 - 9 □ celkem: 45 □					
55	K	762511823	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých lepených na pero drážku, tloušťka desky do 15 mm	m2	147,000	89,80	13 200,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762511823					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ demontáž zakrytí podlahy v prostoru varny po montáži VZT					
56	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	147,000	71,30	10 481,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996145					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ podklad pod instalaci OSB desek podlahy v prostoru varny					
91	K	762713260	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 600 cm2	m	68,000	290,00	19 720,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762713260					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ dočasná konstrukce pro obednění pevných kuchyňských spotřebičů □ např. ze střešních latí (obedněno OSB deskami) □ hlavní panel □ ((3+3+3+3)*2)+(4*1,5)*2=36 □ myčka 1 □ (2+2+2+2)+(4*1)*2=16 □ myčka 2 □ (2+2+2+2)+(4*1)*2=16 □ Celkem: 68					
92	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,150	9 470,00	1 420,50	CS ÚRS 2025 01
57	K	998762112	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,768	3 180,00	5 622,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762112					
58	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,768	704,00	1 244,67	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762194					
59	K	998762199	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	35,360	14,90	526,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762199					
		VV	1,768*20 'Přepočtené koeficientem množství		35,360			
		D 763	Konstrukce suché výstavby				42 054,32	
60	K	763111333	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	17,200	1 200,00	20 640,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111333					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:□ ozn.22□ (0,94+1,645)*1,0=2,6□ 14,6*1,0=14,6□ jedná se o zakrytí čela kuchyňského nerezového stropu□ výška spodní liče paravánu: 2,45 m					
61	K	763122513	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 90 mm, profil 75	m2	12,000	1 160,00	13 920,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763122513 Poznámka k položce:□ ozn.23□ 3,475*3,4=12					
62	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm	m	17,200	290,00	4 988,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131731 Poznámka k položce:□ ozn.22□ 0,94+1,645=2,6□ 14,6					
63	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,707	3 170,00	2 241,19	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763332					
64	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,707	375,00	265,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763339					
D 765			Krytina skládaná					1 516,60
65	K	765121011	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů do 7,5 ks/m2	m2	2,000	291,00	582,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765121011 Poznámka k položce:□ ozn.15□					
P								
66	M	59244200	taška betonová základní barevná s povrchovou úpravou	kus	15,450	43,90	678,26	CS ÚRS 2025 01
VV			2*7,725 'Přepočtené koeficientem množství					15,450
67	K	998765122	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,070	3 270,00	228,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998765122					
68	K	998765129	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,070	392,00	27,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998765129					
D 766			Konstrukce truhlářské					34,00
69	K	766691921	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy do 1,5 m2	kus	2,000	17,00	34,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691921 Poznámka k položce:□ ozn.9					
P								
D 777			Podlahy lité					95 001,35
70	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	92,000	73,60	6 771,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111123 Poznámka k položce:□ ozn.14					
P								
71	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	92,000	16,40	1 508,80	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111 Poznámka k položce: □ ozn.14					
72	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	92,000	190,00	17 480,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131105 Poznámka k položce: □ ozn.14					
73	K	777121105	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	46,000	700,00	32 200,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777121105 Poznámka k položce: □ ozn.14 □ odhád cca 50% plochy strojovny					
74	K	777511121	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky do 1 mm	m2	92,000	400,00	36 800,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511121 Poznámka k položce: □ ozn.14					
75	K	777511181	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	3,950	61,10	241,35	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181 Poznámka k položce: □ ozn.14 □ (8,775+4,375)*2*0,15=3,95					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				13 854,90	
76	K	781472220	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	7,100	907,00	6 439,70	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472220 Poznámka k položce: □ ozn.21 □ (2,85+2*0,685)*2=7,1					
77	M	59761715	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2	m2	7,810	552,00	4 311,12	CS ÚRS 2025 01
			P ozn.21 □ dodavatel poskytne stejný povrch a barevnou strukturu s původním obkladem VV 7,1*1,1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,810			
78	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,100	103,00	731,30	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472291 Poznámka k položce: □ ozn.21					
79	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	8,220	191,00	1 570,02	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211 Poznámka k položce: □ ozn.21 □ 2*2=4 □ 2,85+2*0,685=4,22					
80	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	8,631	30,50	263,25	CS ÚRS 2025 01
			VV 8,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,631			
81	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	8,000	29,70	237,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211 Poznámka k položce: □ ozn.21					
82	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,157	1 700,00	266,90	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781122					
83	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,157	223,00	35,01	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781129					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					47 927,75	
84	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	370,000	6,80	2 516,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101 Poznámka k položce: 5-202 - 11,52 5-204 - 17,88 5-205 - 34,52 5-206 - 9,74 5-208 - 72,01 5-229 - 30,12 5-309 - 37,36 5-318 - 27-58 5-319 - 85,47 5-320 - 13,82 5-321 - 20,07 5-322 - 9,79 CELKEM: 370					
P								
85	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	370,000	9,06	3 352,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171111					
86	M	58124850	folie s papírovou samolepící páskou pro vnitřní malířské potřeby 0,21mx20m	m	60,000	7,97	478,20	CS ÚRS 2025 01
87	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	42,000	25,20	1 058,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191003 Poznámka k položce: 1.NP (5+1,8+1,8+1,2)*1,7=17 2.NP 14.6*1,7=25					
P								
88	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	3,300	20,00	66,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191005 Poznámka k položce: vchodové dveře: 1,8*1,8=3,3					
P								
89	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	370,000	3,61	1 335,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007 Poznámka k položce: 5-202 - 11,52 5-204 - 17,88 5-205 - 34,52 5-206 - 9,74 5-208 - 72,01 5-229 - 30,12 5-309 - 37,36 5-318 - 27-58 5-319 - 85,47 5-320 - 13,82 5-321 - 20,07 5-322 - 9,79 CELKEM: 370					
P								
90	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 117,750	35,00	39 121,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □					
			1.NP□					
			5-202 - $11,52 + ((6,2+2,4+3,4+1,05+1,7+4,05+1,5+3,6)*3,3)=90,4$ □					
			5-204 - $17,88 + ((2,9*2+6,2*2)*3,3)=78$ □					
			5-205 - $34,52 + ((5,75*2)+(5,9*2)*3,3)=111,4$ □					
			5-206 - $9,74 + ((3*2)+(3,2*2)*3,3)=50,7$ □					
			5-208 - $72,01 + ((15+7,5+2,7+6+12,4+7,3+8,1+1,7+6+4,3+3,3)*3,3)=306$ □					
			5-226 - $17,09 + ((3,5*2)+(4,9*2))*3,3=72,5$ □					
			5-229 - $30,12 + ((8,775*2)+(4,425*2))*3,3=117,2$ □					
P			2.NP□					
			5-309 - $37,36 + ((8,9+0,5+1,85+2,3+4+1,5+3,6+5,2+2,05+6,9+8,9+1,6)*3,3)=193,5$ □					
			5-318 - $(3,95+0,8+1,6+2,5+8,8+3,5)*1=21,2$ □					
			5-319 - $(4+1,75+4+8,5)*1=18,25$ □					
			5-320 - 2□					
			5-321 - $(5,6+3,6)*1=9,2$ □					
			5-322 - $9,79 + ((2,2*2)+(3,5*2))*3,3=47,4$ □					
			□					
			CELKEM: 1117,75□					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

Objekt:

D.1.4.1. - Vzduchotechnika

Soupis:

zařízení 1 - Vzduchotechnika kuchyně

KSO: 801 34 29

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ: 00266094

DIČ: CZ00266094

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Projektant:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Zpracovatel:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Poznámka:

Cena bez DPH

3 815 551,72

DPH základní
snížená

Základ daně

3 815 551,72

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

801 265,86

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 616 817,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni
Objekt: D.1.4.1. - Vzduchotechnika
Soupis: **zařízení 1 - Vzduchotechnika kuchyně**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Uchazeč: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Datum: 24.03.2025
Projektant: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.
Zpracovatel: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 815 551,72
PSV - Práce a dodávky PSV	3 815 551,72
751 - Vzduchotechnika	3 815 551,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

Objekt: D.1.4.1. - Vzduchotechnika

Soupis: **zařízení 1 - Vzduchotechnika kuchyně**

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Uchazeč: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Datum: 24.03.2025

Projektant: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 815 551,72

D PSV Práce a dodávky PSV

3 815 551,72

D 751 Vzduchotechnika

3 815 551,72

1	K	751612118R	Poz.1.01 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 9000 do 13000 m3/h	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
2	K	751611117R2	Poz.1.01 Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla - příplatek k cenám za montáž jednotky po částech	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	

P			Poznámka k položce: Příplatek za montáž a šéfmontáž pro rozebrání a smontování dílů jednotky před zavezením na paletovacím vozíku do strojovny VZT 5-229					
3	M	42944061R	Poz.1.01 jednotka VZT sestavná vnitřní s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 13000m3/hod	kus	1,000	639 000,00	639 000,00	
P			Poznámka k položce: Viz referenční specifikace srovnatelných standardů D.1.4.1.08 - RS01 Zadávací a soutěžní parametry: - Průtok vzduchu přívod odvod - Dopravní tlak resp. pracovní bod - Třída filtrace přívod a odvod ISO 16890 - Akustický výkon - Teplotní a vlhkostní účinnost - Výkon ohřevu - Výkon Chlazení - Použité chladivo - SFPv - Ecodesign - Parametry pláště resp. vlastnosti dle EN1886 - Hmotnost Včetně kompletního vystrojeného rozvaděče M+R a příslušných akčních členů a prvků M+R Včetně směšovacího kompletního uzlu pro přívod topné vody do teplovodního výměníku - hranice dodávek značeny ve výkresu D.1.4.4.02 					

4	K	741120201R	Poz.1.01A Montáž komponentů MaR k VZT jednotce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201R					
P			Poznámka k položce: Prokabelování dodaných prvků vč. kabelu pro dotykový displej umístěný ve vybraném salonku, kabeláž					

5	M	34121273R	Poz.1.01A Materiál pro prokabelování dodaných prvků vč. kabelu pro dotykový displej, kabeláž	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

6	K	751721123R	Poz.1.02 Montáž Kondenzační jednotky pro topení/chlazení Qch=22,5 kW, Qt=27 kW vč. elektronicky řízeného ventilu PMV	kus	2,000	16 280,00	32 560,00	
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P			Poznámka k položce: Pro přímý výpar pro VZT jednotku					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	42952023R	Poz.1.02 Kondenzační jednotka pro topení/chlazení Qch=22,5 kW, Qt=27 kW vč. elektronicky řízeného ventilu PMV	kus	2,000	75 056,00	150 112,00	
P			Poznámka k položce:☐ Viz referenční specifikace srovnatelných standardů D.1.4.1.08 - RS02☐ Zadávací a soutěžní parametry:☐ - Chladicí výkon☐ - Topný výkon☐ - Účinnost COP☐ - Účinnost EER☐ - Hladina akustického tlaku - topení (1 m)☐ - Hladina akustického tlaku - chlazení (1m)☐ - Použité chladivo☐ - Rozměry☐ - Hmotnost☐					
8	K	751741112R	Poz.1.02A Přímý výpar pro VZT - přímé řízení výkonu M+R VZT	kus	2,000	9 350,00	18 700,00	
P			Poznámka k položce:☐ Montáž vlastní skříňe přímého výparu. Propojení a prokabelování s M+R.					
9	M	42952013R	Poz.1.02A Přímý výpar pro VZT - přímé řízení výkonu	kus	2,000	21 250,00	42 500,00	
P			Poznámka k položce:☐ Přímé řízení výkonu 0-10V od externího MaR, včetně regulace a komunikačního kabelu.					
10	K	751377001	Poz.1.03 Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího stropu	m2	128,470	1 550,00	199 128,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751377001					
11	M	1.08	Poz.1.03 Kuchyňský vzduchotechnický strop o ploše 128,47 m2 s integrovanou osvětlovací soustavou min. 750 lx s LED zářivkami	kpl	1,000	1 699 000,00	1 699 000,00	
P			Poznámka k položce:☐ Hmotnost:20–25 kg / m2☐ Materiálové provedení: Nerezové kazety uloženy na hliníkových profilech, hliníkové vzduchotěsné přepážky. Stropní dílce vyrobené ze slitiny hliníku AlMgSi 0,5, potažené vrstvou PVDF, uložené na hliníkových profilech.☐ ☐ Kazety větracího stropu jsou v různých provedeních:☐ aktivní – pro přívod, odvod a filtraci vzduchu☐ ploché – pro přívod vzduchu☐ akustické – ploché se zvukopohltivou výplní☐ výplňové – bez vzduchotechnické funkce:☐ osvětlovací tělesa – integrovaná do VZT podhledu, s předepsanou ochranou a krytím (IP54), v odvodní zóně se napojují prostřednictvím ohebného potrubí na přívod vzduchu, svítidla zajišťují na pracovních plochách udržovanou osvětlenost min. 750 lx v celé ploše prostoru☐ odlučovač nad varnou plochou☐ viz D.1.4.1.8 Reference srovnatelných standardů RS03☐ ☐ Součástí ceny je dodávka stropu, řešení osvětlení, studie včetně výpočtů vzduchových výkonů, zaškolení obsluhy a personálu, záruční servis min. 36 měsíců.☐ Veškeré podstatné parametry tohoto zařízení jsou uvedeny v Referenční specifikaci srovnatelných standardů, která je součástí této PD!					
12	K	751791123R	Poz.1.04 Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného	m	60,000	275,00	16 500,00	
P			Poznámka k položce:☐ O průměru dle nasazeného zařízení					
13	M	42981912R	Poz.1.04 Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva odpovídajícího průměru zvolené kondenzační jednotky splňující příslušné soutěžní parametry	m	61,800	2 310,00	142 758,00	
VV			60*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			61,800		
14	K	741910414	Poz.1.05 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	30,000	220,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910414					
15	M	RMAT0001	Poz.1.05 Kabelový žlab plechový s integrovanou spojkou z plechu tloušťky 0,75 mm, neděrovaný	m	30,000	935,00	28 050,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce:☐ Žlab pro vedení Cu potrubí a komunikace					
16	K	751793001	Poz.1.06 Doplnění chladiva do systému	kg	15,000	137,50	2 062,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001					
17	M	10892004	Poz.1.06 chladivo R32	kg	15,000	1 375,00	20 625,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	721174042	Poz.1.07 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	10,000	235,00	2 350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ odvod kondenzátu z kondenzačních jednotek po podlaže přístavku do terénu					
19	K	751344125	Poz.1.08 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2	kus	35,000	1 500,00	52 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751344125					
20	M	42976034R	Poz.1.08A kulisa tlumiče hluku s krycím děrovaným plechem 100x495x1000mm	kus	28,000	1 400,00	39 200,00	
P			Poznámka k položce:☐ s náběhem a odtokovými plechy					
21	M	42976034R2	Poz.1.08B kulisa tlumiče hluku s krycím děrovaným plechem 100x395x1000mm	kus	7,000	1 218,00	8 526,00	
P			Poznámka k položce:☐ s náběhem a odtokovými plechy					
22	K	751514818	Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,420 do 0,490 m2	kus	3,000	817,00	2 451,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514818					
23	M	42982435R	klapka čtyřhranná regulační Pz 1400x315mm	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	CS ÚRS 2024 01
24	M	42982430R	klapka čtyřhranná regulační Pz 1250x355mm	kus	2,000	2 350,00	4 700,00	
25	M	42982116	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,79m2	m	3,600	675,00	2 430,00	CS ÚRS 2025 01
VV			3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			3,600		
26	K	751514817	Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,350 do 0,420 m2	kus	1,000	730,00	730,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514817					
27	M	42982430R2	klapka čtyřhranná regulační Pz 1250x315mm	kus	1,000	2 130,00	2 130,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	751514816	Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2	kus	4,000	666,00	2 664,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514816					
29	M	42982420R	klapka čtyřhranná regulační Pz 900x355mm	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	
30	M	42982420R2	klapka čtyřhranná regulační Pz 900x315mm	kus	2,000	1 915,00	3 830,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	751514815	Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2	kus	2,000	602,00	1 204,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514815					
32	M	42982410R	klapka čtyřhranná regulační Pz 710x315mm	kus	2,000	1 755,00	3 510,00	
33	K	751514813	Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	1,000	387,00	387,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514813					
34	M	42982405	klapka čtyřhranná regulační Pz 400x315mm	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2025 01
35	K	751514767	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 600 do 700 mm	kus	1,000	730,00	730,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514767					
36	M	42981042	výfuková hlavice Pz D 630mm	kus	1,000	17 253,00	17 253,00	CS ÚRS 2025 01
37	K	751514765	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 400 do 500 mm	kus	1,000	515,00	515,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514765					
38	M	42981276	výfuková hlavice Pz D 500mm	kus	1,000	10 066,00	10 066,00	CS ÚRS 2025 01
39	K	751510019	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 1,54 do 2,01 m2	m	4,000	6 030,00	24 120,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510019					
40	K	751510017	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2	m	14,000	4 590,00	64 260,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510017					
41	K	751510016	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2	m	55,000	3 713,00	204 215,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510016					
42	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	23,000	2 187,00	50 301,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510014					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	751514011	Montáž příruby kovové na potrubí kruhové kovové, průměru do 100 mm	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514011					
44	M	42975206	příruba kruhová lisovaná Pz D 100mm	kus	4,000	158,00	632,00	CS ÚRS 2025 01
45	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	4,000	574,00	2 296,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510041					
46	K	751514535	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,000	33,30	33,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514535					
47	M	42981040	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 100mm	kus	1,000	67,00	67,00	CS ÚRS 2025 01
48	K	751537111	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru do 100 mm	m	10,000	193,00	1 930,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751537111					
49	M	42981954	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 82mm	m	12,000	136,00	1 632,00	CS ÚRS 2025 01
VV			10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		12,000			
50	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	95,000	185,00	17 575,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
51	K	713411145	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá	m2	45,000	292,00	13 140,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411145					
52	M	63141784	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 50mm	m2	147,000	495,00	72 765,00	CS ÚRS 2025 01
VV			140*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		147,000			
53	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,375	1 470,00	551,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101					
54	K	998713194	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,375	553,00	207,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713194					
55	K	998713199	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,375	27,80	10,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713199					
VV			0,01875*20 'Přepočtené koeficientem množství		0,375			
56	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	10,955	7 400,00	81 067,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751121					
57	K	998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	10,955	2 330,00	25 525,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751192					
58	K	998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	219,100	33,10	7 252,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751199					
VV			10,955*20 'Přepočtené koeficientem množství		219,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

Objekt:

D.1.4.1. - Vzduchotechnika

Soupis:

zařízení 2 - Vzduchotechnika jídelny

KSO: 801 34 29

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ: 00266094

DIČ: CZ00266094

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Projektant:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Zpracovatel:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Poznámka:

Cena bez DPH

811 035,27

DPH základní
snížená

Základ daně

811 035,27

Sazba daně

21,00%

Výše daně

170 317,41

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

981 352,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni
Objekt: D.1.4.1. - Vzduchotechnika
Soupis: **zařízení 2 - Vzduchotechnika jídelny**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Uchazeč: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Datum: 24.03.2025
Projektant: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.
Zpracovatel: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	811 035,27
PSV - Práce a dodávky PSV	811 035,27
751 - Vzduchotechnika	811 035,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

Objekt: D.1.4.1. - Vzduchotechnika

Soupis: **zařízení 2 - Vzduchotechnika jídelny**

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Uchazeč: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Datum: 24.03.2025

Projektant: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

811 035,27

D PSV Práce a dodávky PSV

811 035,27

D 751 Vzduchotechnika

811 035,27

1	K	751612116R	Poz.2.01 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
2	K	751611117R2	Poz.2.01 Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla - příplatek k cenám za montáž jednotky po částech	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

P

Poznámka k položce:☐
Příplatek za montáž a šéfmontáž pro smontování dílů jednotky z dopravených jednotlivých částí před zavezením na paletovacím vozíku do bramborárny 5-205

3	M	42944069R	Poz.2.01 jednotka VZT stojatá venkovní s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 3500m3/hod	kus	1,000	300 000,00	300 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	--

P

Poznámka k položce:☐
Viz referenční specifikace srovnatelných standardů D.1.4.1.08 - RS04☐
Zadávací a soutěžní parametry:☐
- Průtok vzduchu přívod odvod☐
- Dopravní tlak resp. pracovní bod☐
- Třída filtrace přívod a odvod ISO 16890☐
- Akustický výkon☐
- Teplotní a vlhkostní účinnost☐
- Výkon ohřevu☐
- Výkon chlazení☐
- Použité chladivo☐
- SFPv☐
- Ecodesign☐
- Parametry pláště resp. vlastnosti dle EN1886☐
- Hmotnost☐
Včetně kompletního vystrojeného rozvaděče M+R a příslušných akčních členů a prvků M+R:☐
Včetně směšovacího kompletního uzlu pro přívod topné vody do teplovodního výměníku - hranice dodávek značev v výkresu D.1.4.4.02

4	K	741120201R	Poz.2.01A Montáž komponentů MaR k VZT jednotce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201R

P

Poznámka k položce:☐
Prokabelování dodaných prvků vč. kabelu pro dotykový displej umístěný ve vybraném salonku, kabeláž

5	M	34121273R	Poz.2.01A Materiál pro prokabelování dodaných prvků vč. kabelu pro dotykový displej, kabeláž	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
6	K	751721123R	Poz.2.02 Montáž Kondenzační jednotky pro topení/chlazení Qch=19 kW, Qt=22,4 kW vč. elektronicky řízeného ventilu PMV	kus	1,000	15 620,00	15 620,00	

P

Poznámka k položce:☐
Pro přímý výpar pro VZT jednotku

7	M	42952023R	Poz.2.02 Kondenzační jednotka pro topení/chlazení Qch=19 kW, Qt=22,4 kW vč. elektronicky řízeného ventilu PMV	kus	1,000	65 450,00	65 450,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Viz referenční specifikace srovnatelných standardů D.1.4.1.08 - RS05☐ Zadávací a soutěžní parametry:☐ - Chladicí výkon☐ - Topný výkon☐ - Účinnost COP☐ - Účinnost EER☐ - Hladina akustického tlaku - topení (1 m)☐ - Hladina akustického tlaku - chlazení (1m)☐ - Použité chladivo☐ - Rozměry☐ - Hmotnost☐					
	P							
8	K	751741112R	Poz.2.02A Přímý výpar pro VZT - přímé řízení výkonu M+R VZT	kus	1,000	9 350,00	9 350,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Montáž vlastní skříně přímého výparu. Propojení a prokabelování s M+R.					
9	M	42952013R	Poz.2.02A Přímý výpar pro VZT - přímé řízení výkonu	kus	1,000	21 250,00	21 250,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Přímé řízení výkonu 0-10V od externího MaR, včetně regulace a komunikačního kabelu.					
10	K	751791123R	Poz.2.03 Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného	m	16,000	275,00	4 400,00	
	P		Poznámka k položce:☐ O průměru dle nasazeného zařízení					
11	M	42981912R	Poz.2.03 Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva odpovídajícího průměru zvolené kondenzační jednotky splňující příslušné soutěžní parametry	m	16,480	2 310,00	38 068,80	
	VV		16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		16,480			
12	K	741910414	Poz.2.04 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	15,000	220,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910414					
13	M	RMAT0001	Poz.2.04 Kabelový žlab plechový s integrovanou spojkou z plechu tloušťky 0,75 mm, neděrovaný	m	15,000	880,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce:☐ Žlab pro vedení Cu potrubí a komunikace					
14	K	751793001	Poz.2.05 Doplnění chladiva do systému	kg	5,000	138,00	690,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001					
15	M	10892004	Poz.2.05 chladivo R32	kg	5,000	1 375,00	6 875,00	CS ÚRS 2024 01
16	K	721174042	Poz.2.06 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	3,000	285,00	855,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042					
	P		Poznámka k položce:☐ odvod kondenzátu z kondenzačních jednotek po podlaže přístavku do terénu					
17	K	751344123	Poz.2.07 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2	kus	6,000	837,00	5 022,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751344123					
18	M	42976034R	Poz.2.07 kulisa tlumiče hluku s krycím děrovaným plechem 100x495x1000mm	kus	6,000	1 400,00	8 400,00	
	P		Poznámka k položce:☐ s náběhem a odtokovými plechy					
19	K	751398053	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2	kus	2,000	762,00	1 524,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398053					
20	M	42972961R	žaluzie protidešťová lamely z pozinkovaného plechu, pro potrubí 800x500mm	kus	2,000	1 955,00	3 910,00	
21	K	751311094	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	8,000	360,00	2 880,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751311094					
22	M	42972682R	výustka komfortní dvouřadá Al 560x280mm s regulací R1	kus	8,000	1 360,00	10 880,00	
	P		Poznámka k položce:☐ náhrada za původní v jídelně					
23	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2	m	10,000	6 590,00	65 900,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510015					
24	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	27,000	3 250,00	87 750,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510014					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	45,000	185,00	8 325,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
26	K	713411145	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	30,000	292,00	8 760,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411145					
27	M	63141784	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 50mm	m2	78,750	495,00	38 981,25	CS ÚRS 2025 01
VV			75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		78,750			
28	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,375	1 470,00	551,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101					
29	K	998713194	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,375	553,00	207,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713194					
30	K	998713199	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,375	27,80	10,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713199					
VV			0,01875*20 'Přepočtené koeficientem množství		0,375			
31	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	2,105	7 400,00	15 577,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751121					
32	K	998751192	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2,105	2 330,00	4 904,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751192					
33	K	998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	42,100	33,10	1 393,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751199					
VV			2,105*20 'Přepočtené koeficientem množství		42,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

Objekt:

D.1.4.1. - Vzduchotechnika

Soupis:

zařízení 3 - Pomocný, montážní, závěsový a těsnicí materiál, demontáže

KSO: 801 71 32

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ:

28683218

DIČ:

CZ28683218

Projektant:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ:

28683218

DIČ:

CZ28683218

Zpracovatel:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ:

28683218

DIČ:

CZ28683218

Poznámka:

Cena bez DPH

141 972,64

DPH základní
snížená

Základ daně

141 972,64

Sazba daně

21,00%

Výše daně

29 814,25

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

171 786,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

Objekt:

D.1.4.1. - Vzduchotechnika

Soupis:

zařízení 3 - Pomocný, montážní, závěsový a těsnicí materiál, demontáže

Místo:

Most

Zadavatel:

Statutární město Most

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Datum:

24.03.2025

Projektant:

NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel:

NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

141 972,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

Objekt: D.1.4.1. - Vzduchotechnika

Soupis: **zařízení 3 - Pomocný, montážní, závěsový a těsnicí materiál, demontáže**

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Uchazeč: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Datum: 24.03.2025

Projektant: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 972,64

1	M	42975102R	Montážní materiál k zhotovení závěsů, podpěr, pomocných ocelových konstrukcí, těsnění spojů potrubí atp.	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 01
P Poznámka k položce:☐ - jedná se o zavěšení VZT potrubí do stropu, ke stěně atp.☐ - spojování a utěsnění čtyřhranného potrubí☐ - uložení VZT jednotek na podlahu☐ - dodavatel si určí způsob zavěšení a případně si vytvoří dílenskou dokumentaci, pokud je to nutné pro provedení								
2	K	75157 R	zhotovení závěsů, podpěr, pomocných ocelových konstrukcí, těsnění spojů potrubí atp. a vlastní montáž na stavbě	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/75157R								
3	K	946112114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112114 P Poznámka k položce:☐ Pro montáž VZT potrubí ve strojovně VZT 25								
4	K	946112214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	50,000	76,00	3 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112214								
5	K	946112814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112814								
6	K	713410813	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm	m	40,000	92,00	3 680,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713410813 P Poznámka k položce:☐ izolace stávajícího VZT potrubí ve strojovně VZT 25 pro zařízení č. 12 a 14								
7	K	713490821	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí	m	88,000	223,00	19 624,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713490821 P Poznámka k položce:☐ izolace stávajícího VZT potrubí ve strojovně VZT 25 pro zařízení č. 12 a 14								
8	K	751510862	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 m2	m	68,000	183,00	12 444,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510862								
9	K	751510863	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,50 do 1,13 m2	m	34,000	286,00	9 724,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510863								
10	K	751621812	Demontáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu přes 7000 m3/h	kus	2,000	2 210,00	4 420,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751621812								
11	K	751123857	Demontáž ventilátoru radiálního středotlakého čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,350 do 0,420 m2	kus	2,000	4 900,00	9 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751123857								
12	K	751513861	Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	181,00	181,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751513861								
13	K	751513860	Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby, průměru přes 200 do 500 mm	kus	1,000	129,00	129,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751513860								
14	K	751311818	Demontáž výústí čtyřhranné do čtyřhranného nebo kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,250 m2	kus	25,000	102,00	2 550,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751311818								
15	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	4,260	7 400,00	31 524,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751121								
16	K	998751129	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	4,260	1 110,00	4 728,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751129								
17	K	998751199	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	85,200	33,10	2 820,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751199								
VV					4,26*20 'Přepočtené koeficientem množství			
					85,200			
18	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,879	1 470,00	1 292,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101								
19	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,879	439,00	385,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713192								
20	K	998713199	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,879	556,00	488,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713199								
21	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,879	5 610,00	4 931,19	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

Objekt:

D.1.4.2. - Silnoproudá elektrotechnika

KSO: 801 34 29

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ: 00266094

DIČ: CZ00266094

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Projektant:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Zpracovatel:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Poznámka:

Cena bez DPH

189 374,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 374,90	21,00%	39 768,73
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

229 143,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni
Objekt:

D.1.4.2. - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Uchazeč: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Datum: 24.03.2025
Projektant: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.
Zpracovatel: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		189 374,90
741 - Elektroinstalace - silnoproud		189 374,90
RM1 - Rozvaděč RM1		57 224,00
DUHR - Doplnění a úpravy rozvaděče RH		15 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni
Objekt:

D.1.4.2. - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Uchazeč: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Datum: 24.03.2025

Projektant: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **189 374,90**

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 189 374,90

1	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	6,000	389,90	2 339,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062								
2	M	Pol1	Svítidlo D_1,7 - NANOTTIKA 1,7ft PC 6400/840	ks	6,000	935,00	5 610,00	
3	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	2,000	86,50	173,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112071								
4	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	2,000	89,20	178,40	CS ÚRS 2025 01
5	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	1,000	138,90	138,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310101								
6	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2025 01
7	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000	43,20	43,20	CS ÚRS 2025 01
8	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	27,80	27,80	CS ÚRS 2025 01
9	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313002								
10	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	1,000	132,20	132,20	CS ÚRS 2024 01
11	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	27,80	27,80	CS ÚRS 2025 01
12	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,000	86,20	862,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511								
13	M	34571012	lišta elektroinstalační vkladací 40x15mm	m	10,000	63,20	632,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	741910301	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	20,000	112,50	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910301								
15	M	8595568903242	Žlab DZ 110X200 BF drátěný	m	21,000	235,00	4 935,00	
16	M	8595568902597	Spojka DZS/B_F pozink	KS	14,000	6,00	84,00	
17	M	8595057689855	Šroub DZSU/B_ZNCR upevňovací	KS	40,000	7,60	304,00	
18	M	8595057697560	Kotva KKZ 8 ZNCR zatluokací	KS	40,000	6,80	272,00	
19	M	8595568928528	Matice M8 GMT šestihranná	ks	80,000	1,50	120,00	
20	M	8595057633469	Profil MP 41x21 žár.zinek	M	6,000	268,20	1 609,20	
21	M	8595568928740	Podložka PVL 6 GTM velká	ks	40,000	1,90	76,00	
22	M	8595568928726	Podložka PVL 8 GMT velká	ks	80,000	2,50	200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	8595057631793	Tyč ZT 8 pozink ZNCR závitová	M	40,000	52,60	2 104,00	
24	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	30,000	47,40	1 422,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611								
25	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,000	19,80	594,00	CS ÚRS 2025 01
26	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	20,000	47,40	948,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611								
27	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	20,000	28,90	578,00	CS ÚRS 2025 01
28	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	30,000	169,80	5 094,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122624								
29	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	30,000	389,20	11 676,00	CS ÚRS 2025 01
30	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	150,000	85,60	12 840,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122642								
31	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	150,000	107,20	16 080,00	CS ÚRS 2025 01
32	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	50,000	85,40	4 270,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122642								
33	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	50,000	78,60	3 930,00	CS ÚRS 2025 01
34	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	20,000	21,50	430,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301								
35	M	34141045	vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x10mm2	m	20,000	36,30	726,00	CS ÚRS 2025 01
36	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210102								
37	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,153		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741121								
38	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže včetně kabelů a rozvaděče	hod	64,000	400,00	25 600,00	
39	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 850,00	6 850,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001								
D RM1 Rozvaděč RM1							57 224,00	
40	M	149152	Skříň BP-O-600/7-MSW s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, šedá, NA omítku, ŠxVxH=600x760x262, mont.BPZ-MSW	KS	1,000	39 800,00	39 800,00	
41	M	119311	Rám BPZ-MES-600/7-ST montážní komplet (bočnice+přístř.líšty+krycí.desky), šedá, 4řad, 96mod, skříň ŠxV=600x760	KS	1,000	2 485,00	2 485,00	
42	M	131559	Sada BPZ-SNAP-MSW-CTS montážní	SET	1,000	1 620,00	1 620,00	
43	M	107913	Schránka LAB-BAG na dokumenty A4	KS	1,000	410,00	410,00	
44	M	106448	Lišta BPZ-TSB-600 pro N/PE svorky	KS	1,000	620,00	620,00	
45	M	275445	Nosič KT-3 svorkovnice	KS	2,000	305,00	610,00	
46	M	275449	Svorka KL 29 velká	KS	3,000	184,00	552,00	
47	M	276288	Spínač IS-125/3 3TE	KS	1,000	396,00	396,00	
48	M	263411	Jistič 25C/3 PL7	KS	4,000	486,00	1 944,00	
49	M	263409	Jistič 16C/3 PL7	KS	1,000	333,00	333,00	
50	M	174512	Jistič AZ-3-B80, char B, 3-pólový, In=80A, Icu=20kA (ČSN EN 60947-2)	KS	1,000	1 996,00	1 996,00	
51	M	263434	Chránič 10B/1N/0,03 PFL7	KS	1,000	402,00	402,00	
52	M	263534	Chránič 16B/1N/0,03 PFL7	KS	1,000	556,00	556,00	
53	M	PMRM1	Podružný materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
54	K	MORM1	Montáže a protokoly	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D DUHR			Doplnění a úpravy rozvaděče RH				15 950,00	
55	M	174512	Jistič AZ-3-B80, char B, 3-pólový, In=80A, Icu=20kA (ČSN EN 60947-2)	KS	1,000	5 450,00	5 450,00	
56	M	PMHR	Podružný materiál	kpl	1,000	500,00	500,00	
57	K	MOHR	Montáže s protokoly	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

Objekt:

D.1.4.4. - Vytápění

KSO: 801 34 29

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ: 00266094

DIČ: CZ00266094

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Projektant:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Zpracovatel:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Poznámka:

Cena bez DPH

118 048,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 048,96	21,00%	24 790,28
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

142 839,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni
Objekt:

D.1.4.4. - Vytápění

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Uchazeč: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Datum: 24.03.2025
Projektant: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.
Zpracovatel: NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		118 048,96
M - Práce a dodávky M		25 958,00
767 - Konstrukce zámečnické		21 258,00
23-M - Montáže potrubí		4 700,00
PSV - Práce a dodávky PSV		92 090,96
713 - Izolace tepelné		20 294,70
732 - Ústřední vytápění - strojovny		1 012,36
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		40 506,86
734 - Ústřední vytápění - armatury		25 327,04
783 - Dokončovací práce - nátěry		4 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

Objekt: D.1.4.4. - Vytápění

Místo: Most

Datum: 24.03.2025

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Uchazeč: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 118 048,96

D M Práce a dodávky M 25 958,00

D 767 Konstrukce zámečnické 21 258,00

1	K	767995111R	Závěsy a konzole pro uložení potrubí	kg	150,000	102,00	15 300,00	
2	M	14550216R	Závěsy a konzole pro uložení potrubí materiál	t	0,150	26 560,00	3 984,00	
3	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,150	6 580,00	987,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101								
4	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,150	6 580,00	987,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767181								

D 23-M Montáže potrubí 4 700,00

5	K	230120041R	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 25	m	40,000	64,00	2 560,00	
6	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	6,000	86,00	516,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120043								
7	K	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	1 624,00	1 624,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170001								

D PSV Práce a dodávky PSV 92 090,96

D 713 Izolace tepelné 20 294,70

8	K	713471211	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí	m	50,000	195,00	9 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713471211								
9	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	44,000	165,00	7 260,00	CS ÚRS 2025 01
10	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	6,000	202,00	1 212,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,015	6 580,00	98,70	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713121								
12	K	998713129	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,300	6 580,00	1 974,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713129								
VV			0,015*20 *Přepočtené koeficientem množství		0,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 732			Ústřední vytápění - strojovny	1 012,36				
13	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	2,000	368,00	736,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732199100					
14	K	998732121	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,002	6 580,00	13,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732121					
15	K	998732129	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,040	6 580,00	263,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732129					
VV			0,002*20 'Přepočtené koeficientem množství	0,040				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	40 506,86				
16	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3	m	40,000	153,00	6 120,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120819					
17	K	733121114	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 31,8/2,6	m	44,000	240,00	10 560,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121114					
18	K	733121118	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 57/3,2	m	6,000	335,00	2 010,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121118					
19	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6	m	44,000	36,00	1 584,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190217					
20	K	733190219	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9	m	6,000	64,00	384,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190219					
21	K	733193810	Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z uhlíků L do 50x50x5 mm	kus	10,000	230,00	2 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733193810					
22	K	998733121	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,127	6 580,00	835,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733121					
23	K	998733129	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	2,540	6 580,00	16 713,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733129					
VV			0,127*20 'Přepočtené koeficientem množství	2,540				
D 734			Ústřední vytápění - armatury	25 327,04				
24	K	734100811	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50	kus	12,000	123,00	1 476,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734100811					
25	K	734209112	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/8 (DN 10)	kus	10,000	112,00	1 120,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209112					
26	K	734291122	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8	kus	6,000	186,00	1 116,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291122					
27	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	4,000	368,00	1 472,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211119					
28	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)	kus	18,000	189,00	3 402,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209115					
29	K	734220124	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1	kus	2,000	3 286,00	6 572,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220124					
30	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	2,000	326,00	652,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242414					
31	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	4,000	212,00	848,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261235					
32	K	734291255	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 1	kus	2,000	198,00	396,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291255					
33	K	734292815	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1	kus	8,000	277,00	2 216,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292815					
34	K	734411132	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm	kus	2,000	223,00	446,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411132					
35	K	734411601	Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1	kus	2,000	156,00	312,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411601					
36	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm	kus	2,000	526,00	1 052,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421102					
37	K	734424102	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C stočené	kus	2,000	189,00	378,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734424102					
38	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,028	6 580,00	184,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734121					
39	K	998734129	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,560	6 580,00	3 684,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734129					
VV			0,028*20 'Přepočtené koeficientem množství			0,560		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				4 950,00	
40	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	30,000	165,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 34 29

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ: 00266094

DIČ: CZ00266094

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Projektant:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Zpracovatel:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

IČ: 28683218

DIČ: CZ28683218

Poznámka:

Cena bez DPH

147 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 300,00	21,00%	30 933,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

178 233,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Most

Zadavatel:

Statutární město Most

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Datum:

24.03.2025

Projektant:

NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel:

NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

147 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15.ZŠ J.A.Komenského 474 Most - Výměna VZT ve školní kuchyni
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Uchazeč: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Datum: 24.03.2025

Projektant: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							147 300,00	
1	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
3	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000 P Poznámka k položce: ☐ dodavatelská dokumentace v rámci předání zakázky								
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000 P Poznámka k položce: ☐ - prostory soc.zař. pro pracovníky zhotovitele ☐ - příruční sklady nářadí a disponibilního materiálu ☐ - prostory pro koordinační pracovníky								
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000 P Poznámka k položce: ☐ - koordinace jednotlivých profesí na zakázce								
6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000 P Poznámka k položce: ☐ zkoušky funkčnosti komplet zařízení								
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000 P Poznámka k položce: ☐ bezpečnostní tabulky, informace o stavbě atp.								
8	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042503000								
9	K	092203000	Náklady na zaškolení	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000 P Poznámka k položce: ☐ zaškolení zodpovědných pracovníků za provoz HVAC zařízení								
10	K	042603000	Plán zkoušek	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042603000								
11	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094103000 P Poznámka k položce: ☐ Finální úklid v místech provádění prací (jedná se hlavně o strojovnu VZT 25), případný úklid komunikace, opravy a úpravy poškozených ploch, stěn, stropů atp., opravy nátěrů, omytí ploch či zařízení a podobné drobné finální úklidové či opravárenské práce.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092103001					
P			Poznámka k položce: □ Obsluha (i dálková při zkušební provozu, drobné úpravy a reakce nastavení regulace, operativní dojezd pro úpravu parametrů před zaškolením, předpokládána doba 7 dní					
13	K	043203001R	Měření hluchnosti namontovaného zařízení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: □ Měření hlukové hladiny namontovaného zařízení ve standardním provozním režimu dle příslušných předpisů autorizovanou autoritou s vydáním příslušného certifikovaného protokolu.					
14	K	042903000	Protokol o měření a zaregulování HVAC zařízení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042903000					

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Rekonstrukce vzduchotechniky v objektu ZŠ v ul. J.A. Komenského v Mostě

Prohlašuji, že na akci „Rekonstrukce vzduchotechniky v objektu ZŠ v ul. J.A. Komenského v Mostě“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Až x. příp. vymazat			

V dne

.....
Podpis oprávněné osoby

PŘÍLOHA Č. 4

SAZEBNÍK POKUT

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část 1 jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část 2 řeší oblast požární ochrany, část 3 jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část 4 řeší pokuty ostatní.

1. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční elektrické nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí, spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí	1.000,- Kč za případ 1.000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1.500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb.	5.000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízeními (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5.000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5.000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5.000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1.000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5.000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5.000,- Kč u úrazu s hospitalizací. 15.000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů	2.000,- Kč za případ

2. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhlášky 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5.000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a NV č. 406/2004 Sb.	5.000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5.000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů	1.000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1.000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1.000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5.000,- Kč za případ

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5.000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, při nakládání s odpady	3.000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5.000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů	5.000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3.000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1.500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5.000,- Kč za případ

4. OSTATNÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2.000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2.000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2.000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5.000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2.000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2.000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2.000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1.000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1.000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1.000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5.000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10.000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10.000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty