

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-007527

Číslo smlouvy Poskytovatele: 004/2023/AP

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0047

Název související veřejné zakázky: D8 PHS Vepřek – zajištění TDI

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek č. 1)

## 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: A80478  
Bankovní spojení:  
Zastoupeno:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických  
e-mail:  
tel.:  
(dále jen „**Objednatel**“)

A

## 2. Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem: Na Pankráci 1618/30. Nusle, 140 00 Praha 4  
IČO: 26080273  
DIČ: CZ26080273  
Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 103969  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
Bankovní spojení:  
Zastoupen:  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
Kontaktní osoba ve věcech technických  
e-mail:  
tel.:  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Článek I.  
Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. smlouvy Objednatele: 02PT-007527, č. smlouvy Poskytovatele: 004/2023/AP, jejímž předmětem je zajištění služeb TDI (dále jen „Smlouva“). Poskytované služby jsou navázané na realizaci stavby „D8 PHS Vepřek“, s ohledem na prodloužení realizace stavby je nezbytné prodloužit i dobu poskytování služeb TDI, a to až do ukončení a vyvedení stavby, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, kterým se mění rozsah předmětu Smlouvy tak, že se prodlužuje doba pro poskytování služeb a v souvislosti s tím se navyšuje cena předmětu smlouvy, přičemž navýšené služby budou oceněny dle jednotkových cen sjednaných ve Smlouvě.

Článek II.  
Cena za poskytování služeb

1. V souladu s výše uvedenou změnou rozsahu poskytovaných služeb se mění i cena poskytovaných služeb, proto se Smluvní strany dohodly na změně čl. II. Smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění celkovou cenu v následující výši:

|                             | bez DPH v Kč | DPH v Kč   | Celková cena Služeb v Kč<br>včetně DPH |
|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------------------|
| Plnění dle smlouvy          | 873 810,00   | 183 500,10 | 1 057 310,10                           |
| Navýšení Dodatkem č. 1 v Kč | 185 535,00   | 38 962,35  | 224 497,35                             |
| Celková cena plnění v Kč    | 1 059 345,00 | 222 462,45 | 1 281 807,45                           |

Detailní jednotkový rozpis Služeb dle Dodatku č.1 včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č.1 tohoto Dodatku č.1.

2. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými ve Smlouvě.

Článek III.  
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.30  
09:28:55 +02'00'

.....

.....


Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Atelier PROMIKA s.r.o.

D8 PHS Vepřek - Zajištění TDI

| Služba - funkce | počet<br>měsíců | počet dní<br>v měsíci | Počet dní<br>celkem | Počet<br>týdnů<br>celkem | Denní<br>sazba | Cena<br>Kč | Navýšení<br>počet dní | Navýšení<br>celkem/Kč | Celková cena včetně<br>Dodatku č.1<br>celkem/Kč |
|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|

|                  |         |  |         |              |
|------------------|---------|--|---------|--------------|
| Celkem (bez DPH) | 873 810 |  | 185 535 | 1 059 345,00 |
| DPH 21%          |         |  |         | 222 462,45   |
| Celkem (s DPH)   |         |  |         | 1 281 807,45 |

Digitálně podepsal:   
Datum: 03.06.2025 14:33:35 +02:00