

Zakázka: „ Oprava vodovodu ul. Lipnická,Bystřice pod Hostýnem“

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby s.r.o.
Obchodní 1576
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 255 kalendářních dnů
Zahájení: 01.07.2025
Dokončení: 12,06,2026

Harmonogram prací

Prováděná práce	červenec-srpen				září -říjen				listopad-prosinec				leden-únor				březen-duben				květen-červen			
výkopy																								
zásypy																								
montáže																								
demontáže																								
povrchové úpravy																								
dokončovací práce																								
předání stavebních prací																								