

Nová Paka – ohřev TUV pro kuchyň

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 1
Zhotovitel:	Jan Vávra Raisova 496, 468 41 Tanvald, IČ: 63185016	
Investor:	Město Nová Paka Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, IČ: 00271888	Datum: 15.05.2025
Název akce: Nová Paka – ohřev TUV pro kuchyň		
Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 1 Jedná se o doplnění (dodávku a montáž) topných těles Regulus 7,5 kW, přírub a elektronických anod do obou zásobníků TUV. Topná tělesa zajistí ohřev vody v době odstávky teplárny.		
Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí		
Výsledná cena změny v Kč bez DPH: 22 812,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod., jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zástupce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

ZML č. 1

Cenová nabídka

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: Nová Paka – ohřev TUV pro kuchyň						
Změnový list č. 1 k dodatku č. 1						
01	R001	topné těleso Regulus TJ ETT S 7,5 kW	2	ks	4 963,20	9 926,40
02	R002	příruba k zásobníku včetně elektronických anod (G6/4" + 1/2")	2	ks	6 442,80	12 885,60
celkový součet						22 812,00