

SMLOUVA O DÍLO

„Čáslav – modernizace alianční infrastruktury (sedimentační zásobník)“

Č. smlouvy objednatele: 165410250

Č. smlouvy zhotovitele: W222191/A242/00

I. Smluvní strany

1. **Česká republika – Ministerstvo obrany**
Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: ██████████
Zaměstnanec pověřený jednáním/Její jménem jedná:
ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory SVA MO
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
Kontaktní osoba: **Ing. Radek ERNEST**
tel.: +420 973 214 340,
e-mail: ernestr@army.cz
datová schránka: hjyaavk

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních: **Ing. Bohumil PRŠALA**, tel. 973 218 108
ve věcech technických: **Ing. Lubomír ŠTOPL** (oprávněný pro koordinaci technické
činnosti) Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Brno, Svatoplukova
84, 662 10 Brno, Telefon: 724 244 968, Fax: 973 445 757;

Ing. Věra VANÍŠOVÁ (oprávněná pro koordinaci inženýrské
činnosti stavební část a technologie)
Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Pardubice, Teplého 1899,
530 02 Pardubice, Telefon: 601 580 233, Fax: 973 24 56 72

Ing. Pavel TKÁČ (oprávněný pro stavební část a technologie)
Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662
10 Brno, Telefon: 724 463 863, Fax: 973 445 757

Ing. Jiří HODANĚ (oprávněný pro elektro část)
Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662
10 Brno, Telefon: 724 244 784, Fax: 973 445 757

ve věcech provozu skladu APH: npor. Bc. Lukáš HOMOLA, tel. 973 375 456

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6
poštovní schránka 61

(dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku¹ vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695

Sídlo: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupená: **Ing. Luděk Kadlíček**, ředitel divize 4

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město
Číslo účtu: ██████████
Kontaktní osoba: Zástupce pro věci smluvní: **Ing. Luděk Kadlíček**, ředitel divize 4
Telefon: 296 761 111, mobil: 724 535 370
e-mail: lkadlicek@ohlzs.cz
datová schránka: xbiegdt
Zástupce pro věci technické:
Ing. Jan Samec, Telefon: 296 761 114, mobil: 724 180 822
Michal Tomeček, Telefon: 296 761 154, mobil: 724 725 784

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), tj. na veřejnou zakázku v oblasti obrany zadávanou s použitím obecné výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, podle ust. § 18 odst. 3 písm. g) tohoto zákona, tj. podle zvláštních pravidel mezinárodní organizace obsažených ve směrnici NATO č. AC/4-D/2261 (vydání z r. 1996), tj. zadání veřejné zakázky formou „sole source“ tuto:

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky
„Čáslav – modernizace alianční infrastruktury (sedimentační zásobník)“
(dále jen „smlouva“)

II. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění modernizace a změna objemu sedimentačního zásobníku odkalovaných leteckých pohonných hmot (dále i „SZ“) na letecké základně Čáslav - posádka Chotusice (dále jen „LZ“) s cílem zvýšení efektivnosti odkalování při současném dodržení zásad hospodárnosti, standardů NATO a právních norem ČR, především v oblasti ekologie a životního prostředí. Realizací tohoto projektu, plní ČR své závazky vůči NATO.

III. Předmět smlouvy

3.1. Závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle této smlouvy, tj. zpracovat projektovou dokumentaci a inženýrské činnosti v rozsahu:

3.1.1 zpracování projektu pro stavební povolení a provádění stavby (dále jen „PP“) podle specifikace prací (viz Příloha č. 1 této smlouvy) s obsahem a v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. PP musí být zpracována v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, pokyny a směrnicemi NATO a současně splňovat všechny nutné podmínky a požadavky stavebního řízení;

3.1.2 provedení inženýrské činnosti spočívající v obstarání stavebního povolení, popř. vodoprávního rozhodnutí, popř. územního rozhodnutí a dalších nutných stanovisek a rozhodnutí souvisejících s povolením stavby (projednání PP s účastníky stavebního řízení a odbornými orgány AČR, zpracování jejich připomínek do PP);

3.1.3 provedení stavebních průzkumů stávajících konstrukcí objektu nutných pro navrhování stavby včetně zabezpečení potřebných mapových a geodetických podkladů, zajištění, zaměření a ověření existujících vedení sítí v prostoru staveniště. Závěrečná vyhodnocení včetně výsledků budou součástí PP;

3.1.4 vypracování oceněného výkazu výměr v písemné a v elektronické podobě jako nedílné součásti PP, přičemž elektronická forma musí být kompatibilní s programem BUILD power vydávaným firmou RTS, a.s. Použití agregovaných položek se nepřipouští. Nad tento rozsah musí být ve výkazu výměr označeny jednotlivé rozpočtové položky s uvedením způsobu financování podle „D“ dokumentu, kterým byly autorizovány finanční prostředky Infrastrukturním výborem NATO na přípravu a realizaci akce;

3.1.5 zajištění výkonu autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“) v rozsahu uvedeném v příloze č. 11 SAZEBNÍKU pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, UNIKA 2016;

3.1.6 zajištění dodržování právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí a požární ochranu v průběhu výstavby a v nezbytné míře zajištění činnosti koordinátora BOZP v rámci zpracování PP a v průběhu výstavby;

3.1.7 obstarání povolení ke zkušebnímu provozu dokončeného díla.

3.2. Závazek zhotovitele provést dílo a související činnosti v následujícím členění:

3.2.1 vypracovat a před vlastním zahájením prací předat objednateli ke schválení podrobný harmonogram prací potřebných k realizaci díla odpovídající a vycházejícího z položkového rozpočtu stavby;

3.2.2 realizovat modernizaci a změnu objemu SZ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 „Specifikace prací“ smlouvy;

3.2.3 ověřit prostřednictvím komplexních zkoušek funkčnost nově instalovaných, popř. repasovaných technologií a zařízení;

3.2.4 zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tuto dokumentaci zpracovat a předat objednateli 6x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD (DVD);

3.2.5 zpracovat geodetické zaměření veškerých prostřednictvím této smlouvy realizovaných objektů, staveb a inženýrských sítí, tj. vyhotovit geodetické zaměření nových staveb a sítí jak v průběhu realizace, tak i po dokončení stavby, vč. nových inženýrských sítí, vyhotovit geometrický plán ve 3 výtiscích systému S-JTSK B.p.v. a zpracovat podklady pro digitální zpracování. Geodetické zaměření a geometrický plán předat objednateli 6x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD (DVD);

3.2.6 s využitím podkladů uživatele zpracovat návrh aktualizace „Provozního řádu“ SZ, technický průkaz SZ, uživatelskou dokumentaci (manuály) technologických celků a technologická schémata ve formě plakátů odolných klimatickému působení s popisem v českém a anglickém jazyce;

3.2.7 v úzké součinnosti s objednatelem obstarat v rámci kolaudačního řízení pro objednatele kolaudační souhlas dokončeného díla vydaný příslušným stavebním úřadem, příp. drážním úřadem, tj. kolaudační souhlas stavby jako celku;

3.2.8 provést katalogizaci veškerého v souladu s touto smlouvou realizovaného díla dle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“). Vzor katalogizační doložky je uveden v příloze č. 2 smlouvy. Tento závazek se vztahuje i na výrobky dodatečně dodané, jejichž nezbytnost by vyplynula z kolaudačního řízení.

3.2.9 Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1. Místem plnění díla podle této smlouvy jsou pozemky a budovy ve vlastnictví objednatele nacházející se v areálu LZ Čáslav, tj. v katastrálním území Chotusice.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících lhůtách:
 - 4.2.1. Převzetí staveniště od objednatele a jeho vytýčení nejpozději **do 14-ti kalendářních dnů** od data účinnosti stavebního povolení.
 - 4.2.2. Zahájení stavebních prací nejpozději **do 7 kalendářních dnů** od předání staveniště.
 - 4.2.3. Zpracování návrhu plánu zkoušek jednotlivých částí díla a díla jako celku a jeho předání objednateli ke kontrole a schválení nejpozději **14 kalendářních dnů** před zahájením zkoušek.
 - 4.2.4. Ukončení stavebních prací včetně provedení převjímacího řízení dokončeného díla a jeho předání ke zkušebnímu provozu nejpozději **do 300 kalendářních dnů** od uzavření smlouvy.
 - 4.2.5. Zpracování a předání návrhu „Provozního řádu“, technického průkazu, uživatelské dokumentace (manuálů) jednotlivých technologických celků a technologických schémat nejpozději **při převjímcce dokončené stavby**.
 - 4.2.6. Předání odsouhlasené dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušené dokumentace stavby včetně geodetického zaměření nových inženýrských sítí a zpracovaného geometrického plánu **při převjímcce dokončené stavby**.
 - 4.2.7. Předání fotodokumentace podle odst. 7.28. této smlouvy, nejpozději **při převjímcce dokončené stavby**.
 - 4.2.8. Odstranění zařízení staveniště a dokončení úklidu a konečných terénních úprav nejpozději **14 kalendářních dnů** od předání a převzetí díla.
 - 4.2.9. Provedení zkušebnímu provozu v min. délce **60 kalendářních dnů** od data předání ke zkušebnímu provozu.
 - 4.2.10. Obstarání kolaudačního souhlasu: nejpozději **do 60 kalendářních dnů** od kladného vyhodnocení zkušebnímu provozu díla.

V. Cena za dílo

- 5.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, blíže specifikované v čl. III. této smlouvy ve výši:
3.834.794,92 Kč včetně DPH,
slovy: třímiliónyosmsetřícetčtyřítisícšedmdesátdevadesátčtyři92/100 korun českých.
Dle dohody smluvních stran, je zhotovitel oprávněn připočíst k celkové kupní ceně bez DPH i DPH v zákonné výši dle aktuálně platných právních předpisů účinných ke dni fakturace.
- 5.2. Celková cena díla bez DPH činí 3.169.252,- Kč, sazba DPH 21 % činí 665.542,92 Kč.
- 5.3. Všechny práce související s prováděním díla (tj. vč. všech poplatků a kaucí), které bude zhotovitel povinen v průběhu stavby zaplatit nebo uhradit, jsou kryty celkovou cenou díla.
- 5.4. Jednotkové ceny a celková cena (položkový rozklad ceny) jsou uvedeny v cenové kalkulaci díla. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy.

VI. Platební a fakturační podmínky

6.1. Platebním dokladem pro úhradu smluvní ceny dle čl. V smlouvy, je faktura splňující náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitelem vystavené faktury musí obsahovat následující údaje:

- sídlo, IČO, DIČ, registrace v obchodním rejstříku objednatele a zhotovitele,
- číslo projektu, číslo smlouvy a číslo faktury,
- datum vydání faktury, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti,
- název banky a číslo bankovního účtu zhotovitele,
- předmět zdanitelného plnění,
- fakturovaná částka bez DPH, DPH a celková částka včetně DPH,
- podpis oprávněného zástupce zhotovitele a razítko firmy.

K faktuře musí být dále připojen originál přejímacího dokladu (Soupis provedených prací) uvedený v odst. 6.2. smlouvy, potvrzený objednatelem. Faktury ve 3 vyhotoveních včetně požadovaných příloh podle této smlouvy doručí zhotovitel na adresu:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
odbor řízení staveb (NSIP)
pracoviště Pardubice,
Teplého 1899,
530 02 Pardubice

- 6.2. Nedílnou součástí každé faktury musí být Soupis provedených prací v členění podle položkového rozpočtu odsouhlasený za objednatele přejímajícím, potvrzující splnění všech podmínek k proplacení faktury. Oprávněnými zástupci objednatele pro potvrzování těchto předávacích protokolů jsou osoby uvedené v čl. I této smlouvy. Soupis provedených a těmito přejímajícími uznaných prací a dodávek bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací, jednotkové ceny za tyto práce a celkovou cenu dodávek. Faktura obsahující práce nad rozsah zhotovitelem skutečně vykonaných prací (sjednaný předmět plnění) podle této smlouvy bude objednatelem vrácena zhotoviteli. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 6.3. Zhotovitel bude na provedené práce u jednotlivých dílčích plnění vystavovat měsíční faktury (vždy 5 dnů před koncem příslušného kalendářního měsíce, v němž byly práce provedeny), jejichž nedílnou součástí bude Soupis provedených a objednatelem uznaných prací a dodávek dle předchozího odst. Zhotovitelem vystavené faktury budou objednatelem uhrazeny až do výše 90 % smluvní ceny včetně DPH. Zbývajících 10 % smluvní ceny včetně DPH představuje po dobu zhotovování díla fakturační pozastávku určenou na sanaci a odstraňování případných nedodělků a odstraňování vad díla. Pokud se smluvní strany dohodnou, bude zhotovitel po vydání kolaudačního souhlasu dle odst. 4.2.10 této smlouvy, oprávněn vystavit konečnou fakturu za realizaci díla ve výši 10 % ceny díla včetně DPH.
- 6.4. Zhotovitel je povinen vystavit zvlášť faktury za jednotlivé stavební objekty nebo technologické celky a podle pokynů objednatele taktéž v členění pro potřeby financování projektů NSIP.
- 6.5. Objednatel je ve lhůtě splatnosti oprávněn vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, která nebude splňovat náležitosti stanovené v odst. 6.1. a 6.2. tohoto článku, nebude obsahovat touto smlouvou požadované přílohy, bude obsahovat nesprávné cenové údaje, nebo bude obsahovat seznam stavebních prací nad rozsah sjednaný touto smlouvou. Oprávněným

vracením faktury se stává běh lhůty její splatnosti. Po doručení opravené faktury zhotovitelem začíná běžet nová lhůta splatnosti faktury podle odst. 6.6. tohoto článku.

- 6.6. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od data jejich doručení objednateli s výjimkou faktur, které budou doručeny v období od 1.12. příslušného roku do 28.2. následujícího kalendářního roku. U těchto faktur se stanovuje doba splatnosti na 60 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.7. Úhradou ceny za dílo se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.8. Pokud budou u zhotovitele shledány rozhodnutím správce daně důvody k naplnění institutu ručení za daň podle §109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně, tj. podle ust. §109a výše uvedeného zákona.

VII. Podmínky provádění a převzetí díla

- 7.1. Objednatel pověřil osoby uvedené v čl. I. této smlouvy jako své zástupce oprávněné k jednání ve věcech smluvních i technických. Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických (dále jen „přejímající“) jsou pak jménem objednatele oprávněny k veškerým jednáním ve věcech technických, tj. od okamžiku předání staveniště objednatel zhotoviteli k provedení díla až po následné převzetí dokončeného díla od zhotovitele, a jsou zároveň oprávněny k jednání týkajících se odstraňování vad díla, realizaci záručních a pozáručních oprav díla, jakož i odstraňování skrytých vad díla.
- 7.2. Přejímající jsou jménem objednatele oprávněni činit zejména tyto úkony:
 - a) zajistit předání staveniště zhotoviteli;
 - b) převzít staveniště od zhotovitele;
 - c) kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 OZ;
 - d) kontrolovat práce a konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty;
 - e) kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi;
 - f) odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek;
 - g) účastnit se kontrolních dnů;
 - h) účastnit se jednání orgánů státní správy a ostatních institucí vyvolaných zhotovitelem, který je povinen oznámit osobě oprávněné jednat ve věcech technických termín jednání minimálně 3 pracovní dny předem;
 - i) účastnit se přejímacího řízení stavby.
 - j) odstraňování vad díla, včetně skrytých vad díla, realizace záručních a pozáručních oprav díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatel schválený harmonogram prací dle odst. 3.2.1. smlouvy. Případné změny harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny zástupcem objednatele a uživatele na kontrolních dnech.
- 7.4. Výkon funkce autorského dozoru projektanta (dále též „AD“) v průběhu realizace díla zajišťuje společnost Etming s.r.o. se sídlem 750 02 Přerov, U Bečvy 2, IČO 47669322, výkon funkce koordinátora BOZP v průběhu realizace díla zajišťuje společnost Natawarde s.r.o. se sídlem 180 00 Praha 8, Světlova 16, IČO 01895184.
- 7.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla úzce spolupracovat se zpracovatelem projektové dokumentace a případné rozpory neprodleně řešit v součinnosti s objednatel. Požadovat pouze takové úpravy projektové dokumentace, které povedou ke zkvalitnění díla, případně optimálnímu využití finančních prostředků objednatele.

- 7.6. Zhotovitel je povinen poskytnout osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru kancelář napojenou na zdroj elektřiny, nezbytnou pro výkon jejich funkce při realizaci díla a poskytnout jim veškerou požadovanou součinnost.
- 7.7. Zhotovitel doloží, že nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací informoval koordinátora BOZP (dále jen „koordinátor“) o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel je povinen zajistit koordinátorovi potřebnou součinnost podle § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyny koordinátora na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Náklady zhotovitele stavby na zajištění BOZP jsou zahrnuty v celkové ceně díla. Bude-li v případě zjištění ze strany místně příslušného oblastního inspektorátu Státního úřadu inspekce práce udělena objednateli penalizace z důvodu že zhotovitel neprovedl na stavbě dostatečná opatření k zajištění BOZP, je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve stejné výši jako je tato penalizace.
- 7.8. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště podle podkladů PS 0112, VÚ 3255 a ostatních účastníků stavebního řízení, jak je popsáno ve stavebním povolení. Zhotovitel se zavazuje zajistit ochranu těchto inženýrských sítí po celou dobu stavby a po napojení předat tyto sítě správcům, a to před jejich zásypem, včetně předání dokladů o jejich neporušenosti a kompletnosti. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení veškerých podzemních sítí v důsledku své stavební činnosti.
- 7.9. Zhotovitel v plné míře a po celou dobu trvání stavby odpovídá za BOZP všech osob nacházejících se v prostoru staveniště a je povinen zajistit jejich vybavení odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, popř. jeho subdodavatelů. Zhotovitel je plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla, jakož i veškerá potřebná oprávnění, souhlasy, přivolení a znalosti, a že se pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, věcmi a podklady předanými objednatelem a pokyny sdělenými přejímajícími, provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že:
- neshledal ke dni uzavření smlouvy žádné překážky, nebo závady, které by byly překážkou řádnému zahájení, provádění a dokončení díla;
 - neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily řádnému splnění smlouvy, provedení díla, jeho bezvadnému provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - si dostatečně vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich případné nedostatky;
- Zhotovitel dále odpovídá objednateli za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 7.12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli prostřednictvím přejímajících odpovídající součinnost při plnění díla a zavazuje se zejména:
- předat zhotoviteli, do termínu podle bodu 4.2.1. této smlouvy, staveniště a umožnit mu na staveništi zahájení prací podle bodu 4.2.2.;
 - umožnit zhotoviteli, při splnění podmínek organizačního řádu velitele LZ, vstup a výstup osob, zboží, materiálu, dopravních a mechanizačních prostředků na staveniště;

- určit zhotoviteli napojovací body pro el. energii a vodu, zhotovitel je povinen uzavřít smlouvu na dodávky energií a médií s PS 0112 Čáslav. Použitou elektrickou energii, vodu, plyn teplo, případně veškeré náklady na zimní opatření pro potřeby stavby zhotovitel hradí na vlastní náklady;
 - poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost v souvislosti se svou povinností převzít dílo v termínech podle čl. IV smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel před zahájením stavebních prací vybuduje veškerá potřebná zařízení staveniště včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu LZ a vytýčí k tomuto staveništi příjezdové cesty.
- 7.14. Režim staveniště se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými vnitřními předpisy platnými v areálu LZ. Za jeho dodržování odpovídá zhotovitel.
- 7.15. Zhotovitel je povinen vést o průběhu stavby stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musejí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bude objednatelem předáno staveniště podle bodu 4.2.1. této smlouvy. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho předání a převzetí).
- 7.16. V průběhu realizace předmětu díla je zhotovitel povinen organizovat min. 1x za měsíc kontrolní dny stavby a podle aktuální potřeby operativní porady. Zhotovitel je povinen zajistit svolání, organizaci, program a vyhovující místnost.
- 7.17. Operativní porady svolává zhotovitel podle aktuálních potřeb a vývoje stavby. Zhotovitel je povinen pozvat na operativní poradu technický dozor objednatele minimálně 3 pracovní dny před jejím konáním.
- 7.18. Kontrolní dny stavby se budou konat v průběhu realizace stavby vždy na staveništi. Předmětem jednání porady budou zejména následující body:
- hodnocení postupu realizace stavby,
 - požadavky na úpravy projektové dokumentace,
 - bezpečnost a hygiena práce, ochrana životního prostředí, požární ochrana,
 - kontrola a projednání zápisů ve stavebním deníku,
 - plány prací do dalšího kontrolního dne stavby, aktualizace harmonogramu prací,
 - výsledky kontrol, inspekci a přejímek realizovaných od předchozího kontrolního dne,
 - plán přejímek, kontrol a inspekci,
 - projednání přestupků, vad a dalších nedostatků,
 - operativní záležitosti.
- 7.19. Zhotovitel je povinen zpracovat z operativních porad a kontrolních dnů stavby zápis a předložit je ke schválení objednateli. Objednatel je povinen se k zápisům vyjádřit do 3 pracovních dnů od data předání (e-mail nebo fax). V případě, že objednatel se zápisem nesouhlasí, zašle zhotoviteli své připomínky a tyto budou projednány na nejbližším kontrolním dnu stavby nebo na operativní poradě svolané zhotovitelem.
- 7.20. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli měsíční zprávu vždy do 5 dne následujícího měsíce. Měsíční zpráva bude obsahovat zejména tyto body:
- souhrn nejvýznamnějších činností,
 - BOZP, ochrana životního prostředí a požární ochrana,
 - úrazy, nehody a stav vyšetřování,
 - problémové oblasti vyžadující zvýšenou pozornost,
 - průběh uplynulého měsíce,

- projektové a inženýrské činnosti,
- důležité záznamy ve stavebním deníku,
- plán činnosti na příští 3 měsíce,
- nákup a uzavírání smluv se subdodavateli,
- změny díla, změnová hlášení,
- postup prací,
- pracovníci na stavbě,
- fotografická dokumentace z realizace stavby.

- 7.21. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 OZ. Objednatel i zhotovitel jsou dále ve smyslu ustanovení § 2626 OZ oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den.
- 7.22. Objednatelem požadované kontroly mohou být prováděny u zhotovitele, subdodavatele nebo na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli přístup na místo kontroly. Objednatel má podle smlouvy právo se účastnit všech kontrol, inspekcí a zkoušek a dohlížet na jejich průběh. Objednatel má právo přizvat na kontrolu či jednání pracovníky resortu MO nebo jiné odborníky. Zhotovitel má povinnost strpět účast takových osob na kontrole nebo jednání.
- 7.23. Stavební práce a dodávky, které musí zhotovitel dodat nebo provést v důsledku nevyhovujícího výsledku kontroly, nejsou považovány za změnu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat z každé kontroly protokol a předložit jej ke schválení objednateli. V případě, že výsledek kontroly nevyhoví požadavkům smlouvy, je zhotovitel povinen kontrolu opakovat po odstranění vad a pozvat objednatele k opakované kontrole minimálně 3 pracovní dny předem.
- 7.24. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré náklady spojené s prováděním kontrol zahrnuté v ceně. V případě opakování kontroly z důvodů ležících na straně zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit veškeré své náklady a prokazatelné náklady objednatele.
- 7.25. Zhotovitel je povinen vést knihu kontrol, inspekcí a zkoušek, která bude obsahovat záznamy o všech kontrolách a přejímkách prováděných v průběhu realizace díla a kopie všech záznamů a protokolů podepsaných oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.26. Zhotovitel je povinen se zúčastňovat všech kontrolních prohlídek, které stanoví pracoviště stavebního úřadu MO ČR ve stavebním povolení.
- 7.27. Před zakrytím prací a konstrukcí u kterých nebude dodatečně možno zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem povinen zápisem do stavebního deníku a písemnou výzvou zaslou faxem nebo e-mailem nejméně 3 pracovní dny předem, vyzvat přejímajícího k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu ust. § 2626 OZ. U těchto zakrývaných konstrukcí se zhotovitel zavazuje průběžně zpracovat digitální fotodokumentaci postupu realizace stavby, tj. všech stavebních a montážních činností a prací. Zejména je povinen pořizovat fotodokumentaci zemních a výkopových prací, uložení rozvodů s viditelností o jejich neporušení, křížení nových rozvodů s dalšími sítěmi, podchycení, zakrývaných prací a konstrukcí. Fotodokumentace bude předána 2x v podobě fotografie 10 x 15 cm a 2x elektronicky na CD (DVD). Jednotlivé snímky budou řazeny podle provozních souborů a stavebních objektů, data a času a opatřeny detailním popisem předmětu. Kontrolu je nutno provádět průběžně v termínech odsouhlasených zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel přejímajícího ke kontrole, je povinen na jejich žádost již zakryté práce na vlastní náklady odkryt. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.
- 7.28. Zhotovitel zabezpečí revize elektrických zařízení, zaškolení obsluhy jednotlivých použitých zařízení a provedení funkčních zkoušek podle schváleného plánu zkoušek.

- 7.29. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů staveb, nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit takovýto nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla. Přejímající rozhodne o dalším časovém a realizačním postupu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavební úřadem.
- 7.30. Zhotovitel je povinen ochránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení, zmrznutí a podobně. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v celkové ceně díla.
- 7.31. Zhotovitel se po celou dobu realizace díla zavazuje na svůj náklad udržovat staveniště, příjezdové komunikace, stavební činnosti dotčené okolí díla, jakož i stavební činnosti dotčená veřejná prostranství ve vlastnictví třetích osob v čistotě a provádět potřebné přípravné a úklidové práce průběžně, případně dle potřeby.
- 7.32. Zhotovitel je povinen použít veškeré dostupné prostředky, aby předešel poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem nebo jeho subdodavateli. Případnou takto způsobenou škodu na pozemních komunikacích se zhotovitel zavazuje po projednání se správcem těchto komunikací odstranit na vlastní náklady.
- 7.33. Zhotovitel je původcem odpadu, který při provádění díla vznikne. Zhotovitel zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. U odpadů materiálů, u kterých není známo jejich materiálové zařazení, se pak zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad v souladu s platnou legislativou příslušné laboratorní rozbor. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli potvrzení o ekologické likvidaci veškerého odpadu.
- 7.34. Zhotovitel je povinen vést aktuální seznam všech pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci předmětu díla. Pracovníci zhotovitele a subdodavatelů přítomní na staveništi musí mít na pracovním oděvu nebo ochranné přilbě viditelné označení firmy zhotovitele.
- 7.35. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání přejímajícímu v místě plnění díla.
- 7.36. Před konečným předáním díla objednateli, se zhotovitel zavazuje odstranit veškerá zařízení staveniště, dokončit terénní práce a pozemkové úpravy prostoru staveniště a provést konečný úklid a na své náklady odvést a ekologicky zlikvidovat veškerý případný stavební odpad.
- 7.37. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán protokol nazvaný „Certifikát o konečném předání díla“.
- 7.38. Nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem předání díla zhotovitel oznámí objednateli dopisem a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 12 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení potvrdí zhotoviteli dopisem datum a hodinu zahájení přejímacího řízení.
- 7.39. Zhotovitel 14 kalendářních dnů před předpokládaným dnem předání stavby předloží technickému dozoru v jednom vyhotovení doklady požadované k přejímacímu řízení. Zhotovitel ve 3 vyhotoveních předloží zejména, pokud není stanoveno jinak:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou zhotovitelem ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a třikrát v digitální podobě na CD-ROM, textová část ve formátu *.doc, kompatibilní s MS WORD, výkresová část ve formátu *.dwg a *.pdf; kompatibilní se softwarem Autocad a *.dgn;
 - b) zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách včetně kladných stanovisek Státního odborného technického dozoru MO, příslušného územního pracoviště, orgánu Vojenského požárního dohledu (dále jen VPD), orgánu Vojenského ústavu hygieny,

epidemiologie a mikrobiologie (dále jen VÚHEM) a dalších dotčených odborných orgánů;

- c) potřebné certifikáty a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, na použité výrobky a zařízení;
- d) revizní zprávy od kompetentních osob s oprávněním, popř. osvědčením Státního odborného technického dozoru MO;
- e) časově neomezené licence a instalační média na veškerý instalovaný software (3x v listinné podobě);
- f) doklad o montáži bezpečnostních zařízení, požárních uzávěr, požárních klapek a ucpávek;
- g) fotodokumentaci pořízenou při provádění díla;
- h) soupis veškerých strojů a zařízení s udáním typu, výrobního čísla, rozměrů, hmotnosti, roku výroby, ceny jednotlivých zařízení, identifikace výrobce (název, adresa a IČO), které jsou součástí předání stavby, původní technickou dokumentaci jednotlivých strojů a technologických zařízení (záruční listy, osvědčení o jakosti a kompletnosti, atesty, návody k použití v českém jazyce, pasporty, apod.), dokumentaci pro řádnou obsluhu, provozování a údržbu dodaných jednotlivých strojů a zařízení, doklady o zaškolení určených pracovníků budoucího uživatele v řádné obsluze skladu APH;
- i) stavební deníky (jednou originál, jednou kopie);
- j) soupis položek podléhajících katalogizaci s přiděleným KČM (katalogové číslo majetku);
- k) stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky;
- l) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na povolenou skládku a evidenci odpadů podle odst. 7.34. tohoto článku;
- m) schválený provozní řád;
- n) doklady o tlakové zkoušce vodovodního potrubí a zkoušce vodotěsnosti kanalizačního potrubí;
- o) popřípadě další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku v minimálním předstihu 30 kalendářních dnů.

Pokud dokumentace a doklady nebudou předloženy v souladu s tímto odstavcem, objednatel dílo nepřevzme.

- 7.40. Objednatel zkontroluje, zda zhotovitel splnil všechny své povinnosti, které byl povinen splnit podle smlouvy a zda odstranil všechny dosud zjištěné vady díla. Pokud nezjistí žádné vady, podepíše a vydá zhotoviteli Certifikát o konečném převzetí díla, jehož vzor je uveden v příloze č.3 této smlouvy.
- 7.41. Zhotovitel je povinen obstarat kolaudační souhlas stavby vč. splnění podmínek stavebního povolení a schvalujících orgánů. Zhotovitel je povinen dále zabezpečit provedení prací, které jsou nezbytné pro úplné dokončení díla a řádný průběh a ukončení kolaudačního řízení včetně vyhotovení a dodání nezbytných dokladů ke kolaudaci.
- 7.42. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele k jednání dle této smlouvy, se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky díla zjištěné při převzetí díla, dílčího plnění díla. V opačném případě převímající dílo nebo dílčí plnění díla nepřevzme.
- 7.43. Převímající převezme po fyzické kontrole dokončené a vyzkoušené dílo bez vad a nedodělků s doložkou bez výhrad.
- 7.44. Zhotovitel je dále povinen zajistit provedení katalogizace výrobků charakteru položky zásobování podle zákona č. 309/2000 Sb. a při provedení katalogizace položek ostatních výrobků podle přílohy 3 rozkazu ministra obrany č. 25/2004 Věstníku MO. Zhotovitel se zavazuje, že umožní řádně provést katalogizaci, tzn., že na všechny v ČR dosud

nekatalogizované pořizované položky majetku a v ČR již katalogizované pořizované položky majetku, které však ve svém datovém záznamu Katalogu ISL nemají identifikační referenční data (RN a NCAGE) zhotovitele, Úř OSK SOJ v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky bezchybně a úplně vyplněnou Tab. 1 katalogizační doložky – Soubor povinných údajů ke katalogizaci (SPÚK). Dále na všechny pořizované položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO (užití majetku vyrobeného mimo účastnických států NATO a ve Francii je možno pouze na základě zvláštního povolení objednatele) a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat o výrobku (NKDV) zpracovaných certifikovanou katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Úř OSK SOJ vystaví zhotoviteli po splnění jeho povinností podle tohoto ustanovení stanovisko, které je podmínkou zaplacení smluvní ceny. Katalogizační doložka je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.

- 7.45. Zhotovitel je povinen předat objednateli všechny doklady, certifikáty, atesty a inspekční knihy o provedení kontrol, revizí a zkoušek díla nebo částí díla vyžadovaných platnými českými předpisy, normami a technickými standardy pro realizaci, provoz a údržbu stavby včetně prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.
- 7.46. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli ke kontrole a schválení návrh plánu zkoušek jednotlivých částí díla a díla jako celku (3x v tištěné formě a 1x v digitální formě). Zkoušky může zahájit zhotovitel po zaškolení obsluhy určené osobou oprávněnou jednat ve věcech provozu skladu APH a po schválení plánu zkoušek objednatelem. Splnění provozních výkonů a prokázání jakostních parametrů naskladněných a vydávaných APH, stanovených v plánu zkoušek a verifikovaných společnou komisí objednatele a zhotovitele, je jednou z podmínek pro vydání Certifikátu o konečném převzetí díla. Pořízení zboží a materiálu pro provedení zkoušek a pořízení zkušebních médií, včetně nakládání s nimi je povinností zhotovitele a je zahrnuto v ceně díla.

VIII. Vlastnictví díla, přechod vlastnictví, odpovědnost za škodu, pojištění

- 8.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu realizace objednatel. K přechodu vlastnického práva k dílu dochází okamžikem předání, tj. po podepsání Certifikátu o konečném převzetí díla podle bodu 7.41.
- 8.2. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. K přechodu nebezpečí škody na objednatele dochází okamžikem předání díla zhotoviteli, tj. po podepsání Certifikátu o konečném převzetí díla.

IX. Záruka za jakost, vady díla, reklamace, odstraňování vad díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo podle této smlouvy bude po dobu 60 měsíců od jeho předání převzetí po podpisu Certifikátu o konečném předání díla splňovat všechny požadavky, podmínky a parametry uvedené ve smlouvě a v prováděcí dokumentaci díla (dále jen „záruka za jakost“).
- 9.2. **Vada znamená**, že dílo nebylo zhotovitelem provedeno řádně nebo nesplňuje požadované parametry nebo neodpovídá požadavkům na ně kladeným smlouvou, obecně platnými právními předpisy nebo technickými normami nebo dílo nesplňuje normovou hodnotu definovanou podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. V takovém případě musí zhotovitel po celou dobu záruční doby na své náklady tyto vady odstranit. Totéž se týká i skrytých vad díla dle ust. §2629 OZ.

- 9.3. Z odpovědnosti zhotovitele za vady jsou vyloučeny vady, které vznikly v důsledku nesprávné nebo nedostatečné údržby nebo nesprávné obsluhy a používání, pokud tuto povinnost obsahuje zhotovitelem objednateli předaná uživatelská dokumentace.
- 9.4. **Odpovědnost za vady díla** se řídí ustanoveními § 2615 až § 2619, § 2629 a § 2630 OZ.
- 9.5. Jestliže objednatel v průběhu záruční doby zjistí, že předmět díla má vady, oznámí to ihned písemně zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování zjištěných vad bez zbytečného prodloužení. Za nejzazší termín pro **odstranění vad díla v záruční lhůtě** je pak považováno 20 dnů ode dne jejich oznámení, pokud nebude v mezidobí mezi stranami písemně dohodnuto jinak.
- 9.6. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemně všechny vady jakmile je zjistí a to faxem nebo emailem. Zhotovitel je povinen potvrdit obdržení oznámení objednatele o zjištěných vadách faxem nebo emailem a navrhnout objednateli řešení reklamace do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Rozhodujícím údajem pro stanovení data a času oznámení vady jsou údaje z faxu nebo emailu objednatele. Vadu je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli po celou záruční dobu, přičemž vada oznámená v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Oznámení bude obsahovat popis vady, popř. jak se vada projevuje, konkretizace místa a datum zjištění vady.
- 9.7. **Odstraněním vady** se rozumí uvedení díla do souladu se smlouvou a prokázání této skutečnosti příslušnými kontrolami, inspekcemi, revizemi a zkouškami. Zhotovitel musí zahájit odstraňování vady v termínech podle smlouvy. Vada je považována za odstraněnou po ukončení přejímky okamžikem podpisu protokolu o odstranění vady objednatelem. Po odstranění vady, musí zhotovitel řádně předat opravenou část díla objednateli.
- 9.8. Z odstraňování každé vady musí zhotovitel zpracovat protokol. Protokol o odstranění vady musí obsahovat tyto údaje:
- datum a čas oznámení vady, zahájení a ukončení prací na odstraňování vady, datum a čas úspěšného předání odstraněné vady a u vad bránících užívání datum čas obnovení provozu nebo způsobilosti k užívání stavby;
 - kopii oznámení vady;
 - zápis z předání vadné části předmětu díla objednatelem zhotoviteli k odstranění vady;
 - jména a příjmení pracovníků zhotovitele a objednatele, kteří se podíleli na odstraňování vady;
 - popis vady, způsobu jejího odstranění, výsledky kontrol a přejímky;
 - zápis z předání vadné části předmětu díla zhotovitelem objednatelem po odstranění vady;
 - prohlášení odpovědného zástupce zhotovitele, že vada byla řádně odstraněna a podpisy odpovědných zástupců objednatele a zhotovitele.
- 9.9. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré své náklady a náklady a škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s vadami díla.
- 9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínu podle odst. 9.5. tohoto článku, je objednatel oprávněn zadat jejich odstranění jinému zhotoviteli. Veškeré náklady s odstraňováním vad v takovém případě nese a hradí zhotovitel.
- 9.11. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla má se za to, že dílo touto vadou trpělo již v době předání.
- 9.12. Záruční doba části díla, která je vadná se prodlužuje o dobu od nahlášení vady do okamžiku jejího odstranění a podpisu protokolu o odstranění vady objednatelem.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1. V případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v odst. 4.2.4. smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Právo fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.2. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit plnění předmětu smlouvy podle ustanovení bodu 4.2.6. této smlouvy delším než 30 dní, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 000,- Kč.
- 10.3. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s plněním dalších v ustanovení čl. IV této smlouvy definovaných termínů plnění zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení, není-li v tomto článku stanoveno jinak.
- 10.5. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 10.6. Za porušení ustanovení v čl. VII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 10.7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování povinné smluvní straně. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Ostatní ujednání

- 11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění smlouvy se týká objektů důležitých pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje před plánovaným vstupem cizích státních příslušníků (dále jen „cizinců“) do vojenského objektu, u kterých se nepředpokládá seznamování s utajovanými informacemi, písemně vyžádat povolení k jejich vstupu u velitele objektu. V žádosti musí uvést jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu nebo jiného osobního dokladu, termíny a účel vstupu. V případě vyžadování vjezdu vozidla uvést navíc typ a registrační značku. Žádost musí být doručena veliteli objektu nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným vstupem cizinců. Dále musí zhotovitel zabezpečit trvalý doprovod cizince od vstupu do opuštění objektu.
- 11.3. Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že v souladu s vnitřními předpisy rezortu Ministerstva obrany ČR je povinností ostraha objektu provádět při vjezdu vozidel nejen kontrolu oprávněnosti vstupu osob ve vjíždějících vozidlech, ale také kontrolu zavazadlového (nákladového) prostoru vozidla, zda není do objektu dovážen nebezpečný náklad. Obdobnou kontrolu je ostraha objektu povinna provádět i při výjezdu vozidla z objektu k zamezení ztrát na majetku Ministerstva obrany.

- 11.4. Zhotovitel byl seznámen s procedurálním procesem přijímání návštěv ve vojenském objektu tak, jak to stanovují vnitřní předpisy, tj. prostřednictvím vyplněných a oprávněnou osobou podepsaných formulářů „Povolení k vydání jednorázové propustky pro vstup a vjezd do vojenského objektu“, přičemž vjezd vozidel podléhá schválení velitelem objektu.
- 11.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.6. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů souvisejících s uzavřenou smlouvou s výjimkou údajů, které obsahují obchodní tajemství.

XII. Zvláštní ujednání

- 12.1. Jediným jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 12.2. Ve smlouvě výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 12.3. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 12.4. Pokud některé z ustanovení této smlouvy hovoří o předložení projektové dokumentace pro provádění stavby, pak smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá dokumentace připravená zhotovitelem bude zpracována a předána v českém jazyce. Elektronické verze budou zpracovány v SW Microsoft Office 2000, Microsoft Project 2000 a AutoCAD 2002 nebo vyšším. Skenované dokumenty budou předány ve formátu *. pdf, fotografie ve formátu *.jpg nebo *.tiff s rozlišením minimálně 1280 x 960 pixels. zhotovitel je z hlediska zajištění kompatibility elektronicky předávaných dokumentů povinen před zahájení prací na jím předkládané dokumentaci projednat s objednatelem a projektantem závazné nastavení a formáty jím používaného SW.
- 12.5. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem, je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i k jeho částem časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění (licenci) bez omezení územního či množství k výkonu práva je užití rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat či měnit. Jde-li o výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

- 12.6. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá objednateli za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 12.7. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.
- 12.8. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem či emailem, musí být originál dokumentu v listinné podobě také doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.
- 12.9. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 12.10. Na realizaci díla mohou být použity pouze materiály a dodávky až do úrovně identifikovaných montážních podsestav vyrobené v členských zemích NATO a práce mohou provádět pouze pracovníci z členských zemí NATO.

XIII. Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byli vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- 13.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
- a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v odst. 4.2.4. o více než 30 dní;
 - b) nedodržení sjednaného jakosti nebo druhu díla;
 - c) prodlení s odstraněním vad o více než 30 dní;
 - d) porušení povinností uvedených v čl. XI této smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smlouva je vyhotovena ve šesti výtiscích o 17-ti listech, z nichž každý z výtisků má platnost originálu. Zhotovitel obdrží dva výtisky. Čtyři výtisky obdrží objednatel.
- 14.2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 14.3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí

z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

14.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

14.5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace prací;

Příloha č. 2 – Katalogizační doložka;

Příloha č. 3 - vzor Certifikátu o konečném převzetí díla.

V Praze dne 19.9.2016

V Praze dne 12-09-2016

ředitelka OlogZP s.r.l. Mo

funkce

titul, jméno a příjmení

JUDr. Pavlína Čermáková

podpis a otisk razítka objednatele

MINISTERSTVO OBRANY
SEKCE VYBROJOVÁNÍ A AKVIZIC -11-



Ing. Luděk Kadlíček

*ředitel divize 4, Závod Česká republika
na základě plné moci, OHL ŽS, a.s.*


podpis a otisk razítka zhotovitele

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Věveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

417

SPECIFIKACE PRACÍ



KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA¹

Položky majetku (výrobky), které jsou předmětem tohoto obchodně-závazkového vztahu (dále jen „smlouva“) budou katalogizovány podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS“) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK“).

K zabezpečení procesu katalogizace se prodávající zavazuje:

1. Dodat odboru katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OKM“) Soubor povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) pro všechny položky majetku tvořící předmět smlouvy (platí i pro položky pro provoz a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována), seřazené podle rozpadu v termínu *50 dnů* před fyzickým dodáním předmětu smlouvy. SPÚK zpracovává prodávající nebo katalogizační agentura zásadně ve formuláři umístěném na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew.
2. Zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou², která je držitelem osvědčení podle zákona č. 309/2000 Sb., § 11 pro všechny ve smlouvě definované položky zásobování nebo položky majetku seznamu vojenského materiálu (podle Vyhlášky Ministra obrany č. 274 ze dne 30. května 2006, kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách) vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 2³.
3. Předat OKM návrh katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději *30 dnů* před fyzickým dodáním předmětu smlouvy. Katalogizace položek zásobování vyrobených v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 2 se provádí popisnou metodou identifikace položek. Výjimky vyžadují souhlas OKM.
4. V případě, že všechny existující katalogizační agentury písemně odmítnou zpracovat návrh katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC), dodat OKM data v rozsahu a termínu uvedeném v bodu 1 této katalogizační doložky.
5. Poskytnout OKM na vyžádání potřebnou dokumentaci a údaje nutné k provedení identifikace všech položek smlouvy. V případě, že nelze poskytnout výkresovou nebo jinou technickou dokumentaci, doložit správnost údajů jiným způsobem.
6. Pro všechny položky, které dosud nemají přiděleno NSN, vyrobené v zemích NATO mimo ČR nebo v zemích Tier 2 (označené v komentáři LSA) je požadováno, aby součástí SPÚK byl buď hypertextový odkaz na konkrétní webovou stránku obsahující technické údaje o výrobku nebo elektronický soubor obsahující technické údaje o výrobku ve formátu jpg nebo pdf. Rastrové obrázky v rozlišení do 150 dpi o rozměrech 640 x 480 bodů. Pdf v rozměrech strany A4, velikost souboru nesmí překročit 1 MB.
Elektronický soubor pojmenovat číslem kupní smlouvy pořadovým číslem položky majetku v SPÚK.
7. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Finanční náklady na vypracování návrhu katalogizačních dat o výrobku nese dodavatel majetku.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, což je potvrzeno vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“.

¹ Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. lednu 2010

² Aktuální seznam katalogizačních agentur viz www.okm.army.cz

³ Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz www.okm.army.cz, odkaz na www.nato.int/structur/AC135/welcome.htm

OKM Úř OSK SOJ předá po provedení katalogizace prodávajícímu soubor katalogizačních dat k dodávaným a katalogizovaným položkám majetku s uvedením přidělených KČM a NSN.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODBOR KATALOGIZACE MAJETKU

nám. Svobody 471

160 01 PRAHA 6

TEL. 973 213 913

FAX: 973 213 930

INTERNET: www.okm.army.cz

E-MAIL: katalogizace@army.cz

WAP: <http://wap.okm.army.cz>

Elektronický formulář SPÚK zpracovatel nalezne na stránkách www.cz-katalog.cz⁴ nebo na www.aura.cz/mcr|new, tamtéž jej on-line vyplní (s podporou číselníků) a odešle na OKM Úř OSK SOJ (katalogizace@army.cz)

C e r t i f i k á t o k o n e č n ě m p ř e v z e t í d í l a

č. SoD zhotovitele:
č. SoD objednatele:
ze dne

Akce:

Objednatel:

Zhotovitel:

Předmět smlouvy:

Stavební povolení:

Doba výstavby:

Náklady podle smlouvy o dílo:

Přejímací řízení stavby:

Kolaudační řízení:

Záruční lhůta na stavební objekty:

Vyklizení staveniště:

Dokumentace stavby:

Závěr:

Objednatel v souladu s čl. smlouvy o dílo vystavuje zhotoviteli Certifikát o konečném převzetí díla.

V Praze dne

.....

Ředitelka