



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO (číslo smlouvy u Zhotovitele: 23-SOD-2025-031)
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková, starostka
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Marta Nedvědová, odbor rozvoje a správy majetku
Tel : 481 629 217, [REDACTED]
E-mail : nedvedova@mu.semily.cz

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : **M - SILNICE a.s.**
Sídlo : Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,
kontaktní adresa: oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zastoupený : [REDACTED]
[REDACTED] na základě písemného pověření představenstvem

IČ : 421 96 868
DIČ : CZ42196868
Bankovní spojení : [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu, v Hradci Králové, spisová značka B 430

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: [REDACTED]
Tel : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Název akce: Parkoviště

Článek 2 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.03.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výstavba nového parkoviště pro parkování 22 osobních vozidel včetně připojení na stávající dopravní infrastrukturu v Bítouchově u Semil (dále jen „veřejná zakázka“) dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval Martin Cimburek, Liberec, IČO 07400217 z 02/2025 a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu více a méněprací vzniklých v průběhu stavby. O tyto více a méněpráce se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě. Rozsah více a méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Cena za dílo se na základě provedených méně a víceprací Dodatkem č. 1 snižuje celkem o 181.843,29 bez DPH. Nově cena za dílo činí 3.896.236,73 Kč bez DPH.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 3 Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě

je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.


3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – soupis méně a více prací.
5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 250602/RM/318.

V Semilech



za objednatele
Bc. Lena Mlejnková, starostka

V Jičíně



za zhotovitele



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 923125031 - Semily - parkoviště					
Objekt: 998 - Dodatek č. 1 - méněpráce, vícepráce					
Etapa: 001 - I.etapa - parkoviště					
0 - Všeobecné konstrukce a práce					
002	014102-CA	POPLATKY ZA SKLÁDKU	-518,4000 t	70,00	-36 288,00
003	014102-CB	POPLATKY ZA SKLÁDKU	-356,9670 t	70,00	-24 987,69
Součet za			0 - Všeobecné konstrukce a práce		-61 275,69
1 - Zemní práce					
015	123736-A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	-288,0000 m3	190,00	-54 720,00
016	123736-B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	-198,3150 m3	190,00	-37 679,85
Součet za			1 - Zemní práce		-92 399,85
2 - Základy					
029	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	-288,0000 m3	730,00	-210 240,00
025	21151	SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE	-198,3150 m3	850,00	-168 567,75
Součet za			2 - Základy		-378 807,75
5 - Komunikace					
001	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M vč. vyčištění aktivní zóny od velkých kamenů, betonu a asfaltu a opětovné urovnání zemní pláně.	720,0000 M2	487,00	350 640,00
Součet za			5 - Komunikace		350 640,00
Celkem			Etapa: 001 - I.etapa - parkoviště		-181 843,29
CELKEM			Objekt: 998 - Dodatek č. 1 - méněpráce, vícepráce		-181 843,29
Celkem zaokrouhleno					-181 843,29