

Příloha č.1 - Rekapitulce změnových listů
Vozovna Pisárky, etapa III. - vratná tramvajová smyčka

Objektová řada	SO a PS	Číslo změnového listu	Název rozpočtu	Změny záporné	Změny kladné	Rozdíl cen celkem
000			OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENÍŠTĚ			
	SO 000		Vedlejší náklady (RDS, DSP, Geodetické práce)	0,00	0,00	0,00
	SO 001		Provizorní úpravy ploch pro ZS a DIO (Smyčka SP)	0,00	0,00	0,00
	SO 002		Demolice staré vrátnice	0,00	0,00	0,00
100			OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ			
	SO 108	ZL č. 01	Zpevněné plochy a komunikace DPMB (MSKP 1. etapa - OD)	-1 524 031,75	1 197 477,32	-326 554,43
200			MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI			
	SO 201.1	ZL č. 02	Most	-6 763 249,37	2 779 852,14	-3 983 397,23
	SO 201.2		Opěrná zeď DPMB	0,00	0,00	0,00
	SO 203.1	ZL č. 03	Zeď lanovka - ŽB konstrukce	0,00	4 167 387,25	4 167 387,25
300			VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY			
	SO 301		Přesun vstupní šachty veřejné stoky 1810/1775	0,00	0,00	0,00
	IO 302.1		Úprava kanalizací BVV	0,00	0,00	0,00
	IO 302.2		Úprava kanalizací BVV	0,00	0,00	0,00
	SO 311		Úprava napojení vody pro vrátnici	0,00	0,00	0,00
	SO 312	ZL č. 04	Úpravy areálové kanalizace	-270 879,65	2 109 014,46	1 838 134,81
	SO 313		Přípojka bahníku tramvajové trati	0,00	0,00	0,00
	IO 329		Dešťová kanalizace - přípojka areál DPMB	0,00	0,00	0,00
400			ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY			
	IO401		PŘELOŽKY NN + VO BVV (MSKP 1. etapa-OD)	0,00	0,00	0,00
	IO401.1		Přípojka TT Zastávky Lipová (NN) (Smyčka DUSP)	0,00	0,00	0,00
	IO401.2		Přípojka TT Zastávky Lipová (NN)	0,00	0,00	0,00
	IO403.1		PŘELOŽKA NN – BVV (Smyčka DUSP)	0,00	0,00	0,00
	IO 405		Přípojky pro informační LED panely SLP	0,00	0,00	0,00
	IO406.1		Přeložka VO BVV (Smyčka DUSP)	0,00	0,00	0,00
	IO 408.1		Přeložky sdělovacích kabelů BVV	0,00	0,00	0,00
	IO428		VO ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE DPMB (MSKP 1. etapa-OD)	0,00	0,00	0,00
600			OBJEKTY DRAH			
	SO 661	ZL č. 05	Tramvajová trať	-1 125 591,83	2 628 766,25	1 503 174,43
	SO 662	ZL č. 06	Tramvajová vratná smyčka Lipová	-2 624 864,99	2 818 912,54	194 047,55
	SO 663	ZL č. 07	Tramvajová trať Hlinky	0,00	1 203 072,31	1 203 072,31
	SO 664	ZL č. 08	Tramvajové zastávky	-2 966 651,66	2 412 819,25	-553 832,41
	SO 666		Trolejové vedení	0,00	0,00	0,00
	SO 666.1	ZL č. 09	Trakční stožáry pod TZ Lipová	0,00	1 980 360,00	1 980 360,00
	SO 667		Trakční kabely	0,00	0,00	0,00
	SO 668		Mazací zařízení	0,00	0,00	0,00
	SO 669		Osvětlení areálu	0,00	0,00	0,00
	SO 670		Přeložky slaboproudu	0,00	0,00	0,00
	SO 671		Datová a telefonní přípojka pro vrátnici	0,00	0,00	0,00
	SO 672		Přípojka NN pro vrátnici	0,00	0,00	0,00
700			OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB			
	SO 701	ZL č. 10	Nová vrátnice	-2 278 084,44	3 514 927,17	1 236 842,73
	SO 702	ZL č. 11	Protihluková stěna	-15 062 814,11	0,00	-15 062 814,11
	SO 702.1	ZL č. 12	Oplocení DPMB - prostor Lipová (MSKP 1. etapa - OD)	0,00	198 237,00	198 237,00
	SO 702.2	ZL č. 13	Oplocení DPMB - smyčka (smyčka DUSP)	-2 387 301,10	0,00	-2 387 301,10
	SO 703		Kabelovod	0,00	0,00	0,00
800			OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ			
	SO 801.1		Hrubé terénní úpravy (smyčka SP)	0,00	0,00	0,00
	SO 801.2		Hrubé terénní úpravy smyčka (smyčka DUSP)	0,00	0,00	0,00
	SO 801.3		Hrubé terénní úpravy - OS Smyčka (MSKP 1. etapa - OD)	0,00	0,00	0,00
	SO 812		Náhradní výsadba (smyčka SP/DUSP)	0,00	0,00	0,00
900			PROVOZNÍ SOUBORY			
	PS 1001		Informační LED panely	0,00	0,00	0,00
	SO 901		Stavění vlakové cesty	0,00	0,00	0,00
	SO 901.1	ZL č. 14	Kamerový systém + vysílačky	0,00	6 468 836,18	6 468 836,18
	SO 999	ZL č. 15	Průmyslová vrata vozovny u nově budovaných kolejí - 6ks	0,00	1 080 055,00	1 080 055,00
CENA CELKEM za zhotovení kompletního díla dle SoD				-35 003 468,90	32 559 716,87	-2 443 752,02