

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1		Stavební MST s.r.o. IČ: 06833896 Teplická 2070/129 405 02 Děčín IV		UJEP - DĚTSKÁ SKUPINA																									
2				19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.
3				květen 25				červen 25				červenec 25				srpen 25				září 25				říjen 25					
4				5.5.25	12.5.25	19.5.25	26.5.25	2.6.25	9.6.25	16.6.25	23.6.25	30.6.25	7.7.25	14.7.25	21.7.25	28.7.25	4.8.25	11.8.25	18.8.25	25.8.25	1.9.25	8.9.25	15.9.25	22.9.25	29.9.25	6.10.25	13.10.25	20.10.25	27.10.25
5				11.5.25	18.5.25	25.5.25	1.6.25	8.6.25	15.6.25	22.6.25	29.6.25	6.7.25	13.7.25	20.7.25	27.7.25	3.8.25	10.8.25	17.8.25	24.8.25	31.8.25	7.9.25	14.9.25	21.9.25	28.9.25	5.10.25	12.10.25	19.10.25	26.10.25	2.11.25
6	Termín předání a převzetí staveniště - PŘEDPOKLAD		02.06.2025																										
7	Staveniště		Zahájení	Dokončení																									
8	D1.1 - Stavební úpravy		2.6.25	29.10.25																									
9	Zemní práce																												
10	Zakládání																												
11	Svislé a kompletní konstrukce																												
12	Úpravy povrchů, osazování výplní																												
13	Ostatní konstrukce a práce - bourání																												
14	Izolace proti vodě																												
15	Izolace tepelné																												
16	Konstrukce suché výstavby																												
17	Konstrukce truhkářské																												
18	Konstrukce zámečnické																												
19	Podlahy z dlaždic																												
20	Podlahy z litého terasa																												
21	Podlahy skládané																												
22	Obklady																												
23	Malby a nátěry																												
24	Čalounické úpravy																												
25	ZTI																												
26	UT																												
27	Větrání a VZT																												
28	Elektroinstalace silnoproud, slaboproud																												
29	Měření a regulace																												
30	D1.2 - Dětské hřiště																												
31	D1.3 - Zpevněné plochy																												
32	01 Venkovní přípojka NN																												
33	12 Přípojka hřiště																												
34																													
35	FINANČNÍ HARMONOGRAM		13.758.823									550.000,-					2.402.000				3.622.000				3.424.400				3.760.423