



58/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo číslo: 150/24/SOD

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena:

Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS:

2/ Zhotovitel:

Kovig K+P s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Labská 37, 530 02 Pardubice

společnost je zapsána C 16459 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupena:

Péter Vígh

IČO:

25943421

DIČ:

CZ25943421

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Péter Vígh

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Péter Vígh

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1/ Předmětem dodatku č.1 je změna rozsahu a způsobu provedení zasmluvněného díla. Na základě geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení došlo k vyjádření skutečně provedeného objemu prací, dále vznikly vícepráce z důvodu prodloužení vodovodního řadu 5bm nového vodovodu. Méněpráce vznikly z důvodu skutečnosti realizace komunikace městem Přelouč jsou popsány a vyčísleny ve změnovém listu č.1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31.5. 2025

IV. CENA DÍLA

1/ Cena za provedení díla uvedená v článku IV. odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto v souvislosti s článkem II. tohoto Dodatku č. 1 mění na základě změny předmětu díla dle článku II. Smlouvy o dílo a činí.

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
nabídková cena dle výkazu výměr	1 715 824,9	0,-	360 323,23	2 076 148,13
Změnový list č. 1	-100 047,34	0,-	-21 009,94	-121 057,28
Celková nabídková cena	1 615 777,56	0,-	339 313,29	1 955 090,85

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

2/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:



V Pardubicích dne 29.5. 2025

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
530 02 PARDUBICE
86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
10

Ing. František Masař
ředitel společnosti

V Pardubicích dne 29.5. 2025

Za zhotovitele:

KOMIT W.D.
Svatý Václav 103
530 02 Pardubice

F
jednatel společnosti

