

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo Spr 525/2024

I. Smluvní strany

1.

Česká republika – Okresní soud ve Znojmě

se sídlem: Znojmo, nám. Republiky 585/1, 670 08
zastoupená: JUDr. Ing. Lucie Štětinová, předsedkyně okresního soudu
IČO: 00025178
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. H&B delta, s.r.o.

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
zastoupená Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem společnosti
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely v souladu s ustanovením čl. XVIII. odst. 4 Smlouvy o dílo Spr 525/2024 ze dne 6.12.2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby OS Znojmo – Oprava střechy 2. etapa tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“).

II.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou změny, jejichž potřeba nastala v průběhu zhotovení díla, a které nebylo možno před zahájením prací předvídat. Spočívají v nerealizování části méněprací a dodávek a v provedení nezbytných víceprací dle změnových listů č. 1 - 3. Přesná specifikace oceněných změn ve formě změnových listů č. 1 - 3 s přílohami - položkovými rozpočty - tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

III.

V čl. III. odst.1 Smlouvy se doplňuje a nově odst. 1 zní takto:

1. „Předmětem této Smlouvy je oprava části střechy na budově Okresního soudu ve Znojmě (dále jen „dílo“) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a podle změnových listů č. 1 – 3 a jejich příloh - položkovými rozpočty.

V čl. V. odst.1 věta první nově zní takto:

„Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1. Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 11.780.848,34 Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set osmdesát tisíc osm set čtyřicet osm korun českých, třicet čtyři haléře) včetně DPH“.

Text čl. V. odst.2. nově zní takto:

„Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 9.736.238,30 Kč (slovy: devět milionů sedm set třicet šest tisíc dvě sta třicet osm korun českých, třicet haléřů)
- DPH 2.044.610,04 Kč (slovy: dva miliony čtyřicet čtyři tisíce šest set deset korun českých, čtyři haléře)
- celková cena včetně DPH 11.780.848,34 Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set osmdesát tisíc osm set čtyřicet osm korun českých, třicet čtyři haléře)

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou změnové listy 1 – 3 a včetně jejich položkových rozpočtů.

Ve Znojmě dne

JUDr. Ing. Lucie Štětinová
.....
JUDr. Ing. Lucie Štětinová

za objednatele

Ve

Digitálně podepsal
Ing. Lucie Štětinová
Datum: 2025.06.05
14:37:41 +02'00'

za zhotovitele