

DOHODA O NAROVNÁNÍ POCHYBNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ
uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Prodávající: **SYSMEX CZ s.r.o.**
se sídlem: Plynářská 499/1, 602 00 Brno - Zábřovice
zast.: [REDACTED]
IČ: 27752356
reg. v OR: u KS v Brně, oddíl C, vložka 56576

Kupující: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zast.: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00179906

(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 11. 9. 2024 uzavřely kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu hematologickou linku včetně příslušenství (dále jen „zboží“), a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci kupujícího pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku vybavení s názvem „Hematologická linka, včetně dodávky spotřebního materiálu a servisního zabezpečení (pod evidenčním číslem přiděleným ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024- 028788), nabídkce prodávajícího a ve smlouvě.
2. Dle odst. 4.1 smlouvy byl prodávající povinen dodat a zprovoznit zboží v místě plnění nejpozději do osmi týdnů od doručení výzvy ze strany kupujícího. Tato výzva byla kupujícím prodávajícímu doručena dne 24. 1. 2025. Zboží tudíž mělo být prodávajícím kupujícímu dodáno a zprovozněno nejpozději dne 21. 3. 2025.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že prodávající nedodržel lhůtu pro dodání a zprovoznění zboží. Zboží bylo kupujícímu dodáno a zprovozněno (tzn. došlo k podpisu předávacího protokolu) dne 4. 4. 2025.
4. Mezi smluvními stranami vznikla pochybnost o míře odpovědnosti prodávajícího za prodlení s dodáním a zprovozněním zboží dle předchozího odstavce. Za účelem odstranění této pochybnosti uzavírají smluvní strany tuto dohodu.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že:
 - a) prodávající byl při plnění předmětu smlouvy (tzn. při dodávce a zprovoznění zboží) vystaven ztíženým podmínkám, a to v podobě současně probíhající rekonstrukce místa plnění (laboratoře),
 - b) v důsledku probíhajících stavebních prací (rekonstrukce) nebylo místo plnění ze strany kupujícího řádně připraveno k dodání a zprovoznění zboží – pracovníci prodávajícího nemohli v místě plnění řádně pracovat (instalovat) z důvodu nedokončených stavebních úprav v místě plnění (probíhající instalace světel, lišt, datových zásuvek, rozvodů vody a odpadů), tak i z důvodu zvýšené prašnosti v místě plnění a jeho bezprostředního okolí, a to s ohledem na v té době probíhající stavební práce v rámci rekonstrukce budovy č. 22.,
 - c) ztížené podmínky pro dodání a zprovoznění zboží a nepřipravenost místa plnění trvaly od 24. 2. 2025 do 9. 3. 2025.
6. Smluvní strany se shodly na tom, že za nepřipravenost místa plnění a ztížené podmínky v místě plnění nese odpovědnost kupující – prodávající tedy za prodlení s dodáním a zprovozněním zboží, které vzniklo výlučně z výše uvedených důvodů, neodpovídá.
7. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že dle odst. 4.2 smlouvy byli k podpisu předávacího protokolu oprávněni následující zaměstnanci kupujícího: Ing. Stanislav Gaberle nebo paní Zuzana Podlucká. Z důvodu pracovní nepřítomnosti obou těchto zaměstnanců kupujícího v den podpisu předávacího protokolu (4. 4. 2025) byl předávací protokol za kupujícího podepsán jiným jeho zaměstnancem, a to panem Pavlem Eliášem. Kupující prohlašuje, že rovněž pan Pavel Eliáš představuje zaměstnance, který byl kupujícím k podpisu předávacího protokolu pověřen – předávací protokol byl tedy ze strany kupujícího podepsán platně.
8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
9. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Bude-li tato dohoda uzavřena v elektronické podobě, bude vyhotovena v jediném originále.
10. Tato dohoda může být doplňována či měněna pouze na základě písemných dodatků akceptovaných oběma smluvními stranami.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda vyjadřuje jejich pravou, vážnou, úplnou a svobodnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za kupujícího:
V Hradci Králové dne:



Datum: 2025.05.30
10:44:18 +02'00'

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice HradecKrálové

Za prodávajícího:
V Praze dne:



Date: 2025.05.28
10:07:52 +02'00'

SYSMEX CZ s.r.o.