



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 1898/2017
ZČ 104.087.00.001.0
ID RS smlouvy 1860650
ID RS dodatku č. 2

D o d a t e k č. 2

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1169/2017 uzavřené dne 19.5.2017 a dodatku č. 1 č.j.:
SPH 1676/2017 ze dne 28.7. 2017 na akci „Jižní křídlo – oprava repre salonů“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

EMTANDEM s.r.o.

se sídlem: Evropská 673/158, 160 00 Praha 6
korespondenční adresa: Ke Koulce 646/2, 150 00 Praha 5
zastoupena: Pavel Janeček, prokurista
IČO: 63986949
DIČ: CZ63986949
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 38410
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“)
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1169/2017 uzavřené dne 19.5. 2017 a dodatku č. 1 č.j.:
SPH 1676/2017 ze dne 28.7.2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy
následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou
přílohou Dodatku č. 2 k této Smlouvě. Jedná se zejména o truhlářské práce související
s provedením zabezpečovacího systému a rozvodů OIT.*

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

*„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle
položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto
Dodatku č.2.*

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH **109 948,80 Kč**
(slovy: stodevětisícdevětsetčtyřicet osm korun českých a osmdesát haléřů)

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH **5 176 416,37 Kč**
(slovy: pětmilionůstosedmsetšesttisícčtyřistašestnáct korun českých a třicet sedm
haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 2 činí:

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 2 bez DPH **5 286 365,17 Kč**
(slovy: pětmilionůdvěstěosmdesátšesttisícčtyřistašedesátpět korun českých a sedmnáct
haléřů)

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e
zákona o DPH* **1 110 136,69 Kč**
(slovy: jedenmilionstodesettisícstotřicetšest korun českých a šedesátdevět haléřů).“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1169/2017 uzavřené dne 19.5.2017 a dodatku č. 1 č.j.: SPH 1676/2017 ze dne 28.7.2017
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Pavel Janeček
prokurista
EMTANDEM s.r.o.
za zhotovitele

.....
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele