

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf .	Objednávka číslo :	2025/00578/OI/OBJ/1
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	03.06.2025
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	31.08.2025

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Jiří Frys [redacted] IČO: 10644334 DIČ: [redacted]	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Název investiční akce: Transformace DD a ŠJ Hranice - RD Lipník nad Bečvou, Na Výsluní - II.		
Dodatkem č. 1 se mění: Na základě žádosti od dodavatele o prodloužení termínu ze dne 23.5.2025 se mění termín předmětu plnění objednávky na vypracování DPS a inženýrskou činnost k akci: "Transformace DD a ŠJ Hranice - RD Lipník nad Bečvou, Na Výsluní - II.". Vzhledem k prodloužení termínu na inženýrskou činnost se mění původní termín dokončení: původní termín: 31.5.2025, nový termín: 31.8.2025.		
Příloha: Žádost o prodloužení termínu		
Předpokládaná cena celkem:		0,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]