



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 1904/2017
ZČ 107.014.00.001.0
ID RS smlouvy 1557766
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 871/2017 uzavřené dne 6.4.2017
na akci „Oprava schodiště v Západním křídle“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: 251 01 Říčany, Žižkova 276
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 871/2017 uzavřené dne 6.4. 2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Jedná se zejména o kamenické opravy podstupnic schodů, čištění držáků koberců, zhotovení držáků na obrazy a vyčištění stávajících.“

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH
(slovy: stodevatenácttisícetřístapadesát korun českých)*

119 350,- Kč

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH
(slovy: jedenmilionšedesátšesttisícdevětsetšedesát dva korun českých a padesát haléřů)*

1 066 962,50 Kč

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí:

*Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH
(slovy: jedenmilionstoosmdesátšesttisícetřístadvánáct korun českých a padesát haléřů)*

1 186 312,50 Kč

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH

249 125,63 Kč

(slovy: dvěstěčtyřicetdevět tisíc sto dvacet pět korun českých a šedesát tři haléřů).“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 871/2017 uzavřené dne 6.4. 2017.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek,
s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel