

PLATEBNÍ KALENDÁŘ - PŘÍLOHA KE SoD

Akce: Revitalizace sportovní haly Bahňák - Otrokovice - 1. etapa

KALENDÁŘNÍ MĚSÍC	PŘEDPOKLÁDANÁ FAKTURACE KE KONCI DANÉHO OBDOBÍ (cena bez DPH)
Duben 2017	
Květen 2017	
Červen 2017	
Červenec 2017	
Srpen 2017	9 500 000
Září 2017	
Říjen 2017	
Listopad 2017	
Prosinec 2017	
Leden 2018	
	26 500 000
	28 984 962

Celkem Kč bez DPH

64 984 962

Za Zlínstav a.s. :