

90 91 2015

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace

Sídlo: Masarykovo náměstí 32/20, 741 01 Nový Jičín
Zastoupeno: Ing. Ondřejem Rečkou, ředitelem
IČ: 47998261
DIČ: CZ47998261
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

a

Dušan Urban

Adresa: Dušan Urban, [REDACTED] Nový Jičín
Fakturační adresa: [REDACTED]
IČ: 10616152
DIČ: CZ [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Zapsán Obecní živnostenský úřad, Č.j. ŽÚ/2039/2014-Mlc/3

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Dne 25. 4. 2025 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvy o dílo, jejímž předmětem je “Obnova parketových podlah v Městské knihovně Nový Jičín”.

II.

V průběhu realizace díla oznámil zhotovitel objednateli potřebu provedení prací nad rámec sjednaných smlouvou o dílo. Pro obnovu parketové podlahy bylo nutné provést vícepráce

s použitím injektážního parketového lepidla UZIN RK 37 k odstranění dutých míst pod parketami.

III.

Cena víceprací je vyčíslena na částku:

Cena bez DPH: 15.000,- Kč

DPH 21%: 3.150,- Kč

Cena celkem s DPH: 18.150,- Kč

Vícepráce budou fakturovány na samostatné faktuře se splatností 30 dnů od doručení objednateli.


IV.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.


Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nich každá obdrží po jednom vyhotovení.

Za objednatele dne: 5. 6. 2025

Za zhotovitele dne: 5. 6. 2025



Ing. Ondřej Rečka



Dušan Urban

