



MHMPXPQ52AWV

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

VPÚ DECO PRAHA A.S.

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ

Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce

AUTORSKÝ DOZOR

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/007276/2021

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

	Hlavní město Praha
se sídlem:	Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO:	00064581
DIČ:	CZ00064581
	registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení:	PPF banka a.s., Praha
číslo účtu:	20028-5157998/6000
zastoupené:	Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „**Objednatel**“

na straně jedné

a

	VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO:	60193280
DIČ:	CZ60193280
	registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zastoupené:	Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, členem představenstva
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	1953660002/5500

dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele **DIL/21/04/007276/2021**, ze dne 29. 12. 2021 (dále také jen „**Smlouva**“).

I.

Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení doby výkonu autorského dozoru v souvislosti s prodloužením doby trvání stavby, kdy toto excesivní prodloužení nebylo možno předvídat.

II.

Cena za prodloužení

1. V souvislosti s prodloužením výkonu autorského dozoru se mezi Smluvními stranami sjednává cena za toto prodloužení, a to ve výši 10.000.000,00 Kč bez DPH, tj. 12.100.000,00 Kč vč. DPH.

III.

Doba realizace

1. V souvislosti s prodloužením Stavby bude autorský dozor dle tohoto Dodatku vykonáván od 1. 6. 2025 do dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke Stavbě, případně do předání díla bez vad a nedodělků, dle té skutečnosti, která nastane později. Sjednaná celková cena za výkon autorského dozoru, včetně tohoto Dodatku, je cenou konečnou a nepřekročitelnou.

IV.

Ostatní ujednání

1. Veškeré finanční nároky zhotovitele vyplývající z uzavřené smlouvy a Dodatku č. 1 za činnosti spojené s výkonem autorského dozoru do 1. 6. 2025 byly ze strany objednatele ke dni podpisu tohoto Dodatku řádně uhrazeny.
2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě se řídí tímto nařízením.
4. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran.

7. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Tento Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
8. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2415 ze dne 4. 11. 2024 – k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.
9. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely tento Dodatek.

Objednatel

Zhotovitel

Jméno: Ing. Miroslav Dvořák
Funkce: ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Jméno: Ing. Lubor Hoďánek
Funkce: člen představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky