

S M L O U V A O D Í L O - dodatek č.1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

OA a HŠ Třebíč, tělocvična Otmarova – rekonstrukce prostor na posilovnu a cvičební sál

1. Smluvní strany

Objednatel:	Bráfova akademie Třebíč, střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
se sídlem:	Bráfova tř. 180/9, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Mgr. Kamilem Novákem, ředitelem školy
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Iva Kršňáková
zástupce pro věci technické:	Ing. Iva Kršňáková, p. Radek Pokorný
tel.:	566 780 131
IČO:	66610699
bankovní spojení:	KB, a.s.
číslo účtu:	3538711/0100

Zhotovitel:	Vesas s.r.o.
se sídlem:	Cyrilometodějská 43/20
tel.:	568 842 183
IČO:	25595946
DIČ:	CZ25595946
bankovní spojení:	KB Třebíč
číslo účtu:	19-7738570247/0100

zápis v OR/živnostenském rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 36921

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2025

Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště, bod 3.2. se mění takto:

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **16. 6. 2025**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 smlouvy ze dne 29.5.2025 je vyhotoven v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu

V Třebíči

Za zhotovitele:
Ing Vojtěch Bobek, jednatel

Za objednatele:
Mgr. Kamil Novák, ředitel