

SMLOUVA O DÍLO

č. MSP-35/2024-MSP-CES

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

IČO: 00025429

zastoupená: Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M., náměstek člena vlády pověřeným
v oblasti ekonomické a správní

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. PRONIX s.r.o.

se sídlem: Praha 3, U Kněžské louky 28 č.p. 2145, PSČ 130 00

zastoupená: Lenkou Vachatovou, MBA, prokuristkou

IČO: 48027944

DIČ: CZ48027944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C vložka 14430

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jako „**smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavírají na základě výsledků nadlimitní veřejné zakázky na dodávku č. N006/25/V00001097 s názvem „**MSP – Nová serverovna – zhotovitel**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) realizované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „**smlouva**“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. **Účelem této smlouvy** je úprava a stanovení podmínek, za jakých zhotovitel provede pro objednatele dílo specifikované v článku II. smlouvy a podmínek, za jakých objednatel dílo převezme a zaplatí zhotoviteli sjednanou cenu díla.
2. **Předmětem této smlouvy** je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí v souladu s touto smlouvou, veřejnou zakázkou, příslušnými právními předpisy, technologickými a pracovními postupy, ČSN a jinými technickými normami a obecně závaznými předpisy (dále společně jen „**příslušné normy a předpisy**“) dílo specifikované v článku II. smlouvy a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle článku IV. smlouvy.

II. Předmět díla

1. **Předmětem díla je**
 - a) stavební úprava objektu Vazební věznice Praha – Pankrác, umístěného na adrese Soudní 1, Praha 4 - Nusle, PSČ: 140 57, postaveného na pozemku parcelní č. 764/8, katastrální území Nusle (dále jen „**stavba**“),
 - b) vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby
 - c) dodávka a instalace náhradního zdroje (motorgenerátoru)
 - d) dodávka a montáž nové technologie serverovny včetně související infrastruktury (racky, VZT, chlazení apod.)
 - e) provedení zkušebního provozu po dobu 1 měsíce (dále jen „**zkušební provoz**“)(dále jen „**dílo**“).
2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s:
 - a) projektovou dokumentací vyhotovenou společností UNIVERSE I spol. s r.o., se sídlem Semtín 77 (Budova P6), 544 54 Pardubice 9, pod názvem „Stavební úpravy objektu náhradního zdroje“ dne 22.3.2024, s níž byl zhotovitel před podpisem této smlouvy seznámen (dále jen „**projektová dokumentace**“),
 - b) výkazem výměr všech stavebních prací, dodávek, služeb a materiálu atd., který tvoří přílohu č. 1 „Výkaz výměr – Stavební úpravy objektu náhradního zdroje“ této smlouvy a výkazem výměr na dodávané technologie, který tvoří přílohu č. 2 „Výkaz výměr – Realizace datového centra v areálu VV Pankrác“ této smlouvy, které byly zpracovány a předloženy zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**výkaz výměr**“),
 - c) příslušnými právními předpisy, technologickými a pracovními postupy, ČSN a jinými technickými normami a obecně závaznými předpisy (dále společně jen „**příslušné normy a předpisy**“).
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo způsobilé sloužit účelu využití v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, jinak účelu obvyklému.

III. Místo a doba plnění

1. Místem plnění je budova Vazební věznice Praha – Pankrác, umístěná na adrese Soudní 1, Praha 4 - Nusle, PSČ: 140 57, na pozemku parcelní č. 764/8, katastrální území Nusle.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 11 měsíců ode dne předání staveniště, a to včetně zkušebního provozu po dobu 1 měsíce**. Zahájení realizace jednotlivých částí díla bude probíhat v souladu s harmonogramem, který tvoří přílohu č. 4 smlouvy.
3. Staveniště bude předáno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uvedeného v písemné výzvě objednatele. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran (dále jen „**protokol o předání staveniště**“).
4. Zhotovitel vypracuje vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce **měsíční výkazy** (zjišťovací protokoly) o provedených stavebních pracích a dalších souvisejících činnostech, spotřebovaném materiálu atd. (dle výkazu výměr, který je přílohou č. 1 smlouvy) (dále jen „**měsíční výkazy**“) a zašle je k odsouhlasení kontaktním osobám objednatele uvedeným v článku XII. odst. 1. smlouvy a osobám vykonávajícím technický dozor objednatele jako investora (dále jen „**technický dozor**“) a autorský dozor, o nichž bude zhotovitel objednatelem informován dle článku XII. odst. 3. smlouvy. Před odsouhlasením měsíčních výkazů jsou objednatel a osoby vykonávající technický dozor nebo autorský dozor oprávněni po zhotoviteli požadovat vysvětlení, opravy či doplnění zaslaných měsíčních výkazů. Pro nepochybnost smluvní strany uvádějí, že zhotovitel je povinen vyhotovovat a rozesílat měsíční výkazy dle tohoto odstavce a článku smlouvy i po zaplacení 70 % z celkové ceny díla bez DPH na základě měsíční fakturace prováděné na základě měsíčních výkazů (dle článku IV. odst. 5. písm. a) smlouvy).
5. **Provedením díla, resp. úplným dokončením díla**, se rozumí jeho řádné zhotovení dle této smlouvy včetně výkazu výměr „Výkaz výměr – Stavební úpravy objektu náhradního zdroje“, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy , výkazu výměr „Výkaz výměr – Realizace datového centra v areálu VV Pankrác“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek veřejné zakázky a příslušných norem a předpisů a jeho předání bez vad a nedodělků objednateli včetně podpisu závěrečného **protokolu o předání a převzetí díla** bez výhrad objednatele dle článku VII. odst. 5. této smlouvy (dále jen „**závěrečný protokol o předání a převzetí díla**“). Při předání a převzetí díla jako celku budou smluvní strany postupovat dle ustanovení článku VII. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že kolaudační řízení, resp. vydání kolaudačního souhlasu (příp. kolaudačního rozhodnutí) nemá vliv na ustanovení tohoto odstavce smlouvy a že dílo se považuje za provedené, resp. úplně dokončené splněním podmínek uvedených v první a druhé větě tohoto odstavce smlouvy výše.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v celkové výši takto:

	Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena včetně DPH
Cena dle naceněného výkazu výměr (příloha č. 1 smlouvy)	12 177 662,12 Kč	21 %	2 557 309,05 Kč	14 734 971,17 Kč
Cena dle naceněného výkazu výměr (příloha č. 2 smlouvy)	7 005 061,23 Kč	21 %	1 471 062,86 Kč	8 476 124,09 Kč
Cena celkem	19 182 723,35 Kč	21 %	4 028 371,90 Kč	23 211 095,25 Kč

Zhotovitel prohlašuje, že celková cena odpovídá položkovému rozpočtu obsaženému ve výkazu výměr v příloze č. 1 „Výkaz výměr – Stavební úpravy objektu náhradního zdroje“ a ve výkazu výměr v příloze č. 2 „Výkaz výměr – Realizace datového centra v areálu VV Pankrác“ této smlouvy.

- Cena díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku smlouvy je nejvýše přípustná a je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace (provedení) díla z důvodů ležících na straně objednatele.
- Zhotovitel prohlašuje, že cena díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací (provedením) díla dle této smlouvy.
- Změna ceny je přípustná pouze v případě změny zákonem stanovené sazby DPH na základě písemného dodatku podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke sjednané ceně bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy v době zdanitelného plnění.
- Cena za dílo bude hrazena následovně:

a) **Průběžná měsíční fakturace do výše 70 % z celkové ceny díla bez DPH:**

Do výše 70 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy bude cena hrazena po částech, a to měsíčně na základě faktur, které je zhotovitel oprávněn vystavit po vyhotovení měsíčních výkazů zhotovitelem a jejich odsouhlasení objednatelem a osobami vykonávajícími technický dozor stavebníka a autorský dozor (dle článku III. odst. 4. smlouvy). Poslední faktura za kalendářní měsíc, v němž dle měsíčního výkazu bude dosaženo nebo překročeno 70 % z celkové ceny díla bez DPH (bude zjištěno dle výkazu výměr v příloze č. 1 této smlouvy), bude vystavena pouze na takovou částku, aby při jejím zaplacení bylo celkem zaplaceno maximálně 70 % z celkové ceny díla bez DPH. Další faktury na základě měsíčních výkazů již nebudou vystavovány. Pro nepochybnost smluvní strany uvádějí, že i po zaplacení 70 % z celkové ceny díla bez DPH na základě měsíční fakturace prováděné na základě měsíčních výkazů, je zhotovitel povinen vyhotovovat a rozesílat měsíční výkazy k odsouhlasení dle článku III. odst. 4. smlouvy.

b) **Závěrečná faktura ve výši 30 % z celkové ceny díla:**

Závěrečnou fakturu ve výši 30 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném zhotovení (provedení) díla bez vad a nedodělků, po vydání kolaudačního souhlasu, který nabude právních účinků (příp. po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí) a po podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele oběma smluvními stranami (dle článku III. odst. 5. a článku VII. odst. 5. této smlouvy).

6. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu obsažené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v ustanovení § 435 občanského zákoníku, musí obsahovat číslo této smlouvy a musí k nim být vždy přiloženy objednatelem odsouhlasené měsíční výkazy a v případě závěrečné faktury také oběma smluvními stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele.
7. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti anebo k ní nebude přiložen objednatelem odsouhlasený měsíční výkaz za příslušný kalendářní měsíc anebo v případě závěrečné faktury k ní nebude přiložen oběma smluvními stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli.
8. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Objednatel neposkytuje zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

V.

Způsob provedení díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a v projektové dokumentaci, v souladu s podmínkami veřejné zakázky a příslušnými normami a předpisy. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami, platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující.

2. Zhotovitel je povinen použít pro provedení díla materiály, výrobky, zařízení apod. nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti díla při běžné údržbě zaručena příslušnými normami a předpisy požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí atd.
3. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli osoby, které budou oprávněny kontrolovat provádění díla jako odborný technický dozor. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně technického dozoru, je vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru nebo dnem zápisu této skutečnosti do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru, příp. autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván, a pro průběžnou kontrolu ze strany objednatele.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že (vedle objednatele) je technický dozor oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště. Technický dozor je mimo jiné oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů, výrobků, zařízení apod. které zhotovitel hodlá použít pro stavbu, a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
6. Zhotovitel je, v souladu s potřebami řádného provedení díla, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, mimo jiné povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla v souladu s platným zněním zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
7. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.
8. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených touto smlouvou musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
9. Bude-li zapotřebí řádné provedení díla prokázat provedením zkoušek, revizí, měření apod. je zhotovitel povinen přizvat k účasti na takových zkouškách, revizích či měřeních objednatele a technický dozor, a to doručením písemné pozvánky alespoň 5 pracovních dnů předem. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu o provedené zkoušce.
10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a technický dozor nejméně 5 pracovních dnů předem ke kontrole prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými tak, že nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli a technickému dozoru výsledky všech provedených zkoušek, revizí, měření apod. důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty.

11. Nedostaví-li se objednatel, resp. technický dozor ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření.
12. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:
 - v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
 - v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
13. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
14. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem, příp. technickým dozorem.
15. Po předání a převzetí díla dle článku VII. smlouvy, resp. po podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a další prostory používané v souvislosti s prováděním díla a provést jejich úklid, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů. Zhotovitel je oprávněn po domluvě s objednatelem ponechat na staveništi pouze materiál, zařízení apod., které je nezbytné pro odstranění případných vad a nedodělků; po odstranění vad a nedodělků, resp. po podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele oběma smluvními stranami, provede zhotovitel kompletní vyklizení a úklid staveniště a souvisejících prostor, a to ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce a článku smlouvy.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, o pracích, které provádí sám nebo jeho poddodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Povinnost vést stavební deník končí dnem podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele dle článku VII. odst. 5. smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí.
4. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi, stavební deník musí být mimo jiné stále přístupný technickému dozoru stavebníka a osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla.

VII. Předání a převzetí díla

1. O předání díla do zkušebního provozu vyhotoví smluvní strany předávací protokol. Po skončení zkušebního provozu vyhotoví smluvní strany závěrečný předávací protokol o předání a převzetí díla jako celku včetně předání a převzetí všech dokumentů (dále také jen „**přejímací řízení**“), který podepíší zástupci obou smluvních stran (článek III. odst. 5. smlouvy a odst. 5. tohoto článku smlouvy). Následující odstavce se vztahují k přejímacímu řízení a závěrečnému předávacímu protokolu.
2. Písemnou výzvu k předání a převzetí díla spolu s návrhem protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli a technickému dozoru stavebníka nejpozději 5 pracovních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě k předání a převzetí díla. Objednatel a technický dozor stavebníka nejsou povinni se k přejímacímu řízení v termín uvedený ve výzvě k předání a převzetí díla dostavit, pokud zhotovitel nesplnil podmínky stanovené smlouvou, podmínky veřejné zakázky nebo dílo není provedeno v souladu s příslušnými normami a předpisy, smlouvou nebo projektovou dokumentací; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel a/nebo technický dozor do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.
3. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:
 - a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno a prošlo úspěšným zkušebním provozem;
 - b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli předložil dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření, revize apod.;
 - c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu.
4. Zhotovitel zajistí originály dokladů nezbytných pro provedení přejímacího řízení a jejich předání v rámci přejímacího řízení objednateli, a to zejména:
 - originály zápisů o provedených zkouškách, měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.
 - originál stavebního deníku,
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - další dokumenty vyžadované příslušnými normami a předpisy.
5. Sepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí díla:
 - 5.1. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro předání a převzetí díla, dílo bylo objednatelem a technickým dozorem zkontrolováno, je provedeno řádně, v souladu s touto smlouvou včetně výkazů výměr, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy, podmínkami veřejné zakázky, v souladu s projektovou dokumentací a s příslušnými normami a předpisy, nemá žádné zjištěné vady či nedodělky ani právní vady, resp. byly v rámci zkušebního provozu odstraněny, zhotovitel předal objednateli veškeré dokumenty dle odst. 4. tohoto článku smlouvy a splnil ostatní povinnosti dle smlouvy (kromě závěrečného úklidu), podepíší objednatel a zhotovitel protokol o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele.

5.2.V případě zjištěných vad a nedodělků uvedou smluvní strany v závěrečném protokolu o předání a převzetí díla výhrady – soupis vad a nedodělků díla, lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob odstranění, popř. slevu z ceny díla.

5.3.Po odstranění všech vad a nedodělků sepíší smluvní strany nový závěrečný protokol o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele.

6. Sepsání a podpis závěrečného protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
7. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.
8. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. Objednatel není povinen dílo převzít ani v případě, že bude mít vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
9. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatel podklady.
10. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
 - účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 - účast zástupců svých poddodavatelů, je-li k řádnému předání a převzetí díla nutná.
11. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném předání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí (tj. částí díla), které jsou schopny samostatného užívání. Použití § 2611 občanského zákoníku je vyloučeno.

VIII.

Vlastnické právo k dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem, tj. podpisem závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. Smluvní strany rovněž sjednávají, že veškeré licence k instalovaným technologiím přecházejí okamžikem protokolárního převzetí díla na objednatele.
2. Odpovědnost za veškeré škody a ztráty, které vzniknou na díle, materiálech, zařízeních atd., jakož i veškerá rizika a nebezpečí v souvislosti s prováděním díla v místě plnění dle této smlouvy nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle čl. III. odst. 3. smlouvy a jdou k jeho tíži.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem na základě závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele.
4. Všechny škody, ztráty či jiné újmy, které vzniknou objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla (včetně odstraňování vad díla) dle této smlouvy, jsou k tíži zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí veškeré škody či jiné újmy, které jeho činností při provádění díla (včetně odstraňování vad díla) vzniknou, a to objednateli i třetím osobám.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn v souvislosti s prováděním díla (včetně odstraňování vad díla) minimálně v tomto rozsahu:
 - a) pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví s limitem pojistného plnění v minimální výši 100 000 000,- Kč s tím, že maximální výše spoluúčasti nesmí překročit částku 100 000,- Kč,
 - b) pojištění profesní odpovědnosti (stavebně montážní pojištění) s limitem pojistného plnění v minimální výši 30 000 000,- Kč.Zhotovitel je povinen být pojištěn dle tohoto odstavce smlouvy (tj. minimálně v rozsahu dle písm. a) a b) v tomto odstavci výše) po celou dobu trvání smlouvy a na žádost objednatele je povinen existenci tohoto pojištění objednateli prokázat.

IX.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedení díla bezplatnou **záruku za jakost** na celý předmět díla definovaný v čl. II. této smlouvy od data uvedeného v závěrečném protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele, a to v délce 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na technologii serverovny a motorgenerátoru.
2. Po dobu záruční doby ručí zhotovitel za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené příslušnými normami a předpisy platnými ke dni jeho předání a také vlastnosti pro něj obvyklé, rovněž že bude splňovat podmínky vyžadované touto smlouvou, projektovou dokumentací a vyžadované v rámci veřejné zakázky. **Zárukou za jakost nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí ze zákona.**
3. Objednatel je povinen písemně (postačuje emailem) oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je během záruční doby zjistil (dále jen „**oznámení vady**“). V písemném oznámení vady má objednatel dle svého uvážení právo požadovat:
 - bezplatné odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
 - bezplatné odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
 - přiměřenou slevu z ceny díla,s tím, že pokud objednatel neprovede volbu, má se zato, že uplatňuje bezplatné odstranění vady.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli provést prohlídku vad, která bude uskutečněna za účasti zástupců obou smluvních stran, a sepsat o zjištěné vadě zápis (dále jen „**zápis o vadě**“). K prohlídce a vyhotovení zápisu o vadě je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli součinnost. Zápis o vadě bude obsahovat číslo této smlouvy, popis vady, způsob a lhůtu pro odstranění vady, požadavky na event.

součinnost objednatele a bude podepsán k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů, materiálu apod.
6. Odstraňování vad havarijního charakteru je zhotovitel povinen zahájit neprodleně po jejich nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonicky s tím, že písemné oznámení o vadě může být zhotoviteli doručeno následně. V případě odstraňování havarijních vad může zhotovitel vyhotovit zápis o vadě až po jejich odstranění, nejpozději však do 5 pracovních dnů od odstranění havarijní vady (zájem na zahájení odstranění havarijní vady má přednost). Vady havarijního charakteru jsou takové vady, kdy by absence rychlého a operativního řešení vady mohla způsobit škody na majetku objednatele, případně třetích osob, ohrozit či znemožnit výkon činností objednatele, případně ohrozit lidské životy nebo zdraví nebo životní prostředí.
7. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (zápisy o zkouškách, měřeních, revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.
8. O dobu ode dne uplatnění vady do dne úplného odstranění vady se sjednaná záruční doba prodlužuje.
9. Nároky z vad díla se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody či jiné újmy vzniklé objednateli v důsledku vady nebo jejího neodstranění zhotovitelem ani práv objednatele na uložení a úhradu smluvní pokuty nebo na odstoupení od smlouvy.

X.

Mlčenlivost a ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany prohlašují, že všechny informace, které se při plnění předmětu této smlouvy dozví, a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo u kterých se z povahy dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace, které objednatel za důvěrné označí, jsou důvěrné povahy.
2. Smluvní strany se zavazují zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné informace používat pouze k plnění předmětu této smlouvy. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací.
3. Smluvní strany jsou oprávněny předat důvěrné informace třetí osobě v případě, kdy jim tato povinnost vyplývá ze zákona nebo jiného právního předpisu nebo z pravomocného rozhodnutí soudu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě spolupracovat a učinit všechna možná opatření nutná k ochraně zájmů druhé smluvní strany.

4. Zhotovitel je oprávněn předat důvěrné informace pouze svým zaměstnancům/pracovníkům, kteří je potřebují znát pro plnění předmětu této smlouvy, případně poddodavatelům, jejichž služby jsou nutné pro plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za porušení závazku mlčenlivosti ze strany svých zaměstnanců/pracovníků či poddodavatelů. Této odpovědnosti se nemůže zprostit.
5. Budou-li údaje, ke kterým zhotovitel získá v souvislosti s plněním dle této smlouvy přístup, mít povahu osobních údajů, kterými se rozumí osobní údaje dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „**zákon o zpracování osobních údajů**“), resp. ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) (dále jen „**nařízení GDPR**“) včetně zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 nařízení GDPR a rozsudků ve smyslu článku 10 nařízení GDPR (dále jen „**osobní údaje**“), je zhotovitel povinen přijmout veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s touto smlouvou, zákonem o zpracování osobních údajů a nařízením GDPR.
6. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a ochraně osobních údajů. Zhotovitel má povinnost zachovat mlčenlivost a chránit důvěrné a osobní údaje i po skončení smluvního vztahu.

XI.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle článku IV. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v článku III. odst. 2. této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
3. Za prodlení s plněním povinností souvisejících s odstraněním vad nebo nedodělků dle článku IX. této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle článku X. této smlouvy, tj. ochrany důvěrných informací a ochrany osobních údajů, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a úklidem staveniště (článek V. odst. 15. smlouvy) je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinnosti při nakládání s odpady stanovené příslušnými normami a předpisy, je objednatel oprávněn po

zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

7. V případě, že zhotovitel nedodrží technologické postupy (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ nedodržení.
8. Ujednáním o smluvní pokutě, resp. zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či jiné újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou je smluvní pokuta ukládána, a to v plné výši, ani právo objednatele odstoupit od smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti řádně poskytnout plnění a splnit povinnost, pro jejíž porušení byla smluvní pokuta uložena, dle smlouvy.
9. Splatnost smluvních pokut je 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě zhotoviteli.
10. Objednatel je oprávněn započíst pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.

XII.

Kontaktní osoby a realizační tým

1. Kontaktní osoby smluvních stran:

1.1. Mimo osoby uvedené v záhlaví smlouvy jsou oprávněni objednatel zastupovat ve věcech realizace smlouvy včetně předání staveniště a podpisu protokolu o předání staveniště, kontroly staveniště, kontroly provádění díla, provádění záznamů ve stavebním deníku, převzetí díla a podpisu protokolu o předání a převzetí díla, odsouhlasení faktur, uplatnění nároků z vad díla, oznamování změn kontaktních osob apod.:

- PhDr. Miroslav Vaníček, email: [REDACTED]
- Milan Nedvědil, DiS., email: [REDACTED]

1.2. Mimo osoby uvedené v záhlaví smlouvy jsou za zhotovitele oprávněni jednat ve věcech realizace smlouvy včetně, nikoliv však výlučně, podpisu protokolu o předání staveniště a protokolu o předání a převzetí díla:

- Ing. Petr Horák, email: [REDACTED]

1.3. Dojde-li ke změně kontaktní osoby, oznámí příslušná smluvní strana tuto změnu písemně druhé smluvní straně. V tomto případě nebude uzavírán písemný dodatek dle článku XV. odst. 4. této smlouvy.

1.4. Pokud je ve smlouvě nebo v písemném oznámení smluvní strany dle bodu 1.3. tohoto odstavce a článku smlouvy uvedeno více kontaktních osob, jsou oprávněny jednat za danou smluvní stranu každá samostatně.

2. Objednatel sdělí zhotoviteli osoby, které vykonávají technický dozor a autorský dozor a jejich kontaktní údaje. V případě změny osob vykonávajících technický dozor nebo autorský dozor, oznámí tuto změnu objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel zpracuje seznam všech osob, které budou práce v místě plnění provádět. Seznam musí obsahovat jména, příjmení a data narození jednotlivých osob. Přílohou tohoto seznamu bude čistý výpis z rejstříku trestů každé osoby, který nesmí být starší než 1 měsíc, a dále dvě průkazové fotografie každé osoby pro vyhotovení zvláštního povolení ke vstupu do věznice. Seznam osob musí zhotovitel objednateli předat nejpozději 7 pracovních dnů před započatím prací.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení jednotlivých částí díla prostřednictvím poddodavatele s tím, že v souladu s požadavkem objednatele (uvedeným v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce v souladu § 105 odst. 2. zákona o zadávání veřejných zakázek) musí být funkce hlavního stavbyvedoucího a jeho zástupce plněny přímo zhotovitelem, resp. jeho zaměstnanci. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel je osobou oprávněnou k provedení části díla. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o identifikaci každého poddodavatele, který pro něj bude zajišťovat plnění (provádění díla) dle této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla po celou dobu trvání této smlouvy pouze prostřednictvím osob, jejichž kvalifikace odpovídá požadavkům a podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce (dále v tomto odstavci jen „**požadovaná kvalifikace**“). Zhotovitel je kdykoliv na vyžádání objednatele povinen objednateli doložit splnění požadované kvalifikace osob, jejichž prostřednictvím je dílo prováděno (tj. požadovanou kvalifikaci zhotovitele, jeho zaměstnanců/pracovníků, příp. zaměstnanců/pracovníků jeho poddodavatele) a předložit doklady prokazující splnění požadované kvalifikace, jak jsou uvedeny (vyžadovány) v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, technickému dozoru a/nebo autorskému dozoru potřebnou součinnost, podklady a informace nutné pro kolaudaci stavby, resp. vydání kolaudačního souhlasu (příp. kolaudačního rozhodnutí).
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, podklady a informace nutné k řádnému provedení díla a umožnit mu provádění prací. Objednatel se zavazuje umožnit vstup zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele na místa realizace prací (na stavenišť). Podrobnosti týkající se pracovníků provádějících práce na stavbě, pracovní doby, dovozu a odvozu materiálu, jakož i požadavky na zabezpečení některých pracovních úkonů jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy – Podmínky pro realizaci díla. Zhotovitel je povinen s obsahem této přílohy seznámit i případné poddodavatele a jejich pracovníky.
5. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

6. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách a v registru smluv dle požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), celý text této smlouvy, údaje o zhotoviteli nevyjímaje, vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis.
7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a §1800 občanského zákoníku se nepoužijí.
8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. Smluvní strany ujednávají, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.
10. Smluvní strany vylučují použití všeobecných obchodních podmínek nebo jiného obdobného dokumentu zhotovitele.
11. Smluvní strany prohlašují, že smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespolehá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno ve smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran, včetně pokynů objednatele.
12. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla probíhá v objektu budovy Vazební věznice Pankrác, kde platí zvláštní režim pro vstup do objektu i samotný pohyb v něm. V souvislosti s tím může dojít k časovým prodlevám při vpuštění do objektu, resp. výjezdu z objektu. Podmínky a požadavky na realizaci díla jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.
14. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Vězeňské služby, podrobit se její kontrole a dodržovat interní předpisy pro pohyb v objektu věznice. Povinností zhotovitele je seznámit s těmito pokyny i své zaměstnance, resp. zaměstnance poddodavatele stavby.

XIV. **Trvání smlouvy**

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Smlouvu lze předčasně ukončit, písemnou dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí objednatele bez udání důvodu nebo písemným odstoupením od smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli s tím, že výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení zhotoviteli.
4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy pouze v případě, kdy druhá strana poruší podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2001 občanského zákoníku své povinnosti stanovené zákonem či touto smlouvou.
5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje především:
 - prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle článku III. odst. 2. této smlouvy o více než 15 pracovních dní;
 - prodlení zhotovitele s plněním povinností při odstraňování vad dle článku IX. smlouvy o více než 30 pracovních dní;
 - poruší-li zhotovitel povinnost ochrany důvěrných informací a/nebo ochrany osobních údajů dle článku X. smlouvy.
6. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů). Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. V případě, že nastane střet zájmů ve smyslu § 44 zákona o zadávání veřejných zakázek (tj. zájmy osob ve smyslu § 44 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch objednatele ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením):
 - je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost objednateli;
 - je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (bez ohledu na to, zda zhotovitel splnil svoji oznamovací povinnost dle předchozí odrážky či nikoliv).
9. Dostane-li se plnění dle této smlouvy do rozporu s mezinárodními sankcemi ve smyslu § 48a zákona o zadávání veřejných zakázek nebo hrozí-li, že toto nastane,
 - je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost objednateli;
 - je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (bez ohledu na to, zda zhotovitel splnil svoji oznamovací povinnost dle předchozí odrážky či nikoliv).
10. Dojde-li
 - a) k přeměně společnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
 - b) ke změně vlastnické struktury společnosti zhotovitele či jeho poddodavatele,
 - c) ke změně podílu na hlasovacích právech ve společnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
 - d) příp. k jiným skutečnostem,v jejichž důsledku se změní ovládající osoba, resp. skutečný majitel zhotovitele nebo jeho poddodavatele oproti dni uzavření smlouvy,

- je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost objednateli;
 - je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (bez ohledu na to, zda zhotovitel splnil svoji oznamovací povinnost dle předchozí odrážky či nikoliv).
11. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 12. Předčasné ukončení smlouvy (z jakéhokoli důvodu) se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody či újmy vzniklé porušením smlouvy či příslušných právních předpisů, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad, závazku ochrany důvěrných informací a ochrany osobních údajů zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
 13. V případě předčasného ukončení smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést úklid staveniště (příp. dalších prostor znečištěných v souvislosti s prováděním díla) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne ukončení smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nevyklidí staveniště (příp. další, prováděním díla znečištěné prostory) a neprovede jejich úklid, je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a úklid na náklady zhotovitele. V případě předčasného ukončení smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty a manuály k doposud nainstalované technologii.
 14. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži objednatele.
 15. Smluvní strany se zavazují při předčasném ukončení této smlouvy vypořádat vzájemné závazky písemnou dohodou.

XV.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
2. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
3. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto smlouvou, budou věcně a místně příslušné soudy České republiky.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují písemnou smlouvou nahradit ustanovení, které bylo shledáno neplatným, zdánlivým či neúčinným novým ustanovením, které po obsahové stránce nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu původního ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

6. Tato smlouva je podepsána v listinné podobě (vlastnoručně) nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis; objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis smlouvy. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Výkaz výměr – Stavební úpravy objektu náhradního zdroje
 - Příloha č. 2 – Výkaz výměr – Realizace datového centra v areálu VV Pankrác
 - Příloha č. 3 – Podmínky pro realizaci díla
 - Příloha č. 4 - Harmonogram

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

Digitálně podepsal
MBA Lenka Vachatová
Datum: 2025.04.16
22:31:37 +02'00'

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.,
náměstek člena vlády pověřeným v oblasti
ekonomické a správní

Lenka Vachatová, MBA, prokurista

Příloha č. 1 – Výkaz výměr – Stavební úpravy náhradního zdroje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23026A
Stavba: Stavební úpravy objektu náhradního zdroje

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:
ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Prha 1

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Zpracovatel:
Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			12 177 662,12
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 177 662,12	Výše daně 2 557 309,05
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		14 734 971,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23026A		
Stavba:	Stavební úpravy objektu náhradního zdroje		
Místo:	Praha	Datum:	10. 2. 2025
Zadavatel:	ČR - MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI, Praha 1	Projektant:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53
Uchazeč:		Zpracovatel:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 177 662,12	14 734 971,17
D1.1	Stavební část	4 384 920,12	5 305 753,35
D1.4a	Zařízení pro vytápění	15 078,00	18 244,38
D1.4b	Zařízení vzduchotechniky	354 625,00	429 096,25
D1.4c	Zařízení silnoproudu	7 423 039,00	8 981 877,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu náhradního zdroje
Objekt:
D1.1 - Stavební část

KSO:
Místo: Praha
Zadavatel:
ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Prha 1
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Zpracovatel:
Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 384 920,12	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 384 920,12 0,00	21,00% 15,00%	920 833,23 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 305 753,35

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy objektu náhradního zdroje		
Objekt:	D1.1 - Stavební část		
Místo:	Praha	Datum:	10. 2. 2025
Zadavatel:	ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1	Projektant:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 384 920,12
HSV - Práce a dodávky HSV	2 948 218,99
1 - Zemní práce	412 628,00
2 - Zakládání	365 266,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	619 723,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	500 705,63
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 049 896,26
99 - Přesuny hmot a sutí	410 449,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 364 021,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	44 104,00
712 - Povlakové krytiny	168 945,00
713 - Izolace tepelné	78 821,25
763 - Konstrukce suché výstavby	181 392,90
764 - Konstrukce klempířské	89 103,00
766 - Konstrukce truhlářské	346 956,00
775 - Podlahy - stropy	12 225,00
777 - Podlahy lité	54 685,80
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	227 731,28
783 - Dokončovací práce - nátěry	139 566,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 490,70
M - Práce a dodávky M	23 000,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	23 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	49 680,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 628,00
VRN4 - Inženýrská činnost	35 052,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu náhradního zdroje
Objekt: D1.1 - Stavební část

Místo: Praha Datum: 10. 2. 2025
Zadavatel: ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1 Projektant: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 384 920,12

D HSV Práce a dodávky HSV 2 948 218,99

D 1 Zemní práce 412 628,00

1	K	1000R	Zkouška hutnění	kus	1,000	9 752,00	9 752,00
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	589,000	684,00	402 876,00

D 2 Zakládání 365 266,02

3	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	11,533	2 330,00	26 871,89
VV					5,445*5,295*0,4	11,533	
4	K	271532211R	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	4,325	2 330,00	10 077,25
VV					5,445*5,295*0,15	4,325	
5	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	30,400	1 665,00	50 616,00
6	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	41,048	4 082,00	167 557,94
VV					5,5*7,5-(0,92*2,2*0,5)*0,4	40,845	
VV					5,5*7,5-(0,92*2,2*0,5)*0,2	41,048	
7	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37	m3	3,520	5 262,00	18 522,24
VV					0,4*(5,05+2,55+1,2)*1,0	3,520	
8	K	274361321	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 11 373 (EZ) viz PD	t	0,510	67 289,00	34 317,39
VV					(0,2+0,92+0,1)*(5,05+2,55+1,2)*8/1000	0,086	
VV					(0,2+0,89+0,1)*(5,05+2,55+1,2)*8/1000	0,084	
VV					(0,1+0,89+0,2)*(5,05+2,55+1,2)*8/1000	0,084	
VV					(0,1+0,92+0,2)*(5,05+2,55+1,2)*8/1000	0,086	
VV					((5,5*7,5)-(0,92*2,2*0,5))*4/1000	0,161	
VV					1,12*0,52*2*8/1000	0,009	
VV					Součet	0,510	

9	K	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	0,280	1 823,00	510,44
10	K	27911313R	Výplň dilatačních spár š do 20 mm v tmelem	mb	4,800	423,00	2 030,40
11	M	23152120M	tmel MYCOFLEX 488 MS	mb	4,800	202,00	969,60
12	K	631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	40,845	1 317,00	53 792,87
VV					5,5*7,5-(0,92*2,2*0,5)*0,4	40,845	

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 619 723,08

13	K	311238134	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 250 mm pevnosti P 20 na MC	m2	6,200	2 691,00	16 684,20
VV					1,65*2,0+1,45*2,0	6,200	
14	K	311238136	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MC	m2	30,625	2 916,00	89 302,50
VV					(5,7+1,0)*2,5+7,5*1,85	30,625	
15	K	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	5,440	1 681,00	9 144,64
VV					(2,4+2,1)*2,5-1,0*2,05-1,7*2,25+2*1,6*1,7+1,65*2,0+1,45*2,0	17,015	
VV					2*1,6*1,7	5,440	
16	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	30,000	518,00	15 540,00
17	K	317168114	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 175 cm	kus	1,000	378,00	378,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	317168137	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm	kus	1,000	1 903,00	1 903,00
19	K	317361321	Výztuž překladů I 160 a I 180 viz PD	t	0,480	65 448,00	31 415,04
20	K	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm	m	5,100	117,00	596,70
21	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	116,500	876,00	102 054,00
22	K	389842112	Komín 3složkový 1průduchový nerez s TI tl 25 mm do D 20 cm v 3 m založený na konzolách dl do 450 mm viz PD	soubor	1,000	287 500,00	287 500,00
23	K	389842202	Příplatek ke komínu nebo kouřovodu 3složkovému nerez s TI tl 25 mm do D 20 cm bez uchycení ZKD 1m viz PD	m	7,000	9 315,00	65 205,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							500 705,63
24	K	611321312	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů žebrových nanášená strojně POROTHERM	m2	277,600	288,00	79 948,80
25	K	61132131R	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů žebrových nanášená strojně 3x POROTHERM	m2	69,000	840,00	57 960,00
26	K	61133111R	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn rovných nanášená ručně POROTHERM	m2	160,780	411,00	66 080,58
27	K	612321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně POROTHERM	m2	381,880	233,00	88 978,04
28	K	61318110R	Sěrka tl.do 5 mm vnitřních pilířů nebo sloupů včetně materiálu Nafufil KM 103 a 110	m2	70,000	290,00	20 300,00
29	K	631311135	Drátkobeton tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 s přidáním výztuže	m3	19,500	6 692,00	130 494,00
30	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	74,000	33,00	2 442,00
31	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	74,000	36,00	2 664,00
32	K	632664113R	Nátěr betonové podlahy včetně dodávky MC - DUR 1390VK + MC - DUR 2095 F viz PD	m2	50,772	535,00	27 163,02
VV		7,3*5,295			38,654		
VV		7,3*6,955			50,772		
33	K	63266411R	Stěrka MC - DUR 1900 VK s pentarci MC DUR 1390	m2	50,772	486,00	24 675,19
VV		7,3*5,295			38,654		
VV		7,3*6,955			50,772		
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 049 896,26
34	K	76662286R	Likvidace okenn	m2	3,520	732,00	2 576,64
35	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	96,713	165,00	15 957,65
36	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	96,713	50,00	4 835,65
VV		12,895*7,5			96,713		
37	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	82,200	4 419,00	363 241,80
VV		12,9*7,5*0,5			48,375		
VV		12,9*7,5*0,4+5,8*7,5*1,0			82,200		
38	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	10,400	1 921,00	19 978,40
VV		2,7*2,8+2*0,25*0,2+1,8*2,5+2*0,2*0,2-1,15*1,6			10,400		
39	K	963071111	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	26,740	34,00	909,16
VV		2,5+0,5+15+6,5+0,54+0,5+1,2			26,740		
40	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	82,200	1 914,00	157 330,80
VV		12,9*7,5*0,5			48,375		
VV		12,9*7,5*0,4+5,8*7,5*1,0			82,200		
41	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m2	3,520	183,00	644,16
42	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	3,500	5 913,00	20 695,50
43	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	413,000	129,00	53 277,00
D 99 Přesuny hmot a sutí							410 449,50
44	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	231,500	290,00	67 135,00
VV		(82,2+10,40)*2,5			231,500		
45	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 315,000	17,00	39 355,00
VV		(82,2+10,40)*2,5*10			2 315,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m	t	231,500	939,00	217 378,50
	VV		(82,2+10,40)*2,5		231,500		
47	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	231,500	374,00	86 581,00
	VV		(82,2+10,40)*2,5		231,500		
D PSV Práce a dodávky PSV							1 364 021,13
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							44 104,00
48	K	711471053R	Provedení vodorovné izolace proti Radonu svažovaná	m2	74,000	364,00	26 936,00
49	M	283231030	<i>folie z polyetylénu hydroizolační PENEFOL 750, š. 1,4 m tl. 2,0 mm</i>	m2	74,000	232,00	17 168,00
D 712 Povlakové krytiny							168 945,00
50	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	90,000	104,00	9 360,00
	VV		15*6		90,000		
51	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	90,000	202,00	18 180,00
	VV		15*6		90,000		
52	M	628321320	<i>pás těžký podkladní asfaltovaný viz PD</i>	m2	90,000	331,00	29 790,00
	VV		15*6		90,000		
53	K	712361704	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií natavenou do asfaltového podkladu	m2	90,000	214,00	19 260,00
	VV		15*6		90,000		
54	M	62833159M	<i>pás těžký asfaltovaný Viz PD</i>	m2	90,000	486,00	43 740,00
	VV		15*6		90,000		
55	K	7123617041	Oprava - střešní konstrukce - provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií natavenou do asfaltového podkladu	m2	90,000	227,00	20 430,00
	VV		15*6		90,000		
56	M	628522640	<i>pás s modifikovaným asfaltem Sklodex 40 Special mineral</i>	m2	90,000	291,00	26 190,00
	VV		15*6		90,000		
57	K	712997R	Úprava střešní konstrukce v místě světlovodů viz PD	m	15,000	133,00	1 995,00
D 713 Izolace tepelné							78 821,25
58	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	41,250	65,00	2 681,25
	VV		5,5*7,5		41,250		
59	M	631537850	<i>deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 600x1000x50 mm</i>	m2	41,250	144,00	5 940,00
	VV		5,5*7,5		41,250		
60	K	713291152	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem přepáskování spár	m2	90,000	88,00	7 920,00
	VV		15*6		90,000		
61	M	283292820M	<i>folie parotěsná</i>	m2	90,000	65,00	5 850,00
	VV		15*6		90,000		
62	K	713300852	Izolace tepelné těles odstranění desek z lehčených hmot s povrchovou úpravou	m2	90,000	627,00	56 430,00
	VV		15*6		90,000		
D 763 Konstrukce suché výstavby							181 392,90
63	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw	m2	40,238	1 081,00	43 497,28
	VV		5,5*7,5-(0,92*2,2*0,5)		40,238		
64	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	40,238	1 364,00	54 884,63
	VV		5,5*7,5-(0,92*2,2*0,5)		40,238		
65	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený položapuštěný rošt	m2	40,238	770,00	30 983,26
	VV		5,5*7,5-(0,92*2,2*0,5)		40,238		
66	M	59036054M	<i>panel 600x600x20mm</i>	m2	40,238	1 293,00	52 027,73
	VV		5,5*7,5-(0,92*2,2*0,5)		40,238		
D 764 Konstrukce klempířské							89 103,00
67	K	76427611R	Oplechování atiky celoplošné lepení rš přes 300 do 470 mm viz PD	m	15,000	2 047,00	30 705,00
68	K	76427611R1	oplechování atiky celoplošné lepení rš přes 600 mm	m	15,000	2 560,00	38 400,00
69	K	764410350	Oplechování parapetů Al tl 0,8 mm rš 330 mm včetně rohů viz PD	m	22,000	584,00	12 848,00
70	M	55349917R	<i>parapet venkovní hliníkový viz PD š 360 mm</i>	m	22,000	325,00	7 150,00
D 766 Konstrukce truhlářské							346 956,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	74294412R	Osazování ocelových SAPELI do 2,5 m2	kus	4,000	2 560,00	10 240,00
72	K	74294422R1	Montáž samozavírače	kus	3,000	610,00	1 830,00
73	K	74294422R2	Montáž panik. kování	kus	3,000	586,00	1 758,00
74	K	74294422R3	Doprava	soubor	1,000	1 829,00	1 829,00
75	K	766R7	Dveře SAPELI Elegant, EI30, 90L+P, BB viz PD	kus	2,000	19 310,00	38 620,00
76	K	766R8	Dveře SAPELI Elegant, 150/220, klika/koule viz PD	kus	2,000	3 755,00	7 510,00
77	K	766R9	Dvoukřídlá vrata HORMANN, M-drážka, nový Silkgrain RAL 90165 2180x2390mm, blokování zárubeň, klika/koule viz PD	kus	1,000	130 065,00	130 065,00
78	M	607941M	kování Premium M1, BB viz PD	kus	2,000	2 390,00	4 780,00
79	M	607951M3	Panikové kování 890100-40-2Z	kus	2,000	9 692,00	19 384,00
80	M	607951M4	Štítek panik EN3000-51-OA	kus	2,000	793,00	1 586,00
81	M	607951M5	Selektor dveří 914000-08 šedý	kus	2,000	2 110,00	4 220,00
82	M	607951M6	Půlvložka do panikového kování viz PD	kus	2,000	841,00	1 682,00
83	M	607951M7	Stavební vložka obyč.	kus	4,000	793,00	3 172,00
84	M	607951M8	GEZET TS 2000 STR	kus	4,000	15 221,00	60 884,00
85	M	607951M9	Obložka EI30, 90/20L + P viz PD	kus	1,000	5 852,00	5 852,00
86	M	607951M14	Obložka EI30 150/220/20	kus	2,000	11 313,00	22 626,00
87	M	608118M	M-drážka, nový Silkgrain RAL 90165 2180x2390mm, blokování zárubeň, klika/koule viz PD	kus	1,000	2 828,00	2 828,00
88	M	607941M1	kování Premium M1, PZ viz PD	kus	4,000	2 390,00	9 560,00
89	M	607951M2	Panikové kování 890100-35-2Z	kus	2,000	9 265,00	18 530,00
D 775 Podlahy - stropy							12 225,00
90	K	775591197	Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro plovoucí podlahy	m2	75,000	80,00	6 000,00
91	M	611553680	parozábrana viz PD	m	75,000	83,00	6 225,00
D 777 Podlahy lité							54 685,80
92	K	77761511R	Nátěr schodišťových stupňů betonových + podesty včetně dodávky mat. MC -DUR 1177WV a MC - DUR 2095F	m2	79,950	684,00	54 685,80
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické							227 731,28
93	K	781411111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	161,000	830,00	133 630,00
94	M	597610000	obkladačky keramické l. j.- výběr investorem	m2	167,440	562,00	94 101,28
D 783 Dokončovací práce - nátěry							139 566,20
95	K	783124120	Nátěry Colusal SP	m2	342,200	151,00	51 672,20
96	M	23521110M	nátěr Colusal SP	m2	342,000	257,00	87 894,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							20 490,70
97	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	178,180	18,00	3 207,24
98	K	784361001	malby v místnosti výšky do 3,80 m včetně materiálu EMCEPHOB LE	m2	178,180	97,00	17 283,46
VV 2*(12,9+7,5)*4,65-2*1,6*1,7-1*1,5*2,0-1,15*1,6-1,05*1,2					178,180		
D M Práce a dodávky M							23 000,00
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							23 000,00
99	K	5801060R	Revize komínu	soubor	1,000	23 000,00	23 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							49 680,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							14 628,00
100	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	14 628,00	14 628,00
D VRN4 Inženýrská činnost							35 052,00
101	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	Kč	1,000	9 752,00	9 752,00
102	K	043194000	Ostatní zkoušky - intenzity osvětlení	Kč	1,000	25 300,00	25 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu náhradního zdroje

Objekt:

D1.4a - Zařízení pro vytápění

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:

ČR - MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI, Praha 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 078,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 078,00	21,00%	3 166,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 244,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy objektu náhradního zdroje		
Objekt:	D1.4a - Zařízení pro vytápění		
Místo:	Praha	Datum:	10. 2. 2025
Zadavatel:	ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1	Projektant:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 078,00
PSV - Práce a dodávky PSV	15 078,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	15 078,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu náhradního zdroje
Objekt: D1.4a - Zařízení pro vytápění

Místo: PrahaDatum: 10. 2. 2025

Zadavatel: ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1Projektant: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 078,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					15 078,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					15 078,00
1	K	735164252	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/600 mm	kus	1,000	11 250,00		11 250,00
2	M	M1	El. přímotop 230V/2000W nástěnný	ks	1,000	3 828,00		3 828,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu náhradního zdroje

Objekt:

D1.4b - Zařízení vzduchotechniky

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:

ČR - MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI, Praha 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

354 625,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	354 625,00	21,00%	74 471,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

429 096,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy objektu náhradního zdroje		
Objekt:	D1.4b - Zařízení vzduchotechniky		
Místo:	Praha	Datum:	10. 2. 2025
Zadavatel:	ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1	Projektant:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	354 625,00
HSV - Práce a dodávky HSV	10 625,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 625,00
PSV - Práce a dodávky PSV	344 000,00
751 - Vzduchotechnika	344 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu náhradního zdroje
Objekt: D1.4b - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Praha Datum: 10. 2. 2025
Zadavatel: ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1 Projektant: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 354 625,00

D HSV Práce a dodávky HSV 10 625,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 625,00

1	K	94111111R	Montáž a demontáž lešení	m2	1,000	10 625,00	10 625,00
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	-----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 344 000,00

D 751 Vzduchotechnika 344 000,00

2	K	75111127R	Mtž vč. dodávky ventilátor pr 630 mm např. ELEKTRODESIGN - TCBT /4-630L viz PD	kus	2,000	90 000,00	180 000,00
3	K	75134411R	Mtž vč. dodávky tlumiče hluku pr. 630 mm dl.1m viz PD	kus	4,000	28 125,00	112 500,00
4	K	75139802R	Mtž vč. dodávky pr 630mm např. ELEKTRODESING - DEF - T 630 viz PD	kus	2,000	1 875,00	3 750,00
5	K	75151467R2	Mtž. vč. dodávky uzavírací klapka pr. 630 mm vč. servopohonu např. ELEKTRODESIGN - TSKM 630 - S viz PD	kus	2,000	19 250,00	38 500,00
6	K	75151475R	Mtž vč. dodávky nasávací hlavice šikmá 630 mm , 60 st např. LINDAB AVU 630 viz PD	kus	2,000	4 625,00	9 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu náhradního zdroje
Objekt:
D1.4c - Zařízení silnoproudu

KSO:
Místo: Praha
Zadavatel:
ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Prha 1
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Zpracovatel:
Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 423 039,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 423 039,00 0,00	21,00% 15,00%	1 558 838,19 0,00
Cena s DPH		v CZK	8 981 877,19

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy objektu náhradního zdroje		
Objekt:	D1.4c - Zařízení silnoprůdu		
Místo:	Praha	Datum:	10. 2. 2025
Zadavatel:	ČR - MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI, Praha 1	Projektant:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 423 039,00
PSV - Práce a dodávky PSV	61 050,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	61 050,00
M - Práce a dodávky M	7 361 989,00
21-M - Elektromontáže - kabelová vedení	7 361 989,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu náhradního zdroje
Objekt: D1.4c - Zařízení silnoproudu

Místo: Praha Datum: 10. 2. 2025
Zadavatel: ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1 Projektant: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 423 039,00

D PSV Práce a dodávky PSV 61 050,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 61 050,00

2	K	743541222	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm	m	96,000	418,00	40 128,00
4	K	R3	Stoupací žebřík lehký, šíře 500	m	36,000	352,00	12 672,00
5	K	R4	Třmenová příchytka dle kabelu	ks	250,000	33,00	8 250,00

D M Práce a dodávky M 7 361 989,00

D 21-M Elektromontáže - kabelová vedení 7 361 989,00

7	K	210100153R1	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x70 mm2 vč. materiálu	kus	24,000	396,00	9 504,00
14	K	210100266R1	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 19x2,5 mm2 vč. materiálu	kus	24,000	319,00	7 656,00
16	K	210101151R1	Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPE epoxidovou žíly do 240 mm2	kus	64,000	6 270,00	401 280,00
18	K	210180103R1	Dodávka a montáž záložního zdroje UPS 20kVA - dle standardu MSČR	kus	4,000	252 840,00	1 011 360,00
21	M	R1	Dodávky a montáž motorgenerátoru 1000kVA, přívadné nádrže pro 8hod provoz, výfukový systém, rozvaděč ATS - dle PD	kpl	1,000	4 147 880,00	4 147 880,00
22	M	R14	Souprava na odstranění případných úniku paliva - dle standardu MSČR	kpl	1,000	10 706,00	10 706,00
23	M	R16	Dodávka plného stavu paliva pro DG provoz na 8hodin	kpl	1,000	51 700,00	51 700,00
24	M	R17	Materiál na zkušební provoz DG	kpl	1,000	5 830,00	5 830,00
25	M	M1	Ukončení kabelu v rozvaděči	ks	35,000	125,00	4 375,00
26	M	R12	Svorka pro uchycení kabelu (SONAP) dle kabelu vč. montáže	ks	250,000	256,00	64 000,00
27	M	R13	Prořez 5%	kpl	1,000	63 495,00	63 495,00
28	M	R15	Podružný materiál	kpl	1,000	14 850,00	14 850,00
37	K	210810064R2	Montáž měděných kabelů 1-CYKFY 19x1,5mm2 uložených pevně	m	50,000	61,00	3 050,00
39	K	210810132R1	Montáž měděných kabelů 1-CHAH-V 150 mm2 uložených pevně	m	1 950,000	74,00	144 300,00
40	K	210810273R1	Montáž měděných kabelů 1-CXKH-R 5x70 uložených pevně	m	125,000	137,00	17 125,00
43	M	341116430R1	Kabel silový s Cu jádrem 1-CXKH-R 5x70 RE B2s1d0	m	125,000	1 324,00	165 500,00
45	M	341111500R2	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKFY 19x1,5 mm2	m	50,000	253,00	12 650,00
48	M	341112020R1	kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1-CHAH-R 1 x 150 mm2 SM/SM B2s1d0	m	1 950,000	560,00	1 092 000,00
57	K	rh2/4	ROZVADĚČOVÁ SETAVA RH2/4 - úpava dle PD	kpl	1,000	39 028,00	39 028,00
58	K	RH2/5	ROZVADĚČOVÁ SETAVA RH2/5 - úpava dle PD	kpl	1,000	27 830,00	27 830,00
59	K	RH2/6	ROZVADĚČOVÁ SETAVA RH2/6 - úpava dle PD	kpl	1,000	36 795,00	36 795,00
60	K	RH2/7	ROZVADĚČOVÁ SETAVA RH2/7 - úpava dle PD	kpl	1,000	31 075,00	31 075,00

**Příloha č. 2 – Výkaz výměr – Realizace datového centra
v areálu VV Pankrác**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23026B
Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:
ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Prha 1

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Zpracovatel:
Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			7 005 061,23
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 7 005 061,23	Výše daně 1 471 062,86
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		8 476 124,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23026B		
Stavba:	Realizace datového centra v areále VV Pankrác		
Místo:	Praha	Datum:	18. 2. 2025
Zadavatel:	ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1	Projektant:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53
Uchazeč:		Zpracovatel:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 005 061,23	8 476 124,09
D1.1	Stavební část	400 139,23	484 168,47
D1.4a	Zařízení pro vytápění	26 538,00	32 110,98
D1.4b	Zařízení pro ochlazování	1 415 040,00	1 712 198,40
D1.4c	Zařízení vzduchotechniky	128 729,00	155 762,09
D1.4d	Zařízení silnoproudu	285 739,00	345 744,19
D1.4e	Zařízení IT	3 667 305,00	4 437 439,05
D1.4f	GHZ	679 225,00	821 862,25
D1.4g	EZS	402 346,00	486 838,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace datového centra v areále VV Pankrác

Objekt:

D1.1 - Stavební část

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

400 139,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	400 139,23	21,00%	84 029,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

484 168,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt:

D1.1 - Stavební část

Místo:	Praha	Datum:	18. 2. 2025
Zadavatel:	ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1	Projektant:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	400 139,23
HSV - Práce a dodávky HSV	10 159,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 159,50
PSV - Práce a dodávky PSV	389 979,73
763 - Konstrukce suché výstavby	119 111,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt:

D1.1 - Stavební část

Místo: PrahaDatum: 18. 2. 2025

Zadavatel: ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1Projektant: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem400 139,23

D		HSV	Práce a dodávky HSV	10 159,50			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 159,50			
5	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,500	6 773,00	10 159,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV	389 979,73			
62	K	771576132R	Montáž podlah zdvojených velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	50,772	1 285,00	65 242,02
VV			7,3*6,955	50,772			
63	M	60795200	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana Al, horní strana PVC tl 38mm 600x600mm	m2	50,772	4 050,00	205 626,60
D		763	Konstrukce suché výstavby	119 111,11			
60	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	50,772	966,00	49 045,75
VV			6,955*7,3	50,772			
61	M	59036054M	panel 600x600x20mm	m2	50,772	1 380,00	70 065,36
VV			6,955*7,3	50,772			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace datového centra v areále VV Pankrác

Objekt:

D1.4a - Zařízení pro vytápění

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

ČR - MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI, Praha 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 538,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 538,00	21,00%	5 572,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 110,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt: D1.4a - Zařízení pro vytápění

Místo:	Praha	Datum:	18. 2. 2025
Zadavatel:	ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1	Projektant:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	26 538,00
PSV - Práce a dodávky PSV	26 538,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	26 538,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt: D1.4a - Zařízení pro vytápění

Místo: Praha Datum: 18. 2. 2025
Zadavatel: ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1 Projektant: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 26 538,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					26 538,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					26 538,00
1	K	735164252	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/600 mm	kus	2,000	9 900,00		19 800,00
2	M	M1	El. přímotop 230V/2000W nástěnný	ks	2,000	3 369,00		6 738,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace datového centra v areále VV Pankrác

Objekt:

D1.4b - Zařízení pro ochlazování

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

ČR - MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI, Praha 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 415 040,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 415 040,00	21,00%	297 158,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 712 198,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt: D1.4b - Zařízení pro ochlazování

Místo:	Praha	Datum:	18. 2. 2025
Zadavatel:	ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1	Projektant:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 415 040,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 301 740,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 780,00
751 - Vzduchotechnika	1 255 760,00
Ostatní - Ostatní	113 300,00
D - Zkoušky a revize	113 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác

Objekt: D1.4b - Zařízení pro ochlazování

Místo: Praha

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1

Projektant: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 415 040,00

D PSV Práce a dodávky PSV

1 301 740,00

1	K	622215121	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl do 0,1 m2	kus	8,000	1 650,00	13 200,00
2	K	622325301R	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu do 10 % + finální barva dle stávající fasády	m2	1,000	11 000,00	11 000,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21 780,00

3	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	22,000	440,00	9 680,00
4	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	22,000	550,00	12 100,00

D 751 Vzduchotechnika

1 255 760,00

5	K	751711153	Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní	kus	4,000	22 000,00	88 000,00
6	M	429R-1.2	Vnitřní, cirkulační, chladicí jednotka, podstropní, chladicí výkon 22 kW, montážní a přípojovací příslušenství. Serverové provedení	ks	4,000	95 150,00	380 600,00
10	M	429R1.9	Modul vstupů a výstupů TCB-PCUC2E	ks	4,000	5 500,00	22 000,00
11	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	kus	4,000	5 500,00	22 000,00
12	M	429R-1.1	Venkovní kompresorová chladicí jednotka Split, chladicí výkon 12,5 kW, montážní konzole na stěnu, automatický restart, inverter. Např.: RAV-GP1401AT-E1, vč. montážního a přípojovacího příslušenství na stěnu	ks	4,000	145 200,00	580 800,00
14	K	751791123R	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 10-16 (3/8"-5/8") + propojovací kabel	m	64,000	660,00	42 240,00

VV		"klimatizace 1.1/1.2"12"m"			12,000		
VV		"klimatizace 1.3/1.4"15"m"			15,000		
VV		"klimatizace 1.5/1.6"17"m"			17,000		
VV		"klimatizace 1.7/1.8"20"m"			20,000		
VV		Součet			64,000		

15	M	42981915	trubka dvojité předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm + propojovací kabel CYKY-J 5x1,5	m	64,000	550,00	35 200,00
21	K	751791182	Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm	m	22,000	330,00	7 260,00
22	M	429R-1.5	Lišta trasy chladiwa - 110x75 mm	m	22,000	220,00	4 840,00
23	K	751791184	Montáž tvarovek krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm	kus	16,000	165,00	2 640,00
24	M	429R-1.6	Tvarovky lišty trasy chladiwa (koncové, spojky, T, L)	ks	16,000	110,00	1 760,00
16	K	751791823	Demontáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")	m	50,000	220,00	11 000,00
17	K	751792004	Montáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na stěnu	kus	4,000	330,00	1 320,00
20	K	751R00900	Ostatní montážní materiál, přípojovací a montážní materiál	sobor	1,000	5 500,00	5 500,00
25	K	751R00901	likvidace odpadového materiálu	soubor	1,000	3 300,00	3 300,00
26	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,300	16 500,00	4 950,00
27	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,300	16 500,00	4 950,00
29	K	KOM	Modul externích I/O - signalizace a řízení + konektory	ks	4,000	5 500,00	22 000,00
32	K	R1	komplexní úklid vč. průběžného úklidu	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	SKR	kabelový ovládací termostat klimatizace - montáž	ks	4,000	1 650,00	6 600,00
D Ostatní Ostatní							113 300,00
D D Zkoušky a revize							113 300,00
34	K	OST1	Zkoušky uvedení do provozu	hod	32,000	1 100,00	35 200,00
35	K	OST2	Komplexní zkoušky a zaškolení obsluhy	hod	8,000	1 100,00	8 800,00
36	K	OST3	zkouška těsnosti systému chladiva	kpl	4,000	11 000,00	44 000,00
37	K	OST4	Revize systému	hod	8,000	1 100,00	8 800,00
38	K	OST5	Úprava DSPS v tužce, vypracování a předání PTD	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace datového centra v areále VV Pankrác

Objekt:

D1.4c - Zařízení vzduchotechniky

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

ČR - MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI, Praha 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

128 729,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 729,00	21,00%	27 033,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

155 762,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt: **D1.4c - Zařízení vzduchotechniky**

Místo:	Praha	Datum:	18. 2. 2025
Zadavatel:	ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1	Projektant:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	128 729,00
PSV - Práce a dodávky PSV	128 729,00
751 - Vzduchotechnika	128 729,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt:

D1.4c - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Praha

Zadavatel: ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 2. 2025

Projektant: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Zpracovatel: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem128 729,00

DPSV

Práce a dodávky PSV

128 729,00

D751

Vzduchotechnika

128 729,00

4	K	75111127R1	Mtž vč. dodávky stěnový axiální ventilátor pr 315 mm např. ELEKTRODESIGN - viz PD	kus	1,000	30 910,00	30 910,00
1	K	75112211R2	Mtž. vč. dodávky venkovní el. ovládaná žaluzie pr 315mm ELEKTRODESIGN - PAR 315 viz PD	kus	2,000	15 972,00	31 944,00
2	K	751514R	Mtž vč. dodávky portubí kruhové těsné s gumovým těsněním např. LINDAB - SPIRO těsné pr 315mm viz PD	m	3,000	14 625,00	43 875,00
3	K	75158121R	Mož. vč. dodávky protipožární uzávěr 400x215mm např. MANDÍK PSUM - 90 viz PD	m2	2,000	11 000,00	22 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt:
D1.4d - Zařízení silnoproudu

KSO:
Místo: Praha
Zadavatel:
ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Prha 1
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Zpracovatel:
Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			285 739,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	285 739,00	21,00%	60 005,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	345 744,19

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt: **D1.4d - Zařízení silnoprůdu**

Místo:	Praha	Datum:	18. 2. 2025
Zadavatel:	ČR - MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI, Praha 1	Projektant:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	285 739,00
PSV - Práce a dodávky PSV	50 805,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	50 805,00
M - Práce a dodávky M	234 934,00
21-M - Elektromontáže - kabelová vedení	234 934,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt: D1.4d - Zařízení silnoprůdu

Místo: PrahaDatum: 18. 2. 2025

Zadavatel: ČR - MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI, Praha 1Projektant: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

285 739,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					50 805,00
D		743	Elektromontáže - hrubá montáž					50 805,00
1	K	743541221	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	65,000	572,00		37 180,00
2	K	R4	Třímenová příchytka dle kabelu	ks	125,000	109,00		13 625,00
D		M	Práce a dodávky M					234 934,00
D		21-M	Elektromontáže - kabelová vedení					234 934,00
3	K	210100258R1	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2 vč. materiálu	kus	56,000	143,00		8 008,00
4	M	R13	Prořez 5%	kpl	1,000	7 931,00		7 931,00
5	M	R15	Podružný materiál	kpl	1,000	16 500,00		16 500,00
6	K	210810056R1	Montáž měděných kabelů 1-CXKH-R 5x2,5 mm2 uložených pevně	m	650,000	47,00		30 550,00
7	K	210810273R1	Montáž měděných kabelů 1-CXKH-R 5x70 uložených pevně	m	95,000	137,00		13 015,00
8	M	341116430R1	Kabel silový s Cu jádrem 1-CXKH-R 5x70 RE B2s1d0	m	95,000	1 324,00		125 780,00
9	M	341110940R1	kabel silový s Cu jádrem 1-CXKH-R 5X2,5 RE B2s1d0	m	650,000	51,00		33 150,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt:
D1.4e - Zařízení IT

KSO:
Místo: Praha
Zadavatel:
ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Zpracovatel:
Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 667 305,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 667 305,00 0,00	21,00% 15,00%	770 134,05 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 437 439,05

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt: **D1.4e - Zařízení IT**

Místo:	Praha	Datum:	18. 2. 2025
Zadavatel:	ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1	Projektant:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 667 305,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 434 565,00
6 - Optická kabeláž	535 624,00
8 - Optický rozvod	143 220,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	755 721,00
PSV - Optický rozvod	827 854,00
711 - Optický rozvod	5 720,00
712 - Optický rozvod	89 884,00
751 - Optický rozvod	3 564,00
782 -	728 686,00
M -	1 404 886,00
21-M -	1 404 886,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt: D1.4e - Zařízení IT

Místo: Praha Datum: 18. 2. 2025
Zadavatel: ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Prha 1 Projektant: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 667 305,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 434 565,00

D 6 Optická kabeláž 535 624,00

4	K	620000040R	rovná spojka T-MATRIX 40-40	ks	2,000	979,00	1 958,00
5	K	620100040R1	odbočná spojka T-MATRIX 40-40-40	ks	4,000	1 111,00	4 444,00
6	K	620301504R	Multiduct 4 x 5/3,5	m2	100,000	20,00	2 000,00
7	K	620301524R1	Do země Multiduct 24 x 5/3,5	mb	150,000	108,00	16 200,00
8	K	620310512R	Pro vnitřní aplikaci Multiduct 12 x 5/3,5	mb	50,000	54,00	2 700,00
9	K	620310524R1	Pro nvnitřní aplikaci viz PD Multiduct 24 x 5/3,5	mb	100,000	385,00	38 500,00
10	K	630000405	koncovka mikrotrubičky 5/3,5	ks	40,000	24,00	960,00
11	K	630005501R	spojka těsnící pro mikrotrub. 5/3,5	ks	20,000	58,00	1 160,00
12	K	630100005R	spojka mikrotrubičky 5/3,5	ks	100,000	21,00	2 100,00
13	K	630100205R	pojistka proti vytržení trubičky	ks	280,000	28,00	7 840,00
14	K	AB1-5BE-12-YL R	Optický kabel AccuBreeze 12x9/125	mb	600,000	5,00	3 000,00
15	K	AB1-RK2-12-BL	optický kabel AccuBreeze 12x50/125	mb	600,000	11,00	6 600,00
16	K	A-LC-D/PC-01-01 BL-0	A-LC-D/PC-01-01 BL-0adaptér LC duplex MM	ks	60,000	28,00	1 680,00
17	K	A-LSH/APC-01-GR-GR-0	A-LSH/APC-01-GR GR-01adaptér E2000	ks	120,000	168,00	20 160,00
18	K	CAPD-E2-12-C	dvojitá kazeta CAMP	ks	10,000	253,00	2 530,00
19	K	CAPM-DLC-06-C	jednoduchá kazeta CAMP	ks	10,000	176,00	1 760,00
20	K	CAPM-E2-06-C	jednoduchá kazeta CAPM	ks	20,000	176,00	3 520,00
21	K	code 209	napájecí panel 19"/3U	ks	1,000	1 419,00	1 419,00
28	K	M4	svorka řadová RSA 4 na DIN lištu	ks	40,000	53,00	2 120,00
29	M	005M5	svorka řadová RSA PE 6-35	ks	4,000	145,00	580,00
30	M	005M6	koncová svěrka RSA-L 35	ks	8,000	55,00	440,00
31	M	MS20N M	páčkový spínač se signalizací	kus	4,000	669,00	2 676,00
32	M	SE/230	signálka zelená	kus	4,000	792,00	3 168,00
33	M	M6	jednofázový jistič 10A	kus	4,000	443,00	1 772,00
34	M	ZS206	síťová zásuvka na DIN lištu	kus	8,000	413,00	3 304,00
35	M	M7	CYKY-J-3x2,5	m	85,000	57,00	4 845,00
36	M	M8	CYA 16 z-žl	m	15,000	73,00	1 095,00
37	M	M9	CYA 6 z-žl	m	15,000	38,00	570,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	M	M10	Drátěný rošt 75x5/55	m	100,000	373,00	37 300,00
39	M	M11	Drátěný rošt 320x5/60	m	20,000	799,00	15 980,00
40	M	FXP32	ochranná trubka OD 32	m	50,000	74,00	3 700,00
41	M	KD 09050 FC	korugovaná trubka KOPODUR	m	50,000	70,00	3 500,00
22	K	MCMH-3S-000-XX X-LP	optický rozvaděč	ks	36,000	4 378,00	157 608,00
23	K	NE2S-09SM-PS-002	SM pigtail E2000/APC - 2m	ks	350,000	253,00	88 550,00
1	K	P - SC-60	ochrana svárů - trubičková / 60mm	ks	240,000	5,00	1 200,00
2	M	005M1	duplexní SM patchcord E2000/APC - xxx / yyy m	ks	20,000	814,00	16 280,00
3	M	005M3	duplexní MM patchcord LC - xxx / yyy m	ks	20,000	242,00	4 840,00
24	K	R	1U držák kazet CAPM	ks	4,000	550,00	2 200,00
25	K	R10	Ostatní montážní materiál	%	1,000	3 850,00	3 850,00
26	K	R2	hřebínek pro uložení ochrany svárů	ks	30,000	77,00	2 310,00
27	K	R3	Ostatní montážní materiál	ks	0,020	2 750,00	55,00
42	K	SC-09 OM1-PS-002	MM pigtail LC - 2m	ks	650,000	91,00	59 150,00
D 8 Optický rozvod							143 220,00
43	K	2094200R	Klecová matice M6 pro tl. 0,8-2 s kont., bal=50ks	ks	4,000	616,00	2 464,00
44	K	7094100R	Upevňovací šroub M6 křížový, balení = 50ks	ks	4,000	545,00	2 180,00
45	K	8108235R	Bočnice pro TS, 2000x800 RAL7035, bal=2ks	ks	4,000	2 090,00	8 360,00
46	K	8601085R	Bočnice pro podstavec vxh 100x800, RAL7035, sada	ks	4,000	1 078,00	4 312,00
48	K	8601805R1	Podstavec TS šxv 800x100 př+zad.díl, RAL7035, sada	ks	4,000	1 886,00	7 544,00
47	K	8612080R	TS syst. chassis 17x73 pro vnitřní rovinu, bal=4ks	ks	8,000	3 111,00	24 888,00
50	K	8800190R1	180° závěs dveří, bal=4ks	kus	8,000	275,00	2 200,00
49	K	8808516R	Rack 44U TS 800x1000 RAL 7035 plechové dveře vpředu 180 st. /vzadu 130 st. s komfortní rukojetí 8611070- 2x se zámkovou nebo polocyklindrickou vložkou	kus	4,000	20 178,00	80 712,00
154	K	78243081R	Plechové dveře jednokřídlé perforované 80% pro rozměr RACK 44U 800x1000 - přední	ks	4,000	1 320,00	5 280,00
155	K	7824381R	Plechové dveře jednokřídlé perforované 80% pro rozměr RACK 44U 800x1000 - zadní	ks	4,000	1 320,00	5 280,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							755 721,00
51	K	R11	Umístění a kompletace stojanu	ks	18,000	2 211,00	39 798,00
52	K	R12	Uzemnění stojanu	ks	18,000	550,00	9 900,00
53	K	R13	Kompletace napájecího panelu	ks	18,000	880,00	15 840,00
54	K	R14	Pokládka napájecích kabelů	mb	250,000	31,00	7 750,00
55	K	R15	Připojení na zásuvkový okruh	ks	36,000	385,00	13 860,00
56	K	R16	Připojení na okruh	ks	36,000	385,00	13 860,00
57	K	R17	Výchozí elektrická revize	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
58	K	R18	Doprava	soubor	1,000	7 150,00	7 150,00
59	K	R19	Inženýring	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00
60	K	R20	Ostatní nespecifikované práce	HZS	2,000	8 250,00	16 500,00
61	K	R21	pokládka MD24	mb	250,000	44,00	11 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	R22	pokládka MD12	mb	50,000	44,00	2 200,00
63	K	R23	pokládka MD4	mb	100,000	44,00	4 400,00
64	K	R24	zaústění MD do stojanu	ks	4,000	363,00	1 452,00
65	K	R25	montáž rovné spojky T-MATRIX 40-40	ks	2,000	165,00	330,00
66	K	R26	montáž odbočné spojky T-MATRIX 40-40-40	ks	4,000	165,00	660,00
67	K	R27	spojka mikrotrubičky	ks	100,000	17,00	1 700,00
68	K	R28	zafukování svazku vláken	mb	1 200,000	231,00	277 200,00
69	K	R29	montáž OR	ks	4,000	781,00	3 124,00
70	K	R30	zaústění mikrotrubičky do kazety CAPM	ks	30,000	1 023,00	30 690,00
71	K	R31	montáž kazety CAPM	ks	30,000	190,00	5 700,00
72	K	R32	svár optického vlákna	ks	240,000	495,00	118 800,00
73	K	R33	měření optického vlákna	ks	120,000	198,00	23 760,00
74	K	R34	vypracování měřicího protokolu	ks	1,000	10 560,00	10 560,00
75	K	R35	instalace a zapojení patchcordu	ks	40,000	110,00	4 400,00
76	K	R36	Doprava	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00
77	K	R37	Inženýring	soubor	1,000	2 750,00	2 750,00
78	K	R38	Ostatní nespecifikované práce	HZS	25,000	528,00	13 200,00
79	K	R39	Vypracování podrobné specifikace dr. roštů	HZS	8,500	572,00	4 862,00
80	K	R40	Instalace drátěných roštů v PBCH	mb	100,000	165,00	16 500,00
81	K	R41	Instalace drátěných roštů v UDS	mb	20,000	165,00	3 300,00
82	K	R42	jádrové vrtání OD 100	ks	2,000	4 400,00	8 800,00
83	K	R43	pokládky ochranných trubek	mb	100,000	62,00	6 200,00
84	K	R44	zhotovení protipožární přepážky v otvoru OD 100	ks	2,000	2 750,00	5 500,00
85	K	R46	Doprava	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00
86	K	R47	Inženýring	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00
87	K	R48	Ostatní nespecifikované práce	HZS	25,000	605,00	15 125,00

D PSV Optický rozvod 827 854,00

D 711 Optický rozvod 5 720,00

88	K	71131100R	Uzemňovací lišta pro dat. Skříně I=450	ks	1,000	528,00	528,00
89	K	7119400	Ranžírovací třmen na kab. 95x50, RAL7035, bal=10ks	m2	2,000	1 980,00	3 960,00
90	K	7255035R	Ranžírovací panel 19" s oky 95x50	ks	4,000	308,00	1 232,00

D 712 Optický rozvod 89 884,00

91	K	7119400R	Police 2U na 19" profily děrované, h=400, RAL7035	ks	8,000	594,00	4 752,00
92	K	7220500R	Držák kabelových rezerv	ks	18,000	2 002,00	36 036,00
93	K	7246400R	Adaptér 3U	ks	18,000	1 320,00	23 760,00
94	M	005M	FAB	ks	8,000	1 375,00	11 000,00
95	K	7826885R	Střešní plech	ks	4,000	1 980,00	7 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	7831472	Systémový nosič pro kabelové trasy	ks	4,000	842,00	3 368,00
97	K	7858200R	Kabelová trasa	ks	4,000	762,00	3 048,00
D 751 Optický rozvod							3 564,00
98	K	7558210R	Kontakt pro vyrovnání potenciálu M8 fast.6,3mm	m	18,000	198,00	3 564,00
D 782							728 686,00
103	K	7240210R	Zásuvková lišta	ks	56,000	1 320,00	73 920,00
104	K	7284135R	Profilové lišty, přídatné upevnění, bal=2ks	ks	14,000	385,00	5 390,00
105	K	7821770R	Rack 44U TS 600x1000 RAL7035 plechové dveře vpředu 180°/ vzadu 130° s komfortní rukojetí 8611070-2x se zámkovou nebo polocylnrickou vložkou	ks	14,000	18 736,00	262 304,00
106	K	7824200R	Bočnice násuvná pro TS, 2000x1000 RAL7035, bal=2ks	ks	14,000	1 320,00	18 480,00
99	K	78243080R	Plechové dveře jednokřídlé perforované 80% pro rozměr RACK 44U 600x1000 - přední	ks	14,000	715,00	10 010,00
107	K	7824380R	Plechové dveře jednokřídlé perforované 80% pro rozměr RACK 44U 600x1000 - zadní	ks	14,000	880,00	12 320,00
108	K	7824510	Vnitřní zajištění pro bočnici násuvnou	ks	28,000	94,00	2 632,00
109	K	7826805R	Střešní plech	ks	14,000	1 430,00	20 020,00
111	K	7827201R	L lišta 19" 42U pro TS chromátováno, bal=2ks	m2	28,000	165,00	4 620,00
101	K	7827201R1	L lišta 19" 42U pro TS chromátováno, bal=2ks	ks	28,000	165,00	4 620,00
100	K	7827480R	Rohový úhelník TS, bal=2ks	ks	28,000	50,00	1 400,00
110	K	7827480R.1	Rohový úhelník pro profilové lišty, bal=2ks	ks	56,000	50,00	2 800,00
112	K	7829150R	DK-TS uzemňovací sada k rámovému zemnění	ks	28,000	149,00	4 172,00
102	K	78299110R2	DK-TS uzemňovací sada k rámovému zemnění	ks	28,000	149,00	4 172,00
113	K	7831472R	Systémový nosič pro kabelové trasy	ks	56,000	842,00	47 152,00
114	K	8601015R	Bočnice pro podstavec vxh 100x1000, RAL7035, sada	ks	14,000	1 886,00	26 404,00
115	K	8601805	Podstavec TS šxv 800x100 př+zad.díl, RAL7035, sada	ks	28,000	165,00	4 620,00
116	K	8612000R	TS syst. chassis 17x73 pro vnitřní rovinu, bal=4ks	ks	14,000	3 111,00	43 554,00
117	K	8800190R	180° závěs dveří, bal=4ks	ks	56,000	1 760,00	98 560,00
118	K	8800500R	Sada pro rychlospojení, bal=6ks	ks	28,000	162,00	4 536,00
119	K	R.1	FAB	ks	56,000	1 375,00	77 000,00
D M							1 404 886,00
D 21-M							1 404 886,00
120	K	0-1711686-1R	AMP CO Ultra 24 Port HD patch panel	ks	6,000	506,00	3 036,00
121	M	0-0558331-1	2U Cable Management Panels 19"	kus	56,000	572,00	32 032,00
122	K	R1	Ostatní montážní materiál	%	5,000	3 850,00	19 250,00
123	M	code 209 R	Napájecí panel 19"/3U	kus	28,000	1 089,00	30 492,00
124	M	M2	svorka řadová RSA 4 na DIN lištu	kus	40,000	53,00	2 120,00
125	M	M3	svorka řadová RSA PE 6-35	kus	56,000	145,00	8 120,00
126	M	M4	koncová svěrka RSA-L 35	kus	56,000	55,00	3 080,00
127	M	MS20NR	páčkový spínač se signalizací	kus	56,000	669,00	37 464,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	M	M5	jednofázový jistič 10A	kus	28,000	443,00	12 404,00
129	M	ZS206M	síťová zásuvka na DIN lištu	kus	56,000	413,00	23 128,00
130	M	M6.1	CYKY-J-3x2,5	m	100,000	57,00	5 700,00
131	M	M7.1	CYA 16 z-žl	m	50,000	73,00	3 650,00
132	M	M8.1	CYA 6 z-žl	m	200,000	38,00	7 600,00
133	M	KU68-1901	Univerzální krabice KOPOS KOLIN	kus	28,000	93,00	2 604,00
134	M	KP64Ú2	Přístrojová krabice KOPOS KOLIN	kus	28,000	129,00	3 612,00
135	M	KP64/3	Přístrojová krabice	kus	20,000	146,00	2 920,00
136	M	KOPOBOX 80M	Podlahová krabice	kus	56,000	1 782,00	99 792,00
137	M	1216E	Ohebná elektroinstalační trubka 16mm / PVC	kus	550,000	48,00	26 400,00
138	M	M9.1	Drátěný rošt 75x5/55	m	100,000	373,00	37 300,00
139	M	M11.1	Celoplechový žlab 400 x 60	m	20,000	1 201,00	24 020,00
140	M	M12	Celoplechový žlab 300 x 60	m	50,000	1 143,00	57 150,00
141	M	M13	Celoplechový žlab 200 x 60	m	20,000	789,00	15 780,00
142	M	M14	Ostatní montážní materiál	%	5,000	1 980,00	9 900,00
143	M	M10.1	Drátěný rošt 320x5/60	m	200,000	801,00	160 200,00
144	K	R10.1	Doprava	soubor	1,000	72 000,00	72 000,00
145	K	R11.1	Inženýring	soubor	1,000	250 000,00	250 000,00
146	K	R12.1	Ostatní nespecifikované práce	HZS	2,000	200 000,00	400 000,00
147	K	R2.1	Umístění a kompletace stojanů AYL	ks	2,000	5 500,00	11 000,00
148	K	R3.1	Uzemnění stojanu	ks	2,000	1 320,00	2 640,00
149	K	R4	Kompletace napájecího panelu	ks	2,000	1 320,00	2 640,00
150	K	R6	Pokládka napájecích kabelů	m	2,000	44,00	88,00
151	K	R7	Připojení na zásuvkový okruh	m	2,000	44,00	88,00
152	K	R8	Připojení na okruh z ANK	m	4,000	44,00	176,00
153	K	R9	Výchozí elektrická revize	ks	1,000	38 500,00	38 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace datového centra v areále VV Pankrác

Objekt:

D1.4f - GHZ

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

679 225,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	679 225,00	21,00%	142 637,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

821 862,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt: D1.4f - GHZ

Místo:	Praha	Datum:	18. 2. 2025
Zadavatel:	ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1	Projektant:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	679 225,00
D2 - Místnost č. 1.02	679 225,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt: D1.4f - GHZ

Místo: Praha Datum: 18. 2. 2025
Zadavatel: ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Prha 1 Projektant: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 679 225,00

D		D2	Místnost č. 1.02	679 225,00			
1	K	GHZ2.01	Tlaková láhev 80-300 M25 EU 24m3	ks	5,000	48 708,00	243 540,00
2	K	GHZ2.02	Držák láhve 80l (25mm profil)	ks	5,000	1 901,00	9 505,00
3	K	GHZ2.03	Kolejnice 5x80L 1600mm	ks	1,000	1 786,00	1 786,00
4	K	GHZ2.04	Koncovka kolejnice	ks	2,000	17,00	34,00
5	K	GHZ2.05	Ci IV8-300 Manosw - plug	ks	5,000	4 620,00	23 100,00
6	K	GHZ2.06	Manometr 470-5K6 Cabel 2m start kit	ks	1,000	1 320,00	1 320,00
7	K	GHZ2.07	Ci MT 5 Manifold	ks	1,000	30 831,00	30 831,00
8	K	GHZ2.08	CI MT Orifice kit ISO 1 Calibrated	kpl	1,000	27 379,00	27 379,00
9	K	GHZ2.09	Hadice PH3/8"-300 0,5m std Inergen	kpl	2,000	2 471,00	4 942,00
10	K	GHZ2.10	Hadice PH3/8"-300 1,0m std Inergen	ks	3,000	2 233,00	6 699,00
11	K	GHZ2.11	Ci IS8B solenoid only	ks	1,000	29 067,00	29 067,00
12	K	GHZ2.12	IN-15 ISO Nozzle Calibrated	ks	4,000	1 916,00	7 664,00
13	K	GHZ2.13	IN-20 ISO Nozzle Calibrated	ks	2,000	5 209,00	10 418,00
14	K	GHZ2.14	Plomba	ks	5,000	99,00	495,00
15	K	GHZ2.15	Plombovací drát RS (a250mm)	m	5,000	99,00	495,00
16	K	GHZ2.16	Stop tlačítko s aretací - UK	ks	1,000	3 237,00	3 237,00
17	K	GHZ2.17	Lydgiver Roshí 12-24V		1,000	3 403,00	3 403,00
18	K	GHZ2.18	Zvonek výstražný 6" 24VDC IP22, MBF-6EV-24	ks	1,000	3 403,00	3 403,00
19	K	GHZ2.19	Start tlačítko EN54	ks	1,000	2 519,00	2 519,00
20	K	GHZ2.20	Opticko-akustické tablo F112/224, FE UK FIRE	ks	1,000	5 298,00	5 298,00
21	K	GHZ2.21	Kontrolní panel Sigma XT CZ FE Aku	ks	1,000	29 056,00	29 056,00
22	K	GHZ2.22	Junct box Ci variable EOL res	ks	1,000	4 824,00	4 824,00
23	K	GHZ2.23	Detektor - základna EC1000DB	ks	4,000	2 887,00	11 548,00
24	K	GHZ2.24	Detektor - opt-kouř ECO1003	ks	4,000	1 681,00	6 724,00
25	K	GHZ2.25	Přetlak klapka A 1000-XX komplet	ks	0,000	3 850,00	0,00
26	K	GHZ2.26	Galv Potrubí DN15 EN10220 P235TR1	m	15,000	451,00	6 765,00
27	K	GHZ2.27	Galv Potrubí DN20 EN10220 P235TR1	m	2,000	470,00	940,00
28	K	GHZ2.28	Galv Potrubí DN25 EN10220 P235TR1	m	5,000	579,00	2 895,00
29	K	GHZ2.29	Galv Potrubí DN32 EN10220 P235TR1	m	7,000	443,00	3 101,00
30	K	GHZ2.30	Koleno 90 DN15-galv	ks	5,000	154,00	770,00
31	K	GHZ2.31	Koleno 90 DN32-galv-1 1/4"	ks	2,000	288,00	576,00
32	K	GHZ2.32	T 130 DN15 -galv	ks	3,000	166,00	498,00
33	K	GHZ2.33	T 130 DN25 -galv - 1"	ks	2,000	204,00	408,00
34	K	GHZ2.34	T 130 DN32 -galv - 1 1/4"	ks	2,000	246,00	492,00
35	K	GHZ2.35	Redukce 241 DN25-20 - galv	ks	1,000	149,00	149,00
36	K	GHZ2.36	Redukce 241 DN32-25 - galv	ks	2,000	195,00	390,00
37	K	GHZ2.37	Redukce 241 DN25-15 - galv	ks	2,000	289,00	578,00
38	K	GHZ2.38	Redukce 241 DN32-15 - galv	ks	1,000	145,00	145,00
39	K	GHZ2.39	Redukce 241 DN32-20 - galv	ks	1,000	172,00	172,00
40	K	GHZ2.40	Nátrubek 270 DN15-galv- 1/2"	ks	2,000	169,00	338,00
41	K	GHZ2.41	Nátrubek 270 DN25-galv- 1"	ks	1,000	221,00	221,00
42	K	GHZ2.42	Nátrubek 270 DN32-galv- 1 1/4"	ks	1,000	206,00	206,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	GHZ2.43	Záslepka 300 DN15 - galv	ks	2,000	180,00	360,00
44	K	GHZ2.44	Objímka trubky 1/2"	ks	10,000	173,00	1 730,00
45	K	GHZ2.45	Objímka trubky 3/4"	ks	2,000	178,00	356,00
46	K	GHZ2.46	Objímka trubky 1"	ks	3,000	197,00	591,00
47	K	GHZ2.47	Objímka trubky 1 1/4"	ks	4,000	226,00	904,00
48	K	GHZ2.48	Základna objímky	ks	19,000	53,00	1 007,00
49	K	GHZ2.49	Nástavec objímky 1/2" 40mm Galv, 16bar	ks	19,000	110,00	2 090,00
50	K	GHZ2.50	Nápis "Prostor chráněn INERGEN" - CZ	ks	1,000	220,00	220,00
51	K	GHZ2.51	Úniková cesta piktogram	ks	1,000	220,00	220,00
52	K	GHZ2.52	Samolepka tl. Láhve Inergen - Uni.	ks	5,000	220,00	1 100,00
53	K	GHZ2.53	Značka tlakové láhve - piktogram	ks	1,000	220,00	220,00
54	K	GHZ2.54	Kabel 1x2x0,8mm B2ca	m	56,000	356,00	19 936,00
55	K	GHZ2.55	Kabel 1x2x0,8mm B2ca	m	25,000	356,00	8 900,00
56	K	GHZ2.56	Kabel IEC 60 331 (ústředna - hlásiče)	m	40,000	318,00	12 720,00
57	K	GHZ2.57	Kabelová trasa KOPOS P30-R dle ZP27/2008	ks	180,000	183,00	32 940,00
58	K	GHZ2.58	Výchozí revize, instalace	kpl	5,000	6 050,00	30 250,00
59	K	GHZ2.59	Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz)	kpl	1,000	44 000,00	44 000,00
60	K	GHZ2.60	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	6 050,00	6 050,00
61	K	GHZ2.61	Provozní dokumentace	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00
62	K	GHZ2.62	Funkční zkoušky	kpl	1,000	6 050,00	6 050,00
63	K	GHZ2.63	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace datového centra v areále VV Pankrác

Objekt:

D1.4g - EZS

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

402 346,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	402 346,00	21,00%	84 492,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

486 838,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt: **D1.4g - EZS**

Místo:	Praha	Datum:	18. 2. 2025
Zadavatel:	ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Praha 1	Projektant:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	402 346,00
PSV - Práce a dodávky PSV	151 274,00
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	151 274,00
M - Práce a dodávky M	251 072,00
22-M - PZTS	251 072,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace datového centra v areále VV Pankrác
Objekt: D1.4g - EZS

Místo: Praha Datum: 18. 2. 2025
Zadavatel: ČR - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, Prha 1 Projektant: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Universe I spol. s r.o.Semtín 77, 33 53 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 402 346,00

D PSV Práce a dodávky PSV 151 274,00

D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení 151 274,00

1	K	R23	TCEPKPFLE 2x2x0,8 Sdělovací kabel	m	100,000	134,00	13 400,00
2	K	R24	F/UTP cat5e Kabel UTP Cat.5e, PVC, 4pár, drát, 24 AWG, Axemax	m	97,000	138,00	13 386,00
3	K	R25	CYKY -J 3x1,5 - Napájecí kabel	m	16,000	85,00	1 360,00
4	K	R26	H05VV-F 2x 2,5 Napájecí kabel	m	131,000	128,00	16 768,00
5	K	R27	2320 - PVC trubka ohebná	m	150,000	126,00	18 900,00
6	K	R28	2332 - PVC trubka ohebná	m	100,000	142,00	14 200,00
7	K	R33	Průchod zdívm do 30 cm	kus	18,000	495,00	8 910,00
8	K	R40	Softwarová úprava (doplnění) EZS	kpl	1,000	49 500,00	49 500,00
9	K	R41	Výchozí revize rozvaděče nn	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00
10	K	R42	Instalační materiál	kpl	1,000	6 050,00	6 050,00

D M Práce a dodávky M 251 072,00

D 22-M PZTS 251 072,00

11	K	R1	Panel ovládání EZS atyp	kus	2,000	14 795,00	29 590,00
18	K	R10	RKZ111 Jednoduchá propojovací krabice s povrchovou montáží pro propojení jednoho zařízení nejčastěji magnetického kontaktu.	kus	18,000	889,00	16 002,00
19	K	R11	RKZ111 Jednoduchá propojovací krabice s povrchovou montáží pro propojení jednoho zařízení nejčastěji magnetického kontaktu.	kus	5,000	889,00	4 445,00
20	K	R13	Ablo EL 560 Samozamykací elektromechanický zámek s příslušenstvím, BT"3", vhodný i do protipožárních dveří	kus	3,000	28 270,00	84 810,00
21	K	R14	Připojení TSFO k rozvodu 230V	kpl	1,000	1 045,00	1 045,00
22	K	R15	Drobný montážní materiál (vruty, hmoždinky, pásy, tmely apod.)	kus	1,000	2 640,00	2 640,00
23	K	R16	Výchozí revize	kpl	1,000	5 225,00	5 225,00
24	K	R17	Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz)	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00
25	K	R18	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	9 900,00	9 900,00
26	K	R19	Rozpočtová rezerva	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	R2	Jednotka smyčkových vložek AIO-168 představuje základní smyčkový modul pro zabezpečovací systémy. Obsahuje 16 analogových vstupů a 8 reléových výstupů.	kus	3,000	5 445,00	16 335,00
27	K	R20	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00
13	K	R3	Jednotka AIM-1SL je rozhraní pro snímače identifikačních karet s lokální databází. Obsahuje výstupy pro dva snímače s rozhraním Wiegand , třemi barevnými LED diodami a bzučákem.	kus	4,000	7 040,00	28 160,00
14	K	R5	AXSP K 40/10 A -Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s výstupy a odpojovačem AXSP K 40/10A	kus	1,000	7 260,00	7 260,00
15	K	R6	PBQ 12380 Akumulátor 12V / 38Ah VdS	kus	2,000	4 972,00	9 944,00
16	K	R7	MAS 303 Čtyřdrátový polarizovaný plastový příložný magnetický kontakt pro plošnou montáž na nevodivé i vodivé materiály (při použití podložky, která je součástí dodávky). Vodiče jsou pevně zalaty v kontaktu.	kus	4,000	1 229,00	4 916,00
17	K	R8	FG1625TASK-G3 valitní duální detektor tříštění skla se stíněným poplach. relé, který lze použít i pro sklen. plochy s nalep .bezpečn. fólií. Je určen do instalací s vysokým stupněm rizika. Představuje jeden ze základních prvků plášťové ochrany budov.	kus	4,000	2 255,00	9 020,00

Příloha č. 3

PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA

Požadavky na pracovníky provádějící práce v areálu věznice:

- Zhotovitel předloží seznam všech osob (pracovníků), kteří budou provádět práce v areálu věznice, obsahující jméno, příjmení a datum narození jednotlivých osob. Přílohou seznamu musí být **čistý výpis z Rejstříku trestů každé osoby**, který nesmí být starší než 1 měsíc, a dále **dvě průkazové fotografie** (3,5 x 4,5 cm) každé osoby pro vyhotovení zvláštního povolení ke vstupu do věznice. **Seznam osob je nutné dodat minimálně 7 pracovních dnů před započítáním prací.**
- V případě změny či doplnění dalších osob je nutné **aktualizovaný seznam předložit minimálně 3 pracovní dny předem.**
- Každý pracovník dle seznamu bude před prvním vstupem do věznice písemnou formou poučen a seznámen s podmínkami vstupu a chování při provádění prací ve věznici, toto Poučení je nutné podepsat.

Pracovní doba:

- Ve všední dny od 6.30 do 17.00 hod. nebo dle dohody po odsouhlasení za věznici oprávněnou osobou.
- Na vstupu do věznice budou přednostně odbavováni zaměstnanci věznice.
- Práce o sobotách, nedělích a svátcích je nutné hlásit min. 3 dny předem – jména osob, pracovní čas, kde osoby budou pracovat a jaké práce budou prováděny.
- Ukončení denních prací vždy ohlásí určený pracovník věznici.

Dovoz, odvoz materiálu:

- Dovoz a odvoz materiálu bude řádně a předem nahlášen, materiál na vjezdu a výjezdu bude důkladně překontrolován na vjezdové bráně. Při nakládce a odvozu materiálu a sutě bude přítomen zaměstnanec věznice.
- Skladování materiálu (na staveništi nebo v uzamčeném dvoře za předpokladu, že materiál bude uložen tak, aby byl v dostatečné vzdálenosti od oken ubytovny a nebyl skladován do výšky, aby nemohl být zneužit k jakékoliv mimořádné události.)

Požadavky na zabezpečení některých pracovních úkonů:

- Vozidla (mechanismy) na staveništi: jsou povolena pouze vozidla potřebná na určenou práci nebo navezení a odvezení materiálu. Při opuštění budou tato vozidla uzamknuta. Vozidla a techniku lze použít pouze na dobu nezbytně nutnou a po ukončení prací musí vozidla neprodleně prostor věznice opustit. Jejich parkování nelze po ukončení denní směny v prostoru věznice zajistit.
- Skladovaný materiál nebo dovezený kontejner neumísťovat příliš blízko oplocení, zdí a dalších střežených pásem ve věznici. Pokud bude takové počínání zjištěno, je dodavatel povinen zajistit nápravu, a to neprodleně.
- Vstup na staveniště bude povolen pouze neozbrojeným osobám.
- Zákaz používání alkoholických nápojů, drog apod. Podnapilé osoby nebudou do objektu vpouštěny, budou ihned vykázány.
- Při podezření z držení zakázaných nebo nepovolených předmětů může být u osoby provedena osobní prohlídka.

Všechny zde uvedené ohlašovací povinnosti bude zástupce dodavatele oznamovat a písemně předávat určenému pracovníkovi věznice.

Příloha č. 4 - Harmonogram

HARMONOGRAM

etapa		zahájení *
1.	zahájení stavebních úprav dle čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy	7.
2.	dodávka a instalace náhradního zdroje (motorgenerátoru) dle čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy	153.
3.	dodávka a montáž nové technologie serverovny včetně související infrastruktury dle čl. II odst. 1 písm. d)	138.

* Pozn.: uvede se v kolikátém dni od předání staveniště bude zahájena daná etapa