

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 2024-00486

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

se sídlem:

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Zastoupený:

Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města

IČ:

00251810

DIČ:

CZ00251810

Bankovní spojení:

ČSOB

Č. účtu:

182050112/0300

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Stavební společnost H a T spol. s r.o.

se sídlem:

Komenského 373, Strakonice II, 386 01 Strakonice, Česká republika

V zastoupení:

Vladimír Malých, jednatel

IČ:

45023522

DIČ:

CZ45023522

Bankovní spojení:

Moneta Money bank, a.s.

Č. účtu:

10204744/0600

E-mail:

jan.holecek@hatst.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Holeček

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Jan Holeček

datová schránka:

yjy8hu3

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo

I. Předmět dodatku

3. Cena za dílo a platební podmínky

1) Rozšíření předmětu díla – vícepráce

V průběhu realizace předmětu díla nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Konkrétní změny v rozsahu předmětu díla či kvalitě díla (vícepráce) jsou specifikovány obsahem změnového listu, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

2) Cena díla vymezená v čl. 3. odst. 3.2 SOD se s ohledem na shora dojednané skutečnosti mění o rozdíl mezi celkovou cenou víceprací. Cena díla i se započtením méněprací a víceprací bude činit:

Původní cena díla bez DPH dle SOD	7.168.721,42 Kč
Dodatek č. 1 SOD vícepráce bez DPH	730.019,07 Kč
Nová cena díla bez DPH	7.898.740,49 Kč
DPH 21 %	1.658.735,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	9.557.475,99 Kč

II. Závěrečné ustanovení

- Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.
- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 2 jako projev své svobodné vůle.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 04.06.2025 pod č. usnesení 3400/2025 (70/1)

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:



STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o.

Vyhotoveno na základě 2024

18. srpna 3400/2025 (70/1)

Vypracoval D. Kubeš

Za věcnou správnost odpovídá Ing. Jana Navrátilová

Ve Strakonicih dne 06.06.2025

Podeps V. B. D.



Stavební úpravy objektu, ulice Komenského č.p.328, 386 01 Strakonice

ZMĚNOVÝ LIST č.01 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: Stavební úpravy objektu, ulice Komenského č.p.328, 386 01 Strakonice

Datum převzetí:

23. 5. 2025

26. 5. 2025 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Stavební úpravy 1NP, 1PP nad rámec SOD, nátěry podkrovní,
Změna elektroinstalace, doplnění ZTI

Zdůvodnění změny: Na základě potřeb uživatele byla doplněna elektroinstalace a částečně ZTI z důvodu bezpečnějšího užívání a lepšího uživatelského komfortu. Dále pak došlo ke statickému zesílení stávající stropní konstrukce, kterou bylo nutné zesílit z důvodu navržené konstrukci trezoru.

Požadavek zhotovitele původní
po připomínkování

730 019,07 Kč (bez DPH)

730 019,07 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy URS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

730 019,07 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař

datum, podpis

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí


„Stavební úpravy objektu, ulice Komenského č.p.328, 386 01 Strakonice“		
Změnový list č. 1		Datum předložení zhotovitelem 26.05.2025
Objednatel	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice	
TDS	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5	
Zhotovitel	Stavební společnost H a T, spol. s.r.o.	

Charakter změny:	Doplnění rozpočtu dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	„ Stavební úpravy objektu, ulice Komenského č.p.328, 386 01 Strakonice“	
Specifikace změny a zdůvodnění:		
01 – Stavební úpravy 1PP, 1NP nad rámec SoD Během stavebních prací byl zjištěn skutečný stav stávající stropní konstrukce, který bylo nutné staticky zesílit vzhledem k navržené konstrukci trezoru. Zároveň s tím došlo k drobným stavebním úpravám dle potřeb uživatele.		
02 – Nátěry podkroví Při optimalizaci řešení stavby byla zhotovitelem specifikována odchylka (nesoulad) v PD mezi výkresovou částí a rozpočtem		
03- Změna EI Na základě potřeb uživatele objektu byla doplněna elektroinstalace z důvodu bezpečnějšího užívání a lepšího uživatelského komfortu.		
04 – Doplnění ZTI Na základě potřeb uživatele objektu byly doplněny zařizovací předměty sociálů uživatele a WC pro ZTP z důvodu splnění norem pro bezbariérové užívání a lepšího uživatelského komfortu.		
Finanční dopad změny: 730 019,07 Kč bez DPH		navýšení
Přílohy:	č.1 – Soupis prací, rozpočet	

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS

Podpis a razítko AD



Ing. Jindřich Trch

Dušan Kučera

Datum:

Datum:

Celková rekapitulace zakázky:

**Stavební úpravy objektu, ulice Komenského č.p.328, 386 01
Strakonice**

Původní cena díla bez DPH dle SOD	7 168 721,42 Kč
Dodatek č. 1 SOD vícepráce bez DPH	730 019,07 Kč
Nová cena díla bez DPH	7 898 740,49 Kč
DPH 21 %	1 658 735,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	9 557 475,99 Kč



stavební společnost

HaT
S.T.O.
Strakonice

STAVEBNÍ SPOLEČNOST HaT s.r.o.

Komenského 373, 386 01 Strakonice

IČ: 45023522 DIČ: CZ45023522

tel. 383 321 294 email: info@hatst.cz

Změnový list zakázky č. 01

Příloha č. 1 – Soupis prací, rozpočet

0

Zakázka : Stavební úpravy objektu Komenského 328

Ve Strakonících

Datum zpracování: 23.05.2025

Nabídková cena:

Celkem (bez DPH):

730 019,07 Kč

DPH 21%

153 304,00 Kč

0,00

Celkem včetně DPH:

883 323,07 Kč

Stavební úpravy objektu Komenského 328 - Změnové listy

Popis	Cena
S: Stavba	
ZL_001: Změnový list č. 1 - Stavební úpravy objektu Komenského 328, Strakonice	
ZL 1- 01: 01 - Stavební úpravy 1.PP, 1.NP nad rámec SoD	
ZL 1- 02: 02 - nátěry podkroví	
ZL 1- 03: 03 - změna EI	
ZL 1- 04: 04 - doplnění ZTI	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 730 019	
Celkem (včetně DPH)	

Stavební úpravy objektu Komenského 328 - Změnové listy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		Celkem					730 019,07
Objekt		ZL_001: Změnový list č. 1 - Stavební úpravy objektu Komenského 328, Strakonice					730 019,07
		ZL 1- 01: 01 - Stavební úpravy 1.PP, 1.NP nad rámec SoD					63 423,82
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					
779	SUB	009-201	Montáž nosníků na betonové trámký	ks	6,000		
782	SUB	009-204	Podmazání nosníku cementovou maltou	m2	4,464		
784	SP	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 140 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru	kus	14,000		
785	SP	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	14,000		
787	SP	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	4,000		
824	SUB	009-206	Lože pod nosníky	ks	12,000		
826	SP	962032111	Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC do 1 m3	m3	0,148		
834	SP	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	12,000		
840	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	20,925		
863	SP	953965142	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 260 mm	kus	54,000		
864	SP	953961115	Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru	kus	54,000		
899	SP	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	5,500		
961	SP	971038331	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkových pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	2,000		
964	SP	972054131	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 120 mm	kus	1,000		
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické					
805	SUB	767-101	Nosník UPE 160	t	0,612		
809	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,980		



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			ZL 1- 02: 02 - nátěry podkrovní				
Oddíl			783: Dokončovací práce - nátěry				
505	SP	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	140,200		
506	SP	783228101	Lazurovací jednonásobný nátěr tesařských konstrukcí	m2	219,950		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ZL 1- 03: 03 - změna EI							
Oddíl 61: Úpravy povrchů vnitřní							
77	SUB	12403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	55,000		
Oddíl 97: Prorážení otvorů							
78	SUB	74032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm	m	55,000		
Oddíl E2: Materiál - hrubá elektroinstalace							
1	SUB	341110800R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 25 mm2	m	4,000		
2	SUB	34111102R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2	m	47,000		
3	SUB	34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	20,000		
4	SUB	34111048R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 6 mm2	m	68,000		
5	SUB	34111042R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 4 mm2	m	15,000		
6	SUB	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	200,000		
7	SUB	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	45,000		
8	SUB	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	47,000		
9	SUB	341350151R	Kabel PRAFlaDur 3 x 1,5 RE P60-R	m	70,000		
10	SUB	pol 100	Kabel pro EZS W-4x0,22+2x0,5	m	15,000		
11	SUB	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	35,000		
12	SUB	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	10,000		
13	SUB	34142159R	Vodič silový pevně uložený CYA 16 mm2	m	85,000		
14	SUB	34142187R	Vodič pro pevně uložení CYA 6,00 mm2 zelený	m	30,000		
15	SUB	34571051R	Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm	m	200,000		
16	SUB	34571050R	Trubka elektroinstalační ohebná 2316/LPE-1 d 16,0 mm	m	100,000		
17	SUB	23170105R	Maxi nízkoexpandní trubičková PU pěna 500 ml	kus	2,000		
18	SUB	23170126R	Soudal studnařská montážní pěna 750 ml	kus	1,000		
19	SUB	pol 200	Kabel FTP 4x2x0,57, CAT.6e	m	424,000		
20	SUB	3412652212R	Kabel koaxiální Belden H125 Cu, UV Stabilní	m	20,000		
21	SUB	pol 201	Kabel koaxiální RG213, 50 Ohm	m	65,000		
22	SUB	pol 261	Rozbočovací krabice - A-box 100	kus	4,000		
23	SUB	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	38,000		
24	SUB	283502198R	Krabice elektroinstalační do zateplení PP 120 x 120 x 200 mm	kus	17,000		
25	SUB	pol 260	Krabice univerzální z PH KPR68 hluboká	kus	10,000		
26	SUB	pol 262	Kopos KO 250 HA krabice odbočná 250x250, HOP	kus	4,000		
27	SUB	pol 263	Svorkovnice hlavního pospojování	kus	2,000		
28	SUB	35442150R	Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm	kus	10,000		
29	SUB	35443118R	Pásek měděný páska Cu	m	4,000		
30	SUB	5531300011R	Žlab kabelový drátěný DZI 110 x 150 BZNCR I = 3 m, s integrovanou spojkou	kus	8,000		
31	SUB	34572203R	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 HF, délka 2 m	kus	8,000		
32	SUB	34572204R	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 40 HF, délka 2 m	kus	10,000		
33	SUB	56284127R	Hmoždinka 8 PA HM 8/1 8/1x40 mm	1000 k	0,050		
34	SUB	31141996R	Vrut zápusťný 021814 5 x 40 mm, se závitem k hlavě, drážka pozdřív	1000 k	0,050		
35	SUB	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg	t	0,060		
Oddíl E3: Materiál - rozváděče							
38	SUB	pol 303	Rozváděč elektroměrový, RE1	kpl	1,000		
39	SUB	pol 304	Rozváděč hlavní, RH1	kpl	1,000		
40	SUB	pol 305	Rozváděč hlavní, RP1	kpl	1,000		
41	SUB	pol 306	Rozváděč hlavní, RP3	kpl	1,000		
42	SUB	pol 307	Rozváděč přepětových ochran 1, RSPD1 (2x SPD T1+T2)	kpl	1,000		
43	SUB	pol 308	Rozváděč přepětových ochran 2, RSPD1 (1x SPD T1+T2)	kpl	1,000		
Oddíl E4: Materiál - osvětlení							
44	SUB	pol 400	Přisazené LED svítidlo, typ:A	kus	4,000		
45	SUB	pol 401	Přisazené LED svítidlo, typ:B	kus	2,000		
47	SUB	pol 404	Nástěnné LED svítidlo, typ:E	kus	1,000		
48	SUB	pol 405	Nástěnné LED svítidlo, typ:F	kus	2,000		
49	SUB	pol 410	LED pásek včetně zdroje a, lišty	kus	1,000		
50	SUB	pol 408	Nouzové LED svítidlo, typ: NZ1	kus	1,000		
Oddíl E5: Materiál - spínače, zásuvky, ostatní							
52	SUB	34535400R	Strojek spínače 1pólového, řaz. 1	kus	3,000		
53	SUB	34535456R	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So 3559-A91345	kus	1,000		
54	SUB	34536490R	Kryt spínače	kus	4,000		
55	SUB	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	23,000		
56	SUB	pol 501	Odtahový axiální ventilátor, s žaluzií a ZK	kus	1,000		
57	SUB	pol 502	Termostat prostorový pro, chlazení - RTR 6705	kus	1,000		
58	SUB	pol 503	Bolterová vývodka	kus	6,000		
59	SUB	34551614R	Zásuvka jednonásobná s clonkami	kus	19,000		
60	SUB	pol 504	Zásuvka jednonásobná IP44 s víčkem	kus	1,000		
61	SUB	pol 505	Průmyslová přívodka 63A/400V/5P	kus	1,000		
62	SUB	pol 506	Zásuvka datová 2xRJ45, CAT.6 - kompletní	kus	3,000		
64	SUB	pol 508	HDMI zásuvka do krabice KP68	kus	2,000		
65	SUB	pol 509	Kabel HDMI - propojení zásuvek HDMI 8m	kus	1,000		
66	SUB	pol 511	Kabel HDMI optický 40m	kus	13,000		
67	SUB	pol 512	Bezdrátový GSM Alarm Bentech O2 Basic	kus	1,000		
68	SUB	pol 513	Keystone CAT6a	kus	25,000		
69	SUB	pol 514	Zásuvka TV/R/SAT kompletní	kus	1,000		
70	SUB	pol 515	Anténa DVB T2	kus	1,000		
71	SUB	pol 516	Tlačítko TOTAL STOP zasklené	kus	1,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
72	SUB	pol 517	Patch panel pro 24 keystone	kus	1,000
73	SUB	pol 518	Antivibrační pryžová deska 2000x1000x12 mm	kus	1,000
74	SUB	pol 519	Detektor kouře VDK-10 s úpravou délky snímací trubice	kus	1,000
75	SUB	34561401R	Svorka WAGO 273-101 5x1,5	kus	25,000
76	SUB	34561406R	Svorka WAGO 273-105 5x2,5	kus	25,000
Oddíl M21.2: Elektromontáže - hrubá elektroinstalace					
79	SUB	10810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm pevně uložený	m	154,000
80	SUB	10800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, /pevně	m	200,000
81	SUB	10800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, /pevně	m	115,000
82	SUB	10800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	47,000
83	SUB	10860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	35,000
84	SUB	10800646R00	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně	m	30,000
85	SUB	10800648R00	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně	m	85,000
86	SUB	22280214R00	Kabel UTP/FTP/KOAX/JYSTY/EZS v trubkách	m	524,000
87	SUB	20260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	38,000
88	SUB	pol 2001	Krabice KU 68 hluboká ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	10,000
89	SUB	pol 2002	Osazení a zapojení HOP/POP	kus	2,000
90	SUB	11010002R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	50,000
91	SUB	10220321R00	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	10,000
92	SUB	10010344R00	Krabice přístrojová KT250/KO250 pod omítku	kus	4,000
93	SUB	10010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr do 25 mm	m	300,000
94	SUB	22260546R00	Trubka KOPOFLEX průměr 63 mm, uložená v zemi	m	10,000
95	SUB	10010313R00	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová	kus	4,000
96	SUB	10010346R00	Krabice PP do zateplení, bez zapojení	kus	17,000
97	SUB	10010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	36,000
98	SUB	20264121R00	Kabel žlab drátěný s integr.spojku DZI 110x150 mm	m	24,000
Oddíl M21.3: Elektromontáže - rozváděče					
99	SUB	10190001R00	Montáž rozvodnic do váhy 40 kg	kus	2,000
100	SUB	22111022R00	Skříň rozváděče do 200 p. zasekání v cihl.zdivu	kus	1,000
101	SUB	22111004R00	Skříň rozváděče do 200 p. na zeď	kus	1,000
104	SUB	pol 3004	Zapojení, oživení, popis RE1	kus	1,000
105	SUB	pol 3005	Zapojení, oživení, popis RH1	kus	1,000
106	SUB	pol 3006	Zapojení, oživení, popis RP1	kus	1,000
107	SUB	pol 3007	Zapojení, oživení, popis RP3	kus	1,000
108	SUB	pol 3008	Zapojení, oživení, popis RSPD1	kus	1,000
109	SUB	pol 3009	Zapojení, oživení, popis RSPD2	kus	1,000
110	SUB	pol_3010	Mapování zapojení stávající části RP1, přepojení do nové rozvodnice	kus	1,000
Oddíl M21.4: Elektromontáže - osvětlení					
111	SUB	10201517R00	Montáž svítidla	kus	3,000
112	SUB	pol 4000	Montáž LED pásku včetně zdroje	kus	1,000
Oddíl M21.5: Elektromontáže - spínače, zásuvky, ostatní					
114	SUB	10110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	3,000
115	SUB	10110055R00	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0	kus	1,000
116	SUB	10290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	1,000
117	SUB	pol 5001	Boilerová vývodka	kus	6,000
118	SUB	10140650R00	Termostat prostorový	kus	1,000
119	SUB	10111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	19,000
120	SUB	10111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	1,000
121	SUB	pol 5002	Průmyslová přívodka 63A/400V/5P	kus	1,000
122	SUB	22290004R00	Dvoizásuvka 2xRJ45 FTP kat.6e pod omítku	kus	3,000
123	SUB	pol 5003	Kabel HDMI 8m do trubky, pod omítku	kus	1,000
124	SUB	pol 5004	Kabel optický HDMI 40m do trubky, pod omítku	kus	13,000
126	SUB	pol 5006	Montáž EZS včetně, příslušenství	kpl	1,000
127	SUB	pol 5007	Total stop	kus	1,000
128	SUB	22290301R00	Keystone	kus	25,000
129	SUB	22290971R00	Patch panel	kus	1,000
130	SUB	22290402R00	Zásuvkový modul s koncovkou HDMI	kus	2,000
131	SUB	22730001T00	Montáž zásuvky TV + R + SAT koncové pod omítku	kus	1,000
132	SUB	22730396R00	Měření TV signálu	kus	1,000
133	SUB	pol 5008	Osazení antény na stožár	kus	1,000
134	SUB	pol 5009	Osazení detektoru kouře na potrubí	kus	1,000
Oddíl VN: Vedlejší náklady					
135	SUB	005231010R	Revize	Soubor	1,000
136	SUB	005231010R	Dílčí revize (částečné uvedení do provozu)	Soubor	1,000
137	SUB	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000
138	SUB	pol 6000	Mapování stávajících rozvodů, které budou zachovány	hod	6,000
139	SUB	pol_6001	Připojení, oživení a funkční zkoušky dieselagregátu, osazení antivibrační podložky + R ATS	kpl	1,000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Popis
ZL 1- 04: 04 - doplnění ZTI							
Oddíl 721-1: Splašková kanalizace							
1	SUB		potrubí HT DN 40 včetně tvarovek	m	17,000		
2	SUB		potrubí HT DN 50 včetně tvarovek	m	4,500		
Oddíl 725: Zařizovací předměty							
48	SUB		odkapový sifon	ks	2,000		
52	SUB		montáž předmětů ZTI	soubor	1,000		
917	SUB		umyvadlo 50 cm	ks	1,000		
918	B		D+M madlo pevné podpěrné	ks	1,000		
919	B		D+M madlo sklopné podpěrné s výklopnou nohou	ks	1,000		
920	B		D+M svislé madlo 60 cm	ks	1,000		
921	B		D+M vodorovně madlo 60 cm	ks	1,000		
922	B		D + M držák na toaletní papír	ks	2,000		
923	B		D+M zásobník na papírové ručníky	ks	2,000		
924	B		D+M odpadkový koš 3l nerez	ks	2,000		
925	B		D+M odpadkový koš 8l nerez	ks	1,000		
926	SUB		Montáž zásobník na tekuté mýdlo	ks	2,000		
927	SUB		Montáž záchodová štětka	ks	2,000		
928	B		D+M háček na oděvy	ks	1,000		
929	B		D+M zrcadlo v rámu 1000 x 500 mm	ks	1,000		
930	SUB		D+M zrcadlo bez rámu 300x500 mm lepené na obklad	ks	1,000		
931	SUB		pisoár zadní odpad	ks	1,000		
932	SUB		tlačný ventil pisoárový	ks	1,000		
933	SUB		multi sifon pro pisoár	ks	1,000		
Oddíl 73: ÚT							
53	SUB		potrubí Cu D18 včetně tvarovek	m	2,000		
54	SUB		potrubí Cu D15 včetně tvarovek	m	54,000		
55	SUB		izolace Mirelon polar 18/13	m	2,000		
63	SUB		šroubení vekoluxivar 3/4" přímý	ks	3,000		
64	SUB		konzola stěnová jednoduchá - úhlová	ks	3,000		
67	SUB		termostatická hlavice IVAR.T 3000 bílá	ks	3,000		
913	SUB		Zaslepení stáv. potrubí v 1.P.P., demontáž stoupačky do 2.N.P. vč. potrubí k radiátorům	ks	1,000		
915	SUB		VK 22/300/500	ks	3,000		
954	SUB		Montáž prvků topení	kpl	1,000		