

Fáze	Skupina	Podfáze	Mílník	Popis	TYP ODMĚNY	ČÁSTKA (CZK)	LIMITACE ČÁSTEK
1	1A	1.1		Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy			
			M1.1	Viz Příloha 1a odst. 1.1.8.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 1.1 je předložení a akceptace úvodní písemné projektové zprávy</i>	A	148 780 Kč	Max. 1 % z částky za Fázi 1
		1.2		Analýza – vytvoření strategie			
			M1.2	Viz Příloha 1a odst. 1.2.5.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 1.2 je předložení a akceptace písemné zprávy</i>	A	297 560 Kč	Max. 2 % z částky za Fázi 1
		1.3		Vytvoření Konceptu Návrhu stavby			
			M1.3	Viz Příloha 1a odst. 1.3.10.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 1.3 je předložení a akceptace Konceptu Návrhu stavby</i>	A	5 951 200 Kč	Max. 40 % z částky za Fázi 1
	1B	1.4		Koncept přípravné dokumentace, projednání Konceptu Návrhu stavby s písemným výstupem, předjednání problematiky EIA a JES			
			M1.4	Viz Příloha 1a odst. 1.4.9.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 1.4 je předložení a akceptace Konceptu Přípravné dokumentace včetně písemných dokladů o projednání Konceptu Návrhu stavby a předjednání problematiky EIA a JES.</i>	A	2 975 600 Kč	Max. 20 % z částky za Fázi 1
		1.5		Získání Rozhodnutí EIA na základě zjišťovacího řízení podle Zákona EIA			
			M1.5	Viz Příloha 1a odst. 1.5.6.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 1.5 je získání pravomocného rozhodnutí v rámci zjišťovacího řízení EIA.</i>	A	170 860 Kč	
		1.6		Zpracování Dokumentace EIA a získání rozhodnutí EIA			
				Koncept Dokumentace EIA			
			M1.6.1	Mílníkem pro splnění Podfáze 1.6.1 je předložení a akceptace Kncceptu Dokumentace EIA	A	600 000 Kč	
				Čistopis Dokumentace EIA			
			M1.6.2	Mílníkem pro splnění Podfáze 1.6.2 je předložení a akceptace Čistopisu Dokumentace EIA	A	160 000 Kč	
				získání rozhodnutí EIA			
			M1.6.3	Viz Příloha 1a odst. 1.6.7.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 1.6 je získání pravomocného kladného závazného stanoviska EIA (Rozhodnutí EIA).</i>	A	175 000 Kč	
		1.7		Zpracování dokumentace JES a její předběžné projednání			
			M1.7	Viz Příloha 1a odst. 1.7.8.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 1.7 je získání pravomocného souhlasného JES</i>	A	585 000 Kč	
		1.8		Zapracování všech podmínek a komplectace přípravné dokumentace včetně čistopisu Návrhu stavby			
			M1.8	Viz Příloha 1a odst. 1.8.5.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 1.8 je předložení a akceptace kompletní Přípravné dokumentace včetně čistopisu Návrhu stavby</i>	A	3 814 000 Kč	

Fáze 1 celkem bez DPH 14 878 000 Kč Max. 21 % z Ceny Díla

Fáze	Podfáze	Mílník	Popis	TYP ODMĚNY	ČÁSTKA (CZK)	LIMITACE ČÁSTEK
2	2.1		Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 2			
		M2.1	Viz Příloha 1a odst. 2.1.7.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 2.1 je předložení a akceptace písemné projektové zprávy odpovídající výše uvedeným požadavkům.</i>	A	205 650 Kč	Max. 1 % z částky za Fázi 2
	2.2		Vytvoření Konceptu Dokumentace pro povolení záměru			
		M2.2	Viz Příloha 1a odst. 2.2.7.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 2.2 je předložení a akceptace Konceptu Dokumentace pro povolení záměru.</i>	A	12 339 000 Kč	Max. 60 % z částky za Fázi 2
	2.3		Vytvoření Čistopisu Dokumentace k podání žádosti o povolení záměru			
		M2.3	Viz Příloha 1a odst. 2.3.6.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 2.3 je předložení a akceptace Čistopisu Dokumentace pro povolení záměru.</i>	A	4 113 000 Kč	Max. 20 % z částky za Fázi 2
	2.4		Získání Povolení záměru			
		M2.4	Viz Příloha 1a odst. 2.4.5.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 2.4 je získání pravomocného Povolení záměru odpovídajícího výše uvedeným požadavkům.</i>	A	3 907 350 Kč	

Fáze 2 celkem bez DPH 20 565 000 Kč Max. 29 % z Ceny Díla

Fáze	Podfáze	Mílník	Popis	TYP ODMĚNY	ČÁSTKA (CZK)	LIMITACE ČÁSTEK
3	3.1		Stanovení základních předpokladů a projektové báze vytvoření Projektové zprávy pro Fázi 3			
		M3.1	Viz Příloha 1a odst. 3.1.11.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 3.1 je předložení a akceptace písemné projektové zprávy odpovídající výše uvedeným požadavkům.</i>	A	269 650 Kč	Max. 1 % z částky za Fázi 3
	3.2		Koncept kompletní Dokumentace pro výběr generálního zhotovitele stavby			
		M3.2	Viz Příloha 1a odst. 3.2.9.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 3.2 je předložení a akceptace Konceptu Dokumentace pro výběr generálního zhotovitele stavby.</i>	A	14 561 100 Kč	Max. 54 % z částky za Fázi 3
	3.3		Čistopis Dokumentace pro výběr generálního zhotovitele stavby			
		M3.3	Viz Příloha 1a odst. 3.3.7.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 3.3 je předložení a akceptace Čistopisu Dokumentace pro výběr generálního zhotovitele stavby odpovídající výše uvedeným požadavkům.</i>	A	8 089 500 Kč	Max. 30 % z částky za Fázi 3
	3.4		Čistopis Zásad organizace výstavby			
		M3.4	Viz Příloha 1a odst. 3.4.6.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 3.4 je předložení a akceptace Čistopisu Zásad organizace výstavby odpovídající výše uvedeným požadavkům.</i>	A	1 254 000 Kč	
	3.5		Čistopis Plánu organizace výstavby			
		M3.5	Viz Příloha 1a odst. 3.5.8.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 3.5 je předložení a akceptace Čistopisu Plánu organizace výstavby odpovídající výše uvedeným požadavkům.</i>	A	1 740 000 Kč	
	3.6		Spolupráce při výběrovém řízení pro výběr generálního zhotovitele			
		M3.6	Viz Příloha 1a odst. 3.6.8.) <i>Mílníkem pro splnění Podfáze 3.6 je odevzdání nabídek v zadávacím řízení na výběr Generálního zhotovitele Stavby.</i>	A	1 050 750 Kč	

Fáze 3 celkem bez DPH 26 965 000 Kč Max. 38 % z Ceny Díla

Fáze	Podfáze	Mílník	Popis	TYP ODMĚNY	ČÁSTKA (CZK)	LIMITACE ČÁSTEK
4	4.1		Fáze 4 (Realizace stavby)			
		M4.1	Celkovým Mílníkem Fáze 4 je dokončení posledního z objektů náležejících do Projektu.	A		

Fáze 4 celkem bez DPH 7 050 000 Kč

Fáze	Podfáze	Mílník	Popis	TYP ODMĚNY	ČÁSTKA (CZK)
5	5.1		Fáze 5 (Uvedení stavby do provozu)		
		M5.1	Mílníkem pro splnění Fáze 5 je uplynutí jednoho (1) roku od zahájení Fáze 5 ve vztahu k poslední dokončené části Projektu.	B	

Předpokládaná časová dotace (hod) pro Podfázi 5	800
Hodinová sazba pro Podfázi 5	2 000 Kč
Fáze 5 celkem bez DPH (odměna typu B)	1 600 000 Kč

Poznámka:	A	Pevná cena dle článku 13.1 odst. (a) Smlouvy
	B	Cena stanovená na základě výkazů skutečně provedených prací a hodinové sazby dle článku 13.1 odst. (b) Smlouvy
	XXX	Celková cena za Dílo včetně DPH dle článku 13 Smlouvy
		Zelená pole vyplní Dodavatel

V Praze dne:

16.12.2024

Podpis:

Ing. Aleš Poděbrad

Ing. Aleš
Poděbrad

Podepsal Ing. Aleš Poděbrad
DN: cn=Ing. Aleš Poděbrad, c=CZ,
o=CASUA, spol.s r.o., ou=1,
email=ales.podebrad@casua.cz
Datum: 2024.12.17 09:14:04
+01'00'

DÍLO CELKEM bez DPH (součet částek za Fáze 1,2,3,4, a 5)	71 058 000 Kč
DPH	14 922 180 Kč
CELKOVÁ CENA ZA DÍLO s DPH	85 980 180 Kč