

Česko – Polsko



Identifikátor: **KUMSX036IOKA**

Agendové číslo: **01722/2024/IM/1**

DODATEK Č. 1

k příkazní smlouvě č. 01722/2024/IM

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
číslo účtu: 2107431985/2700
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „příkazce“)

2. Road control system a.s.

se sídlem: U Studia 2253/20, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupena: Markem Vilímcem, členem představenstva
IČO: 27796558
DIČ: CZ27796558
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 214025000/0300
datová schránka: f9hf347

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B3212
(dále jen „příkazník“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 4. 2024 příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP č. 01722/2024/IM (dále jen „smlouva“) pro stavbu „Silnice III/4593 hraniční most ev. č. 4593-3 Úvalno – Branice“ (dále jen „stavba“).
2. Stavba je prováděna na základě smlouvy o dílo č. 01734/2024/IM ze dne 8. 4. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“), uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a společností PONVIA CONSTRUCT s.r.o. jako zhotovitelem. Následně byly ke smlouvě o dílo uzavřeny dodatky č. 1 a 2. Předmětem dodatku č. 2 bylo vypořádání víceprací vzniklých v průběhu provádění díla, a s tím spojené navýšení ceny díla a prodloužení doby plnění celkem o 47 dnů.

III. Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. V odst. 4 smlouvy dohodly na navýšení celkové odměny související s prodloužením doby realizace stavby, a to ze 185 000,00 Kč bez DPH na 257 458,33 Kč bez DPH, a s tím související změně smlouvy.
2. Článek V odst. 1 smlouvy se mění a zní takto:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora BOZP) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna celkem bez DPH	257 458,33 Kč
DPH 21 %	54 066,25 Kč
odměna celkem včetně DPH	311 524,58 Kč

z toho:

- a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora BOZP činí:

odměna bez DPH	201 791,67 Kč
DPH 21 %	42 376,25 Kč
odměna včetně DPH	244 167,92 Kč

- b) odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP činí:

odměna bez DPH	55 666,66 Kč
DPH 21 %	11 690,00Kč
odměna včetně DPH	67 356,66 Kč "

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud příkazníkovi vznikl nárok na vystavení faktury dle čl. VI odst. 4 smlouvy již před uzavřením tohoto dodatku, vystaví příkazník po nabytí účinnosti tohoto dodatku fakturu na zbývající příslušnou část odměny navýšené na základě tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky, obě strany obdrží jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 18/1096 ze dne 26. 5. 2025.

V Ostravě

**Marek
Vilímec**

Digitálně podepsal
Marek Vilímec
Datum: 2025.05.28
11:53:18 +02'00'

za příkazníka
Marek Vilímec
člen představenstva

V Ostravě

Elektronický podpis: 9.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Michal Kokošek
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 13.11.2027 12:09 +01:00

za příkazce
Ing. Michal Kokošek
náměstek hejtmána kraje

Tento dodatek je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka hejtmána kraje podepisuje dodatek hejtmán kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.