

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2025/0027/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Radek Zapletal, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	COLAS CZ, a.s.
sídlo:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaný v Obchodním rejstříku:	B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lubomír Macák, manažer regionu Zlínského
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Marcel Martišík, stavbyvedoucí
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2025/0027/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.7 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Generální oprava chodníku podél krajské komunikace II/438 v Hlinsku pod Hostýnem“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena víceprací bez DPH	75 358,92 Kč
DPH (21 %)	15 825,37 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	91 184,29 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	603 084,68 Kč
DPH (21 %)	126 647,78 Kč
Celková cena díla včetně DPH	729 732,46 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 04.06.2025, číslo usnesení: 3/12/2025.

Bystřici pod Hostýnem, dne 09.06.2025

Ve Zlíně dne 06.06.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Ing. Lubomír Macák
manažer regionu Zlínského