

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele: 2025/0269

I.

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: náměstkem primátorky, Ing. Pavlem Vrbickým
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Lucie Hartmanová, tel.: 725 644 286,
e-mail: lucie.hartmanova@mmhk.cz
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Dušan Šedaj, tel.: 731 131 223, e-mail: sedaj@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- 1. Zhotovitel:** **České energetické služby s.r.o.**
Sídlo: Bílá Třemešná 65, 544 72 Bílá Třemešná
Zastoupený: Bc. Patrikem Voňkou
IČ: 09376054
DIČ: CZ09376054
Spisová značka: C 46196 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11. 02. 2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to vymístění technologie ze stávající trafostanice, tedy umístění nového elektroměrného rozvaděče pro nepřímé měření na venkovní zeď objektu stávající trafostanice včetně instalace a přetažení stávajících kabelů do nové kabelové skříně rovněž umístěné na venkovní zdi stanice, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 924020 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vymístění technologie z trafostanice – I. etapa“ a nabídkou zhotovitele podanou do tohoto zadávacího řízení (dále jen „dílo“), přičemž se objednatel touto smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou ve výši bez DPH 274 687,83 Kč.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla vznikla potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce a použitý materiál (tzv. vícepráce). Tato potřeba vyplynula z okolností, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat. Změna se týká rozšíření elektroměrného rozvaděče s připojeným FVE mikro zdrojem o vypínací prvek pro odpojení elektroměrného rozvaděče od navazující instalace, a to v souladu s novými připojovacími podmínkami společnosti ČEZ Distribuce a.s. Pro instalaci nového rozvaděče je nutné, aby zhotovitel provedl dodatečné stavební práce na venkovní zdi objektu.
4. S ohledem na výše uvedené se jedná o vícepráce, které navýšily hodnotu díla o 19.938,38 Kč bez DPH.

III. Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí **bez DPH 294 626,21 Kč**.*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.


Příloha č. 1: Rozdílový soupis prací – nedílná součást tohoto dodatku.

V Bile Třemešné dne **30.5.2025**


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Bc. Patrik Voňka
Jednatel společnosti
České energetické služby s.r.o.



Ing. Pavel Vrbický
náměstek primátorky
statutární město Hradec Králové

Rozdílový soupis prací a dodávek na akci :
"Vymístění technologie z rozvodny NN trafostanice HK 1010"

Popis	Mj	počet	Cena celkem bez DPH
AYKY 3x240+120	m	10	4 460,00 Kč
AYKY 3x240+120 (montáž)	m	10	2 160,00 Kč
Kabelový žlab vč. příslušenství	soubor	1	6 543,38 Kč
Kabelový žlab vč. příslušenství (Montáž)	soubor	1	2 750,00 Kč
Bourací práce a zapravení + práce související	soubor	1	3 425,00 Kč
Dopravní náklady	soubor	1	600,00 Kč
Cena celkem bez DPH:			19 938,38 Kč

