

č. smlouvy objednatele: 083/25/VÚ-P110/O

č. smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

1. Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupená: xxxxxxxxxxxx předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxx

tel.: 595 621 404

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxx

tel.: 595 621 210

IČ: 25396544

DIČ CZ25396544

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

tel.: +420 595 621 444

(dále jen „**Objednatel**“)

2. DAV, a.s.

se sídlem Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupená: xxxxxxxxx člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 81

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxx xxx xxx

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxx xxx xxx

IČ: 00575381

DIČ CZ00575381

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo na základě zakázky malého rozsahu s názvem: „Odstranění stavby na pozemku parc. č. st. 461/12, k.ú. Moravská Ostrava“ a ev. číslem VZMR/21/25.

Na základě prokazatelných víceprací a méněprací, které vyvstaly v průběhu provádění díla a které nebylo možné předem předvídat, se tímto dodatkem ke smlouvě upravuje **článek IV. Doba plnění, odst. 1.**, následovně:

Článek IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v termínu **28. 4. 2025 – 4. 6. 2025**.

Dále se dle výše uvedeného upravuje **článek V. Cena díla, odst. 1.** následovně:

Článek V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	822 517,78 Kč
DPH	172 728,73 Kč
Cena celkem včetně DPH	995 246,51 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet VCP+MP

V Ostravě dne:
Za objednatele:

V Ostravě dne:
Za zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXXXX
předseda představenstva

.....
XXXXXXXXXXXX
člen představenstva