

Časový harmonogram - VZ: „Odpočinková zóna Cidlina“

[illegible]

Zahájení stavebních prací:

Doba plnění včetně předání díla:

Časový milník:

Následná péče o vegetační úpravy:

do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad květen 2025)

do 16 měsíců (70 týdnů) od předání a převzetí staveniště

hrubé terénní úpravy náspu kopce pro sáňkování – do 12 týdnů od předání staveniště

po dobu 5 let od předání díla

V Litoměřicích dne

Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel