

# 5. Harmonogram a milníky zpracování

Základní časový předpoklad vychází ze současného stavu poznání, nabytých zjištění a informací, zkušeností 4ct při plnění obdobných úkolů a popisu předmětu plnění Výzvy VZ. Výsledná doba se může lišit ve vztahu k individuálním potřebám projektu, které mohou vyplynout před vlastním zadáním nebo po zpracování dílčích fází projektu. Rámcový harmonogram je zpracován na **platformě Wrike** v rámci, které bude probíhat projektové řízení a management zpracování zakázky. Odkaz a QR kód na interaktivní harmonogram zasíláme níže. Harmonogram předpokládá zahájení zpracování zakázky **2. 6. 2025**. Harmonogram bude následně upraven ve vztahu k finálním parametrům smlouvy.

## Interaktivní harmonogram Wrike:

<https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=PL7vQmOhZmDvriMV4KpCs7mqL4xvXzDL%7CIEZDAMZWG42DELSTGEZA>

