

DODATEK č. 1
Smlouvy o Dílo č. 6440-OŘS3-2024-047, která nabyla účinnosti
dne 19.11.2024
(SMVS: 107V082002319)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor objednatele)

Aleš Ryšánek (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner

(technický dozor stavebníka dle § 161
stavebního zákona)

Ing. Josef Kameníšťak,

vedoucí oddělení investic Brno
společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 57, 618 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ 619 74 731

Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva

Bankovní spojení: KB Brno - město

Číslo účtu: 6987310257/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Bauer, člen představenstva,

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu

E-mail:

Datová schránka:

eu5gqkq

Adresa pro doručování: Dornych 57, 617 00 Brno
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 Smlouvy o Dílo č. 6440-OŘS3-2024-047 ze dne 18.11.2024, která nabyla účinnosti dne 19.11.2024 na zhotovení Díla – stavby „Brno, Krajské vojenské velitelství – fyzická bezpečnost – rekonstrukce - realizace“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu vytvoření potřebného časového prostoru pro získání finančních prostředků Objednatele na vícepráce, jejichž realizace včetně úpravy ceny Díla bude předmětem následného dodatku.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Termín dokončení Díla: **nejpozději do 29. srpna 2025**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele“.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 13. 3. a 13.4. čl. 13 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**13.3.** Specifikace UI, které budou v rámci realizace veřejné zakázky u Zhotovitele vznikat nebo mu budou poskytnuty, je stanovena v souladu s **nařízením vlády č. 440/2024 Sb., o katalogu oblastí utajovaných informací**, ve znění pozdějších předpisů:

- a) Zhotovitel bude mít v souladu s § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., přístup k UI dle SUI:
 - katalogové číslo 3.31 a 13.06 stupně utajení „**VYHRAZENÉ**“;
 - katalogové číslo 1.06 stupně utajení „**VYHRAZENÉ**“.
- b) U Zhotovitele budou v souladu s § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., vznikat UI stupně utajení „**VYHRAZENÉ**“.

13.4. Úkoly v oblasti ochrany UI, sdělování potřebných kontaktů k plnění ustanovení odst. 13.1. čl. 13 Smlouvy a poskytování potřebných UI ve vztahu ke Zhotoviteli bude za Objednatele plnit Aleš Ryšánek, tel. 973 445 878 “.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní

strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Ilona Parlásková
zástupce ředitele

podepsáno elektronicky

**Ing. Ilona
Parlásková**

Digitálně podepsal Ing.
Ilona Parlásková
Datum: 2025.06.09
12:14:47 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Bauer
člen představenstva
Trade FIDES, a.s.

podepsáno elektronicky

**Ing.
Petr
Bauer**

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Bauer
Datum:
2025.05.29
13:28:07
+02'00'