

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2023-016 ze dne 13. 1. 2025
(SMVS: 107V462002418)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Vladimír Horák, (technický dozor objednatele)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘSAHNM)

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „**Objednatel**“)

a

TECHNISERV, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: **Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční bank, a. s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2023-016 ze dne 13. 1. 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 1. 2025 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha, Ruzyně – objekt č. 34 – sklad zbraní - rekonstrukce“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna, spočívající v rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání a s tím související úprava ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. V průběhu zpracování dokumentace pro povolení stavby a pro provádění stavby „Praha, Ruzyně – objekt č. 34 – sklad zbraní - rekonstrukce“ dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“) vznikla v souvislosti s požadavkem vzneseným na TER Uživatelem na změnu v umístění rozvaděče EZS do nově vybudované místnosti pod schodištěm, včetně sanace vlhkého obvodového zdiva (injektáže) a nové podlahy s hydroizolací potřeba úpravy a doplnění Projektové dokumentace. Tyto projektové práce, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací na Projektové dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro splnění záměru Uživatele na užívání objektu (dále jen „**Vícepráce**“).

2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o v odst. 2.1. tohoto článku popsané Vícepráce, jejichž cena dle nabídky Zhotovitele ze dne 13.3.2025 činí **72 600,- Kč vč. DPH (60 000,- Kč bez DPH, 12 600,- Kč 21% DPH)**.

2.3. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3.1., 3.2. a 3.3. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„ **3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

901 000,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milión dvanáct tisíc sedm set sedmdesát deset korun českých bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy.

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy, resp. Dodatku č. 2, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 189 210,- Kč

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 090 210,- Kč

(slovy: jeden milión devadesát tisíc dvě stě deset korun českých včetně DPH).

3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny:

a) **za 1. etapu díla**

837 000,- Kč bez DPH

175 770,- Kč DPH 21%

1 012 770,- Kč včetně DPH

(slovy: jeden milión dvanáct tisíc sedm set sedmdesát korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu díla**48 000,- Kč bez DPH****10 080,- Kč DPH 21%****58 080,- Kč včetně DPH**

(slovy: padesát osm tisíc osmdesát korun českých včetně DPH)

c) za 3. etapu díla**16 000,- Kč bez DPH****3 360,- Kč DPH 21%****19 360,- Kč včetně DPH**

(slovy: devatenáct tisíc tři sta šedesát korun českých včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v příloze „Cenová kalkulace“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Dodatku č. 2.

2.4. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.2. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá **do 30. 9. 2025** Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Cenová kalkulace - počet stran: 1.
- 3.3.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
- 3.4.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:**Roman Prášek**
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

Roman
PrášekDigitálně podepsal
Roman Prášek
Datum: 2025.06.09
07:14:32 +02'00'**Za Zhotovitele:****Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.**
jednatel společnosti
TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Ing.
Jindřich
FornůsekDigitálně
podepsal Ing.
Jindřich Fornůsek
Datum: 2025.06.03
13:18:22 +02'00'

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 SoD č.6440-ORŠ1-2023-016
Výtisk jediný!
Počet listů: 1

CENOVÁ KALKULACE

"Praha, Ruzyně - budova č. 34 - sklad zbraní - rekonstrukce"

Pol.	Profese	Měrná jednotka	SoD ceny uvedeny v Kč						Poznámka
			Cena celkem za položku	DPH 21%	Cena vč. DPH	Dodatek č.2 s bez DPH	Dodatek č.2 s DPH	Cena SoD +D2 vč. DPH	
1.	Projektová dokumentace	kpl	777 000,00	163 170,00	940 170,00	60 000,00	72 600,00	1 012 770,00	
2.	Výkon autorského dozoru	kpl	48 000,00	10 080,00	58 080,00	0,00	0,00	58 080,00	
3.	Výkon činnosti koordinátora BOZP	kpl	16 000,00	3 360,00	19 360,00	0,00	0,00	19 360,00	
	CELKEM za PD		841 000,00	176 610,00	1 017 610,00	60 000,00	72 600,00	1 090 210,00	