

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo objednatele DS202402110/1

číslo zhotovitele

„Projektová dokumentace pro obnovu VO Liberec, V Rokli“

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupené: Bc. Denisou Černou, vedoucí odboru správy veřejného majetku
IČO: 002 62 978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Bank. spojení: 
Ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jaromír Švanda, specialista VO a SSŘ odboru správy veřejného majetku, odd. SMDS

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: **Kollert Elektro s.r.o.**
PSČ, sídlo: 460 10, Svárovská 108, Liberec 22
zastoupený: Ing. Petrem Kollertem, jednatelem
IČO: 25464787
DIČ: CZ25464787
Telefon: 
Bank. spojení: 
Autorizace: ČKAIT č. 0501248

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Petr Kollert

Ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Petr Kollert

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského osudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19408

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna termínu dodání akce „**Projektová dokumentace pro obnovu VO Liberec, V Rokli**“, uzavřené Smlouvou o dílo č. 4/24/0187 dne 2. 12. 2024, a to **úprava termínu plnění**;
- 2.2 Místo stavby: Liberec
- 2.3 Investor: Statutární město Liberec

3. Termíny plnění

- 3.1 Na základě uzavřené smlouvy byl původní termín plnění: do 30. 6. 2025;
- 3.2 Nový termín plnění: do 30. 12. 2025

Odůvodnění:


Prodloužení termínu dodání projektové dokumentace si vyžádal dlouhý a nepředvídatelný termín zpracování dokumentace na stavebním úřadu Liberec.

4. Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo lze měnit nebo zrušit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dalšími dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Tento Dodatek č.1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Liberci, dne*10. 6. 25*.....



Statutární město Liberec
Bc. Denisa Černá
vedoucí odboru správy veřejného majetku

V Liberci, dne*10. 6. 25*.....



Kollert Elektro s.r.o.
Ing. Petr Kollert
jednatel