

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt:
Odstranění následků mimořádné události ze dne 24.5.2025.

Místo: Žst. Liberec - spojka mezi výhybkami č.112-120 a oprava výhybky č. 112 a 115.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Projektant:
Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							706 605,61	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			Výhybka č. 115					
1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	56,000			dle RD
			Výhybka č. 112					
2	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	11,000			dle RD
3	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus	2,000			dle RD
4	K	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus	19,000			dle RD
5	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	44,000			dle RD
6	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	16,000			dle RD
7	K	5908052050	Výměna podložky polyetylenové pod abnormální podkladnici	kus	3,000			dle RD
8	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	44,000			dle RD
9	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule	kus	11,000			dle RD
10	K	5911117030	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49	m	4,500			dle RD
11	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	4,000			dle RD
12	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyethylenových podložek	kus	4,000			ÚOŽI 2025
			Spojka mezi výhybkami č. 112 -120					
13	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	38,000			dle RD

14	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	25,460			dle RD
15	K	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus	20,000			dle RD
16	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	40,000			dle RD
17	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyethylenových podložek	kus	38,000			ÚOŽI 2025
18	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	40,000			dle RD
			Ostatní					
19	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	99,692			dle RD
20	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	8,333			dle RD
21	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	66,462			dle RD
22	K	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	38,000			dle RD
23	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	15,000			dle RD
24	K	9902201000	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 250 km	t	3,952			dle RD
25	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	15,000			dle RD
		OST	Ostatní				-	
26	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000			dle RD
27	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
28	K	22101001	Geodetické práce - před opravou	%	0,010	-	-	dle RD
29	K	31111051	Zařízení staveniště - pronájem ploch	%	0,015	-	-	dle RD
30	K	31101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	0,035	-	-	dle RD