

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 265/2023/OR „Revitalizace ulic Hřebíkářská a U Brány v Mohelnici“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Objednatel | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený | Ing. Pavel Kuba, starosta |
| IČ | 00303038 |
| Bankovní spojení | Česká spořitelna, a.s. č. ú. 27-1905690389/0800 |
| (dále jen objednatel) | |
| 2. Zhotovitel | Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. |
| se sídlem | Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto |
| IČ | 25953818 |
| DIČ | CZ25953818 |
| zastoupený | Dagmar Sejkorová, jednatelka |
| Bankovní spojení | ██████████ |
| Číslo účtu | ██████████ |
| (dále jen zhotovitel) | |
| (dále společně jen smluvní strany) | |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Revitalizace ulic Hřebíkářská a U Brány v Mohelnici**“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 z důvodu změny rozsahu výměr opravovaných objektů (vícepráce, méněpráce), jež jsou nepodstatnou změnou závazku vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, článku IV. Cena díla a platební podmínky, který tak nově zní:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo včetně D1 a D2	bez DPH	4 248 729,00Kč
Změna ceny - dodatek č. 3	bez DPH	187 908,50Kč
Celková cena díla	bez DPH	4 436 637,50Kč
	DPH 21 %	931 693,88Kč
	Celkem s DPH	5 368 331,38Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému


a včasnému zhotovení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne usnesením č. **2201/86/RM/2025** dne **04. 06. 2025**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny

V Mohelnici dne



Ing. Pavel Kuba, starosta
Za objednatele

Ve Vysokém Mýtě dne



Dagmar Sejkorová, jednatelka
Za zhotovitele