

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 21.3.2025

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a
doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.**

Se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Radimem Rovnerem - předsedou představenstva

IČO: 25512897

DIČ: CZ25512897

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 100876798/0300

I.2. Zhotovitel: TERNI s.r.o.

Se sídlem: Na Bělidle 4819/1 b, 586 01 Jihlava

Zápis v OR: vedeného Krajským soudem v brně, oddíl C, vložka 4215

Zastoupený: Ladislav Hink

IČO: 42634296

DIČ: CZ42634296

Peněžní ústav: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

13. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Radim Rovner
za zhotovitele: Ladislav Hink

V technických věcech jedná za objednatele: xxxxx
za zhotovitele: Ladislav Hink

Tímto dodatkem se mění **smlouva o dílo** v bodě IV. 1 CENA ZA DÍLO tak, že se původní znění

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro

objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí:

Cena bez DPH:	434 288,20	Kč
DPH (21%):	91 200, 52	Kč
Cena s DPH:	525 488,72	Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, v přenesené daňové povinnosti.

doplňuje novým zněním takto:

Bod IV. CENA ZA DÍLO IV.1 takto:

Dohodnutá smluvní cena díla se snižuje o méněpráce v celkové hodnotě: - 11 000 Kč bez DPH.
Dohodnutá smluvní cena se zvyšuje o vícepráce v celkové hodnotě: + 39 951, 16 Kč bez DPH
Výsledná konečná cena díla tedy je:

463 239,36 Kč cena bez DPH.
97 280,27 Kč DPH (21 %)
560 519,63 Kč s cena s DPH

Soupis veškerých méně a více prací Je součástí tohoto dodatku, včetně podepsaného zjišťovacího protokolu.

Ostatní ujednání této smlouvy odílo tento dodatek nemění a zůstávají beze změn.

Za zhotovitele	TERNI s.r.o.:	9.6. 2025
Jméno a příjmení	Ladislav Hink	
Funkce	Jednatel	

Za objednatele	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. 9.6. 2025
Jméno a příjmení	Ing. Radim Rovner
Funkce	Předseda představenstva