

Vestavba klubovny HC Hlinsko

POPIS PRACÍ	ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
převzetí staveniště																
zařízení staveniště																
bourací práce																
zemní práce																
základy																
zdi podpěrné a volné																
stěny a příčky																
stropy a stropní konstrukce																
podhled																
omítky																
podlahy																
konstrukce tesařské a doplňkové																
izolace proti vodě																
montáž oken a dveří																
malby a nátěry																
obklady																
elektroinstalace																
izolace tepelné																
zdravotechnika																
vytápění																
úklid staveniště																
předání stavby																
Finanční harmonogram bez DPH	1 895 314,68 Kč				2 200 600,00 Kč				1 524 492,99 Kč				1 960 850,20 Kč			

Předložený harmonogram prací je pouze orientační a může být změněn dle klimatických podmínek a na základě přání investora