

Dodatek č.1 - Soupis ZL a kalkulace ceny

stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0043 - Na Kačence - oblast 2

Objekt:

SO 100 - Komunikace - ZL č.14 Větev č.5 - Zemní práce -Omezený prostor- Ruční výkop

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová úroveň
						přípočet	odpočet
Náklady soupisu celkem						84 012,50	-9 282,50
1		Zemní práce					
12	122351304	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	M3	-58,750			
	C12	"vozovka dlažba" 50*2,5*0,47		58,750			
12	122311101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 ručně v omezeném prostoru	M3	58,750			

Původní cena SOD bez DPH

Dodatek č.1 - Soupis ZL a kalkulace ceny

stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0043 - Na Kačence - oblast 2

Objekt:

SO 100 - Komunikace - ZL č.15-Zvětšení rozsahu pokládky ZD místo živice

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Odpočet	Přípočet
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	---------	----------

Náklady soupisu celkem

-18 368,00

-93 070,00

74 702,00

5		Komunikace							
48	573191111A	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí	M2	-82,000			SoD		
	A48	"vozovka asfalt" 82		82,000					
49	573231107A	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze	M2	-82,000			SoD		
	A49	"vozovka asfalt" 82		82,000					
50	577134111A	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm	M2	-82,000			SoD		
	A50	"vozovka asfalt" 82		82,000					
51	577165112A	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm	M2	-82,000			SoD		
	A51	"vozovka asfalt" 82		82,000			URS 24/II		
56	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm	M2	82,000			URS 24/II		
57	59245228R	betonová dlažba tl. 80 mm	M2	82,000					

Původní cena SOD bez DPH

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		MČ	THMP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy	8 171 620,41 Kč	8 171 620,41 Kč						
SO 400 – Veřejné osvětlení	966 903,46 Kč		966 903,46 Kč					
SO 401 - Přeložky sdělovacích vedení	0,00 Kč							
SO 402 – Vedení PRE	0,00 Kč							
VON – Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	275 638,76 Kč	243 988,72 Kč	31 650,04 Kč					
Celkem zákl. cena	9 414 162,63 Kč	8 415 609,13 Kč	998 553,50 Kč					
DPH 21 %	1 976 974,15 Kč	1 767 277,92 Kč	209 696,23 Kč					
Cena stavby vč. DPH	11 391 136,78 Kč	10 182 887,05 Kč	1 208 249,73 Kč					