

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2017 na veřejnou zakázku
„Kanalizace Stránecká Zhoř – Kochánov s napojením na ČOV Měřín“

SMLUVNÍ STRANY

- 1. Jméno:** Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
sídlo: Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová – předsedkyně předsednictva
nebo Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
bankovní spojení (číslo účtu): 1622321399/0800
e-mail: leopold@svkzdarsko.cz, blaha@svkzdarsko.cz
SVK Žďársko, zapsaný ve spisové složce č.j. reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 2. Jméno:** Společnost „PKS stavby a.s. – AQUASYS spol. s r.o.“ uzavřená na základě
společenské smlouvy ze dne 13.4.2017

Vedoucí společník společnosti:

Společnost: PKS stavby a.s.
sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 930
e-mail: stavby@pks.cz

druhý společník společnosti :

Společnost: AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01
Zastoupený: Jiří Peřina, jednatel
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd.C, vložka 26547

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 28.6.2017 mění a doplňuje následovně:

Článek 2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. V Článku I. Smluvní strany, odst. 2. Zhotovitel , se r u š í texty odstavců v části bankovních spojení jednotlivých účastníků společenství ve znění :

Vedoucí účastník společnosti

- bankovní spojení (číslo účtu): MONETA Money Bank a.s., č.ú. 175972792/0600

Druhý společník společnosti :

- Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 175725996/0300

a za společnost „PKS stavby a.s. – AQUASYS spol. s r.o.“ se doplňuje text ve znění :

Adresa pro doručování faktur a bankovní spojení :

PKS stavby a.s. se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Bankovní spojení : (číslo účtu) 5080120370/5500

2.2. Na základě ustanovení čl. IX. Podmínky plnění předmětu smlouvy, odst. 58. a žádosti zhotovitele, dochází ke změně zástupce stavbyvedoucího takto :

V Článku IX, odst. 56 se ruší text odst. 56.2. ve znění :

56.2. Zástupce stavbyvedoucího

Ing. Jan Mokry

a nahrazuje textem ve znění :

56.2. Zástupce stavbyvedoucího

Jan Švéda, DiS.

Článek 3. Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Článek 5. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14. 8. 2017

Ve Žďáře nad Sázavou dne 3.8.2017

Zhotovitel :

Ing. Petr Leopold
místopředseda předsednictva

Společnost „PKS stavby a.s.- AQUASYS spol. s r.o.“
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
PKS stavby a.s. a osoba oprávněná jednat za
společnost „PKS stavby a.s.-AQUASYS spol. s r.o.“

Objednatel

Zhotovitel