


Harmonogram

NEZVĚSTICE - vestavba sociálního zařízení


časový

měsíc	časový											
	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec
bourání	X											
izolace proti vodě		X										
zdívo			X	X								
vodorovné konstrukce					X							
ZTI				X						X		X
elektroinstalace					X							
omítky						X						
dlažba							X					
vzduchotechnika								X				
počhlady									X			
dveře										X		
UT											X	

PENstav
 spol. s r.o.
 BOŽKOVSKÉ NÁM. 14
 326 00 PLZEŇ



Harmonogram		časový	NEZVĚSTICE - sanace														
měsíc		červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec
okopání omítek		X															
sanace			X	X													
zdívo									X								
omítky									X	X							



PENstav
 spol. s r.o.
 BOŽKOVSKÉ NÁM. 14
 326 00 PLZEN

Harmonogram		časový		NEZVĚSTICE - fasáda vč. oken																				
měsíc		červenec	září																					
okna, dveře		X	X	X																				
omítky			X	X																				
klempíř																								



PENstav
 spol. s r.o.
 BOŽKOVSKÉ NÁM. 14
 326 00 PLZEN