

Č. j. KRPS-222467-25/ČJ-2024-0100MN-VZ

**Dodatek č. 1**

uzavřený v souladu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 9.4. 2025 ( dále jen „Smlouva“)

**Trade FIDES, a.s.**

zastoupená:

sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Datová schránka:

eu5gqkg

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 2988

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Datová schránka:

zatáisu

(dále jen „**objednatel**“)(dále také jen „**smluvní strany**“)

se dnešního dne, měsíce a roku dohodly z důvodu požadavku objednatele na dodatečnou úpravu trasy slaboproudých rozvodů a rozšíření projektové dokumentace o část vzduchotechniku, na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě následujícího znění:

I.

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla o částku 34.200,- Kč bez DPH, tj. o částku 41.382,- Kč včetně DPH, a nahrazení odst. 1 v čl. IV Smlouvy následujícím zněním:

II.

Čl. IV odst. 1 Smlouvy nově zní:

**Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:**

**Cena za vyhotovení díla:**

- 68.700 Kč bez DPH (šedesátosmtisícsetkorun českých)
- 83.127 Kč s 21.% DPH (osmdesátřítisícstodvacetsedm korun českých)“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

IV.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

**Za zhotovitele:**



V Praze dne ...



**Za objednatele:**

V Praze dne.....

