

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2025

I. Smluvní strany:

1. Objednatel: obec Fryšava pod Žákovou horou
Se sídlem: Fryšava pod Žákovou horou 9, PSČ 59204
Zastoupen: Mojmír Humlíček, starosta, telefon: + 420 607 013 047
Email: starosta@frysava.cz
IČ: 00294284
DIČ: CZ00294284
Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou, Číslo účtu: 66 23 751/0100

(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel: Stavba a údržba silnic Třebíč - obchodní činnost s.r.o.
Se sídlem: Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Martin Procházka - jednatel
IČ: 26927501
DIČ: CZ26927501
Bankovní spojení: KB Třebíč
Číslo účtu: 19-7760460247/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 45912

(dále jen Zhotovitel)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.5.2025 smlouvu o dílo na zhotovení díla „*Oprava místní komunikace pod školou KN 52/1 a 52/7*“, když na výběr vhodného dodavatele vyhlásil veřejnou soutěž jako veřejnou zakázku malého rozsahu. Obsah a rozsah plnění byl stanoven mimo jiné soupisem prací – oceněným výkazem výměr ze dne 27.3.2025. Smlouva o dílo byla řádně uveřejněna v registru smluv dne 26.5.2025.
2. Jelikož v průběhu plnění díla se ukázal stanovený rozsah prací větší než bylo potřeba provést k řádnému dokončení a plné funkčnosti díla, což ale při uzavření smlouvy nebylo možné předvídat, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy o dílo a činí tak v souladu s čl. V. odst. 4 smlouvy o dílo tímto dodatkem.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto:
- 1.1. Rozsah plnění se nově určuje soupisem prací – oceněným výkazem výměr ze dne 6.6.2025. Původní soupis prací – oceněný výkaz výměr ze dne 27.3.2025, jež tvořil přílohu č. 1 smlouvy o dílo se ruší a zcela se nahrazuje novým ze dne 6.6.2025.
- 1.2. Textace článku V. odst. 1. smlouvy o dílo se ruší a nově se nahrazuje takto:

„Cena díla je určena dle rozsahu uvedeného v čl. I této smlouvy, je cenou smluvní a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH

Konečná cena díla bez DPH

21% DPH

Konečná cena díla vč. DPH

624.186,50 Kč

131.079,17 Kč


755.265,67 Kč“

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.5.2025 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací – oceněný výkaz výměr ze dne 6.6.2025.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Ve Fryšavě pod Žákovou horou
dne 6.6.2025


Za objednatele :



OBEČ Fryšava
pod Žákovou horou
592 04 Fryšava pod Žák.h. 9
IČ: 00294284 ①

V Třebíči
dne 6.6.2025

Za zhotovitele :




Stavba a údržba silnic Třebíč
obchodní činnost s.r.o.
Velkomeziříčská 45, 674 01 Třebíč
IČO: 269 27 501 DIČ: CZ26927501
mobil: 606 084 440

Příloha č. 2

Situační plánek


Oprava místní komunikace „za školou“ KN 52/1 a 52/7.



Rozpočet s výkazem výměr

Stavba :	Oprava místní komunikace pod školou KN 52/1 a 52/7	parametry komunikace: 150m x 3,5m = 525 m2
Objekt :	Místní komunikace nacházejících se pod školou na pozemcích p.č. 52/1 a 52/7, k.ú. Fryšava pod Žakovou horou	těleso komunikace dle plánu (ve tvaru "Y")

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Komunikace				
1	Uložení zeminy na skládku s rozprostřením	m3		30,00	
2	odkopávky a prokopávky v hornině tř. 4 di 100 m3	m3	55,00	384,00	21 120,00
3	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku	m3	55,00	98,00	5 390,00
4	Úprava pláně s urovnáním a zhuťněním	m2	475,00	21,00	9 975,00
5	Rozfrézování podkladu zemní frézou	m2	475,00	60,00	28 500,00
6	Vrstvy pro obnovu a opravy recykl. za studena cem. tl. do 300mm RS CA (6,0% cementu)	m2	475,00	250,00	118 750,00
7	Infiltrační postřik do 1 kg se zadrčením drtí fr. 2/4	m2	475,00	24,50	11 637,50
8	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 50 mm, šířka přes 3 m, z nemodifikovaného asfaltu	m2	475,00	468,60	222 585,00
9	Postřik spojovací z asf. Emluze 0,5 kg/m2	m2	475,00	16,00	7 600,00
10	Asfaltový beton vrstva ohrusný ACO 11 (ABS) třída I, tl. 40 mm, šířka přes 3 m, z nemodifikovaného asfaltu	m2	475,00	407,64	193 629,00
11	Zřízení dopravního opatření při provádění prací	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celková cena				624 186,50


 Stavba a údržba silnic Třebíč -
 obchodní činnost s.r.o.
 Velkomeziříčská 640/45, 67401 Třebíč
 IČO: 26927501, DIČ: CZ26927501
 mobil: 606 084 440, www.stavbatrebic.cz

6.6.2020