

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci
„Rekonstrukce ulice J.V.Sládky, Lipník nad Bečvou“
uzavřená podle §2586 a následujících zákona č. 89/2013 Sb.,
Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Článek I

Smluvní strany

Zhotovitel:

sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupené:
osoby oprávněné jednat ve věcech
technických a smluvních:

bankovní spojení:
č. účtu:

EPROJEKT s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 13134, dne 22. 2. 1995
Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město
62361457
CZ 62361457
Ing. Michalem Majerem – jednatelem společnosti

Ing. Michal Majer
telefon: 581 288 175, 603 959 458
email: majer@eprojekt.cz
FIO banka

████████████████████

Objednatel:

sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupené:
osoby oprávněné jednat ve věcech
technických:
bankovní spojení:
č. účtu:

Město Lipník nad Bečvou

Náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
00301493
CZ00301493
Ing. Miloslavem Přikrylem, starostou

████████████████████

KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

████████████████████

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 27.2.2017. Znění Článku III, bodu 1) se mění takto:

Článek III
Termín plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
a) termín zahájení prací: 20. 3. 2017,
b) termín dokončení díla **21. 12. 2017.**

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

V Přerově dne 28.7.2017


zhotovitel



ing. Michal Majer
jednatel společnosti

V Lipníku nad Bečvou dne 4.8.2017

objednatel



ing. Miloslav Příkryl
starosta