

H a r m o n o g r a m

Zahájení plnění: po uzavření této smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv

- a) Zaměření výtahové šachty: 1 týden od uzavření SoD
- b) Výroba a dodávka materiálu na místo určení: 11 týdnů od uzavření SoD
- c) Termín předání a převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele
- d) Datum zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště
- e) Montáž výtahu: do 6 týdnů od předání staveniště
- f) Montážní zkoušky a převzetí díla: nejpozději do 1 týdne od dokončení montáže výtahu
- g) Termín vyklizení staveniště: do 1 týdne od předání dokončeného díla

V Praze

