

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/06290/17-2
Číslo zhotovitele: 174S062.02

1. Smluvní strany

Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Zastoupeno: Ing. Patrikem Kunčarem, starostou
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:
Odbor rozvoje města, oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová

IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

CERGOMONT s.r.o.
Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
adresa provozovny: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
Zastoupen: Ing. Josefem Vrbou, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 8683
Zástupce ve věcech stavby: Martin Kopecký
Zástupce ve věcech smluvních: JUDr. Pavel Vacek
Kontakt – tel., email: [REDACTED]

IČ: 46993223
DIČ: CZ46993223
Bankovní spojení: ČSOB Brno-město
číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/06290/17 uzavřené dne 16.06.2017 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 16.06.2017 s předmětem smlouvy:

ZŠ Mariánské nám. - rekonstrukce kotelny

[REDACTED]

(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Důvodem uzavření dodatku jsou vícepráce a méněpráce na základě skutečně provedených prací a požadavků objednatele:

- výměna 54 ks plnicích a vypouštěcích ventilů,
- instalace ventilů na registry ve sklepě pod čp. 40,
- demontáž 4 konvektorů v jídelně - na přípojky budou doplněny kulové kohouty,
- rohové armatury u radiátorů na sociálkách místo přímých,
- výměna otopných těles na přístavbě jídelny: v m.č.. 108, 003, 106, 202, 204, 113, 004,
- rozměrově jiné se musí dodat radiátory v kabinetě fyziky a TV, objednány byly podle PD - jeden bude osazen v mč. 001, jeden bude ponechaný do rezervy ZŠ,
- v m.č. 233 a 147 (krček mezi hlavní budovou a přístavnou jídelny) se radiátory rozměrově mění, navrženy nízké – kryt pro radiátor je vysoký
- v rozpočtu chyběly servopohony do kotelny – 4 ks
- nesoulad čerpadla dle výkresu a rozpočtu – bude dodáno dle výkresu
- výměna svislé kanalizace z litiny v kotelně za HT

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.1. Rozsah díla se mění rozsah díla vícepracemi a méněpracemi popsanych v preambuli a podrobně specifikovanými v položkových rozpočtech.
- 2) v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. Cena díla se mění cena díla dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku

Změna ceny dodatku bez DPH	96.536,00 Kč
DPH 21%	20.272,60 Kč
Změna ceny dle dodatku celkem včetně DPH	116.808,60 Kč

Cena díla celkem

Cena celkem bez DPH (původně)	1.947.847 Kč
Změna ceny VCP/MP dle dodatku (zvýšení)	96.536 Kč
Cena díla celkem (nová)	2.044.383 Kč
DPH 21%	429.320 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.473.703 Kč


4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Přílohou dodatku jsou:
Položkové rozpočty víceprací a méněprací – dodatek č. 2
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
77. schůze konaná dne 29.05.2017
č. usnesení 2333/R77/17

Blansko, dne 9. 8. 2017


Zhotovitel:



Ing. Josef Vrba
jednatel

Uherský Brod, dne 16 -08- 2017

Objednatel:



Ing. Patrik Kunčar
starosta



Položkový rozpočet stavby

Objednávka: **174N0145 Uherský Brod - kotelna ZŠ Mariánské náměstí**

Objednatel: **CERGOMONT s.r.o.**
Sukova 1052/6
67801 Blansko

IČO: **46993223**
 DIČ: **CZ46993223**

Zhotovitel: **Bc. Jakub Tomáščík**
287
68771 Záhrovice-Záhrovice

IČO: **87682729**
 DIČ: **CZ8612035080**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			96 535,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			96 535,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	96 535,93 CZK
Základní DPH	21 %	20 272,55 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

116 808,48 CZK

v Blavsku

 Za zhotovitele

dne 09.08.2017

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
D.1.4.1	Základní škola	0	96 536	20 273	116 808	
7x	změnový rozpočet	0	88 519	18 589	107 108	9
8	Výměna kanalizačního potrubí kotelna	0	8 017	1 684	9 701	8
Celkem za stavbu		0	96 536	20 273	116 808	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 034,05	17
722	Vypouštěcí ventily	PSV			13 458,52	14
724	Budova 40 ventily na registry sklep	PSV			10 320,96	11
728	Vzduchotechnika	PSV			4 514,20	5
732	Strojovny	PSV			7 569,60	8
734	Armatury rohové	PSV			78,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			44 560,60	46
Cena celkem					96 535,93	100

Rekapitulace dílů

	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
	Vnitřní kanalizace	PSV	16 034,05	0,00721
722	Vypouštěcí ventily	PSV	13 458,52	0,03216
724	Budova 40 ventily na registry sklep	PSV	10 320,96	0,02458
728	Vzduchotechnika	PSV	4 514,20	0,00400
732	Strojovny	PSV	7 569,60	0,00000
734	Armatury rohové	PSV	78,00	0,00024
735	Otopná tělesa	PSV	44 560,60	0,56736
			96 535,93	0,63555

Stavba:	174N0145	Uherský Brod - kotelna ZŠ Mariánské náměstí	List č. 4
Objekt:	D.1.4.1	Základní škola	
Rozpočet:	7x	změnový rozpočet	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					
1	kanalizace Oprava svislé kanalizace v kotelně	kpl	1,00000	8 017,00	8 017,00
Celkem za: 721 Vnitřní kanalizace					8 017,00

Díl: 722 Vypouštěcí ventily					
2	722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	42,00000	95,20	3 998,40
3	722224112R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20	kus	12,00000	127,50	1 530,00
4	722229102R00 Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4	kus	54,00000	92,10	4 973,40
5	734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	54,00000	53,12	2 868,48
6	998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	133,70280	0,66	88,24
Celkem za: 722 Vypouštěcí ventily					13 458,52

Díl: 724 Budova 40 ventily na registry sklep					
7	733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	2,00000	202,00	404,00
8	733113113R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, ,, , DN 15	kus	10,00000	63,00	630,00
9	733123913R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 28 mm	kus	20,00000	110,00	2 200,00
10	733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	2,00000	5,00	10,00
11	734209115R00 Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	10,00000	68,00	680,00
12	734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	10,00000	36,00	360,00
13	734291951R00 Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	5,00000	39,00	195,00
14	735000912R00 Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s, termostatickým ovládním	kus	5,00000	72,00	360,00
15	735211812R00 Demontáž regist. žebr. 76x3/156 do 3 m, 2pramen.	kus	5,00000	261,11	1 305,55
16	783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem	m	3,00000	43,00	129,00
17	55121100134R ventil radiátorový s přednastavením omezení průtoku, s odečitatelnými hodnotami přednastavení; přímý, ; DN 15 mm; 1/2"; PN 10,00 MPa; ovládání manuální; k VS = 0,73 m3/h	kus	5,00000	282,00	1 410,00
18	55127552R šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné; bronz; povrch nikl, ; d = 15 mm; 1/2"; tvar přímé	kus	5,00000	132,00	660,00
19	904 R00 Hzs-vypuštění, proplach, napuštění upravenou vodou	h	1,00000	363,00	363,00
20	904 R01 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Komplexní vyzkoušení	h	1,00000	363,00	363,00
21	904 R02 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	1,00000	182,00	182,00
22	5513730620R hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C;,, ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	5,00000	209,00	1 045,00
23	998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,02458	993,00	24,41
Celkem za: 724 Budova 40 ventily na registry sklep					10 320,96

Díl: 728 Vzduchotechnika					
24	734237114R00 Kohout kulový, 2xvnitřní závit Slovarm KE-231 DN 32	kus	8,00000	338,50	2 708,00
25	735411812R00 Demontáž konvektorů, délka do 1600 mm	kus	4,00000	451,55	1 806,20
Celkem za: 728 Vzduchotechnika					4 514,20

Díl: 732 Strojovny					
26	čerpadlo Čerpadlo elektron. Grundfos Magna1 32-60, DN32, kvs=10	ks	-1,00000	10 758,00	-10 758,00
27	čerpadlo1 Čerpadlo elektron. Grundfos ALPHA2 25-80 230V PN10 180mm 50Hz 6H	ks	1,00000	5 271,60	5 271,60

174N0145	Uherský Brod - kotelna ZŠ Mariánské náměstí	List č. 5
D.1.4.1	Základní škola	
7x	změnový rozpočet	


Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
servopohony	Servopohon Belimo pákový pro směšovací armatury - HT230-3-T,10Nm/140s vč. mont. sady Belimo MS-NRE6	ks	4,00000	3 264,00	13 056,00
Celkem za: 732	Strojovny				7 569,60

Díl: 734 Armatury rohové

29	55121100133R	ventil radiátorový s přednastavením omezení průtoku, s odečítatelnými hodnotami přednastavení; přímý, ; DN 10 mm; 3/8"; PN 10,00 MPa; ovládání manuální; k VS = 0,73 m3/h	kus	-6,00000	280,00	-1 680,00
30	55121100134R	ventil radiátorový s přednastavením omezení průtoku, s odečítatelnými hodnotami přednastavení;rohový, DN15	kus	6,00000	282,00	1 692,00
31	55127226R	šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; , d = 15 mm; 1/2";přímé	kus	-6,00000	121,00	-726,00
32	55127552R	šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; , d = 15 mm; 1/2";rohové	kus	6,00000	132,00	792,00
Celkem za: 734	Armatury rohové				78,00	

Díl: 735 Otopná tělesa

33	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	6,00000	202,00	1 212,00
34	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, ,, , DN 15	kus	10,00000	63,00	630,00
35	733123913R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového D 28 mm	kus	20,00000	110,00	2 200,00
36	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	6,00000	5,00	30,00
37	735156920R00	Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	9,00000	149,00	1 341,00
38	735159111R00	Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm	kus	9,00000	239,00	2 151,00
39	735211812R00	Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 3 m,2pramen.	kus	2,00000	261,11	522,22
40	735151832R00d	Demontáž otopných těles panel.	kus	9,00000	108,90	980,10
41	48456954Rv	Těleso otopné des. Radik Klasik typ11 v.900 dl.400, 003 jídelna	kus	1,00000	1 537,51	1 537,51
42	484569631R	Těleso otopné des. Radik Klasik typ11 v.600 dl.400, m.č. 108	kus	1,00000	1 485,12	1 485,12
43	48457207R	Těleso otopné des.Radik Klasik typ21 v.600dl.1200, jídelna m.č. 106	kus	1,00000	2 468,04	2 468,04
44	48457211R	Těleso otopné des.Radik Klasik typ21 v.600dl.1600, jídelna 3NP m.č. 202	kus	1,00000	2 995,66	2 995,66
45	48457213R	Těleso otopné des.Radik Klasik typ21 v.600dl.1800, jídelna 3NP m.č. 204	kus	2,00000	3 261,65	6 523,30
46	48457227R	Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.600dl.1600, jídelna m.č. 113 a 04	kus	2,00000	3 422,99	6 845,98
47	484572920R	Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.900 dl.400, kabinet fyzika a TV - nepasovali tělesa	kus	2,00000	2 031,99	4 063,98
48	48457298R	Těleso otopné des.Radik Klasik typ22 v.900 dl.1200, jídelna sklep schodiště	kus	1,00000	3 785,00	3 785,00
49	484573260R554	Těleso otopné des. typ33 v.550dl.1100 , míst. č. 233	kus	-1,00000	2 789,00	-2 789,00
50	48457326R554	Těleso otopné des. typ33 v.550dl.1200 , m.č. 233	kus	-1,00000	2 952,00	-2 952,00
51	48457327R554	Těleso otopné des. typ33 v.550dl.1400 , míst.č. 142	kus	-2,00000	3 277,00	-6 554,00
52	48457345R	Těleso otopné des. typ33 v.900 dl.800	kus	2,00000	4 095,00	8 190,00
53	48457347R	Těleso otopné des. typ33 v.900 dl.1000	kus	2,00000	4 378,00	8 756,00
54	735890802R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky, přes 6 do 12 m	t	0,56736	856,00	485,66
55	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,56736	1 151,00	653,03
Celkem za: 735	Otopná tělesa				44 560,60	

Stavba:	174N0145	Uherský Brod - kotelna ZŠ Mariánské náměstí	List č. 6
Objekt:	D.1.4.1	Základní škola	
Rozpočet:	8	Výměna kanalizačního potrubí kotelna	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	8,00000	123,00	984,00
2	721140913R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 70	kus	3,00000	471,50	1 414,50
3	721140923R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 70	kus	5,00000	53,60	268,00
4	721140933R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 70	kus	3,00000	401,50	1 204,50
5	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	8,00000	471,50	3 772,00
6	721178124R00	Čistící kus Geberit Silent PP pro potr.svislé D 75	kus	1,00000	338,00	338,00
7	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00721	5 000,00	36,05
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				8 017,05