

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rekonstrukce podlaží interního pavilonu“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald

Zápis v OR: C 57221 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 02117436

DIČ: CZ02117436

Zastoupený: Tomášem Hrtánkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rekonstrukce podlaží interního pavilonu“ č. 2024/03070/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách na interním lůžkovém oddělení ve 3. NP pavilonu interních oborů přerovské nemocnice (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 16. 01. 2025 Dodatek č. 1 a dne 26. 03. 2025 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Dodávka a montáž 1ks stropního reproduktoru, ZL č. 9 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	1 967,17	0,00
2) Záměna dlažby za PVC, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	364 147,94	-188 663,12
3) ZTI a ÚT, ZL č. 8 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	451 028,82	-601 117,95
4) Stavební práce, ZL č. 10 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	152 075,26	-113 017,26
5) Silnoproud, ZL č. 11 (§ 222 odst. 7 ZZVZ)	467 478,33	-503 886,86
Vícepráce a méněpráce celkem	1 436 697,52	-1 406 685,19
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	30 012,33	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	24 900 000,00	24 900 000,00
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	-432 860,85	-432 860,85

Cena dle Dodatku č. 3	30 012,33	30 012,33
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1-3	24 497 151,48	24 497 151,48

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 3 slovy: dvacet čtyři milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc jedno sto padesát jedna korun českých čtyřicet osm haléřů.

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/19/56/2025 ze dne 02. 06. 2025.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:



Tomáš Hrtánek
jednatel

Rekapitulace Změnových listů

Stavba: SMN AGEL Přerov
Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Číslo	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Celkem	Poznámka	Schváleno	Podepsáno	Dodatek
ZL001	Povrch dveří HPL	229 594,72 Kč	-64 010,36 Kč	165 584,36 Kč		ok	ok	č.2
ZL002	Původní SDK příčka, zdění	30 868,24 Kč	0,00 Kč	30 868,24 Kč		ok	ok	č.2
ZL003	Stavební vícepráce	52 759,12 Kč	0,00 Kč	52 759,12 Kč		ok	ok	č.2
ZL004	Automatické dveře	219 945,55 Kč	-119 320,39 Kč	100 625,16 Kč		ok	ok	č.2
ZL005	Kazetové podhledy	472 562,91 Kč	-520 872,08 Kč	-48 309,17 Kč		ok	ok	č.2
ZL006	Stavební méněpráce	0,00 Kč	-734 388,56 Kč	-734 388,56 Kč		ok	ok	č.2
ZL007	Záměna dlažby za PVC	364 147,94	-188 663,12 Kč	175 484,82 Kč	nové	ok		
ZL008	Zdravotechnika a topení	451 028,82 Kč	-601 117,95 Kč	-150 089,13 Kč	nové			
ZL009	Slaboproud	1 967,17 Kč	0,00 Kč	1 967,17 Kč	nové			
ZL010	Stavební práce	152 075,26 Kč	-113 017,26 Kč	39 058,00 Kč	nové			
ZL011	Silnoproud	467 478,33 Kč	-503 886,86 Kč	-36 408,53 Kč	nové			
ZL012								
ZL013								
ZL014								
ZL015				0,00 Kč				
ZL016				0,00 Kč				
ZL017				0,00 Kč				
ZL018				0,00 Kč				
ZL019				0,00 Kč				
ZL020				0,00 Kč				
ZL021				0,00 Kč				
ZL022				0,00 Kč				
ZL023				0,00 Kč				
ZL024				0,00 Kč				
ZL025				0,00 Kč				
ZL026				0,00 Kč				
ZL027				0,00 Kč				
ZL028				0,00 Kč				
ZL029				0,00 Kč				
ZL030				0,00 Kč				
				0,00 Kč				
				0,00 Kč				
	Součet ZL007 - ZL011	1 436 697,51 Kč	-1 406 685,19 Kč	30 012,32 Kč				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Povlaky
ZL007

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 13.3.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12

63		Podlahy a podlahové konstrukce							7 339,75	3,07	0,000	
52	R	632443212R00	Potěr litéy cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	276,450	26,55	1,00000	26,55	7 339,75	3,071	0,000	SoD

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lité hadicí na plochu, srovnání lati do roviny

" koupelny a technické místnosti" 92,15*3
tl. převzatý z PD z 52 mm na 67 mm = 1,5 cm
276,450
m.č. 307 5,71
m.č. 308 5,54
m.č. 312 3,24
m.č. 314 4,04
m.č. 321 10,75
m.č. 325 4,47
m.č. 328 4,47
m.č. 331 3,51
m.č. 332 4,72
m.č. 335 4,62
m.č. 337 4,52
m.č. 341 2,85
m.č. 343 5,56
"m.č. 348" 2,16
"m.č. 349" 8,15
"m.č. 351" 13,87
"m.č. 322" 3,97

99		Staveništní přesun hmot							1 793,62	0,00	0,000	
109	R	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	3,071	584,05	1,00000	584,05	1 793,62	0,00	0,000	SoD

oborů 801, 803, 811 a 812

771		Podlahy z dlaždic a obklady							-127 312,93	-0,80	0,000	
180	R	597_R01	Keramická dlažba šedá, 600 x 600 mm	m2	-101,365	584,05	1,00000	584,05	-59 202,23	0,00	0,000	SoD

v.č. 03 a 06 :
skladba podlahy :
Začátek provozního součtu
5,71+5,54+3,24+4,04+10,75+3,97+4,47+4,47+3,51+4,72+4,62+4,52+2,85+5,56+2,16+8,1
Konec provozního součtu

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Povlaky
ZL007

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 13.3.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
-(92,15*1,1)					-101,365							
Součet					-101,365							
173	R	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	-92,150	5,31	1,00000	5,31	-489,32	0,00	0,000	SoD
v.č. 03 a 06 :												
skladba podlahy :												
(5,71+5,54+3,24+4,04+10,75+3,97+4,47+4,47+3,51+4,72+4,62+4,52+2,85+5,56+2,16+8,15+13,87)					-92,150							
Součet					-92,150							
174	R	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-92,150	47,79	1,00000	47,79	-4 403,85	-0,02	0,000	SoD
v.č. 03 a 06 :												
skladba podlahy :												
-												
(5,71+5,54+3,24+4,04+10,75+3,97+4,47+4,47+3,51+4,72+4,62+4,52+2,85+5,56+2,16+8,15+13,87)					-92,150							
Součet					-92,150							
175	R	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2	-92,150	26,55	1,00000	26,55	-2 446,58	-0,01	0,000	SoD
v.č. 03 a 06 :												
skladba podlahy :												
(5,71+5,54+3,24+4,04+10,75+3,97+4,47+4,47+3,51+4,72+4,62+4,52+2,85+5,56+2,16+8,15+13,87)					-92,150							
Součet					-92,150							
176	R	771575118RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-92,150	584,05	1,00000	584,05	-53 820,21	-0,78	0,000	SoD
v.č. 03 a 06 :												
skladba podlahy :												
-(												
5,71+5,54+3,24+4,04+10,75+3,97+4,47+4,47+3,51+4,72+4,62+4,52+2,85+5,56+2,16+8,15+13,87)					-92,150							
Součet					-92,150							
177	R	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	-184,640	37,17	1,00000	37,17	-6 863,07	-0,01	0,000	SoD
vč. dodávky a montáže silikonu.												
v.č. 03 a 06 :												
skladba podlahy :												
mokrý prostředí :												
"m.č. 306 :"- (6,15+3,325)*2-0,8					-18,150							
"m.č. 307 :"- (2,975+2,325)*2-0,8					-9,800							
"m.č. 308 :"- (1,2+2,25)*2+(1,7+1,0)*2+(1,225+1,3)*2-(0,7*4+0,8)					-13,750							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Povlaky
ZL007

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 13.3.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12

"m.č. 312 :"- (2,9+1,2)*2-0,8	-7,400
"m.č. 314 :"- (2,1+2,1)*2-0,8	-7,600
"m.č. 321 :"- (3,09+3,6)*2-1,1	-12,280
"m.č. 322 :"- (2,95+1,65)*2-0,9	-8,300
"m.č. 325 :"- (3,0+1,85)*2-0,9	-8,800
"m.č. 328 :"- (3,0+1,85)*2-(0,8*2)	-8,100
"m.č. 331 : "-(1,4*4+1,6*2+0,9*2)-(0,7*3)	-8,500
"m.č. 332 : "-(1,4*4+0,6*2+0,9*2+1,6*2+0,9*2)-(0,7*3)	-11,500
"m.č. 335 :"- (2,25+2,15)*2+(1,2+0,9)*2-0,7*3	-10,900
"m.č. 337 :"- (1,4*4+0,6*2+0,95*2+1,35*2+0,9*2)-0,7*3	-11,100
"m.č. 341 :"- (1,8+1,8)*2-0,8	-6,400
"m.č. 343 : "-(3,075+2,15)*2-0,8*2	-8,850
"m.č. 348 :"- (1,5+1,61)*2-0,8	-5,420
"m.č. 349 : "-(1,91+4,55+0,25)*2-0,8	-12,620
"m.č. 351 :"- (2,785+5,35)*2-1,1	-15,170
Součet	-184,640

178	R	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	-59,380	10,62	1,00000	10,62	-630,62	0,00	0,000	SoD
-----	---	--------------	---	----	---------	-------	---------	-------	---------	------	-------	-----

v.č. 03 a 06 :	
skladba podlahy :	
-(5,71+5,54+3,24+4,04+3,97+4,47+4,47+3,51+4,72+4,62+4,52+2,85+5,56+2,16)	-59,380
Součet	-59,380

179	R	24696906.AR	Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	13,823	477,86	1,00000	477,86	6 605,46	0,014	0,000	SoD
-----	---	-------------	---	----	--------	--------	---------	--------	----------	-------	-------	-----

92,15*0,15	13,823
------------	--------

181	R	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	-1 212,504	5,00	1,00000	5,00	-6 062,52	0,00	0,000	SoD
-----	---	--------------	---	---	------------	------	---------	------	-----------	------	-------	-----

121250,41/100

776		Podlahy povlakové							289 373,85	0,29	0,000	
1 001	R	1001	Přechodová lišta z PVC fabionu na keramický obklad	m	204,000	154,17	1,15000	177,30	36 168,28	0,00	0,000	Indiv. Kalkulace

"m.č. 307 :"- (2,975+2,325)*2-0,8	11,400
"m.č. 308 :"- (1,2+2,25)*2+(1,7+1,0)*2+(1,225+1,3)*2-(0,7*4+0,8)	0,050
"m.č. 312 :"- (2,9+1,2)*2-0,8	9,000
"m.č. 314 :"- (2,1+2,1)*2-0,8	9,200
"m.č. 321 :"- (3,09+3,6)*2-1,1	14,480

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Povlaky
ZL007

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 13.3.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12

"m.č. 322 :"- (2,95+1,65)*2-0,9	10,100
"m.č. 325 :"- (3,0+1,85)*2-0,9	10,600
"m.č. 328 :"- (3,0+1,85)*2-(0,8*2)	11,300
"m.č. 331 : "-(1,4*4+1,6*2+0,9*2)-(0,7*3)	12,700
"m.č. 332 : "-(1,4*4+0,6*2+0,9*2+1,6*2+0,9*2)-(0,7*3)	15,700
"m.č. 335 :"- (2,25+2,15)*2+(1,2+0,9)*2-0,7*3	6,700
"m.č. 337 :"- (1,4*4+0,6*2+0,95*2+1,35*2+0,9*2)-0,7*3	15,300
"m.č. 341 :"- (1,8+1,8)*2-0,8	8,000
"m.č. 343 : "-(3,075+2,15)*2-0,8*2	12,050
"m.č. 348 :"- (1,5+1,61)*2-0,8	7,020
"m.č. 349 : "-(1,91+4,55+0,25)*2-0,8	14,220
"m.č. 351 :"- (2,785+5,35)*2-1,1	17,370
Součet	185,190
Součet 185,19*1,1 (lišta o délce 2,4 m)	

1 002	781	781492251	Dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	185,190	124,00	1,00000	124,00	22 963,56	0,033	0,000	CS ÚRS 2025 01
-------	-----	-----------	--	---	---------	--------	---------	--------	-----------	-------	-------	----------------

viz výpočet výše, položka 1001 185,19m

184	R	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	185,190	265,48	1,00000	265,48	49 164,24	0,03	0,000	SoD
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	---------	--------	-----------	------	-------	-----

viz výpočet výše, položka 1001

190	M	284_R01	Výsoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích	m2	18,51900	699,79000	1,00000	699,79000	12 959,41101	0,00		SoD
-----	---	---------	---	----	----------	-----------	---------	-----------	--------------	------	--	-----

185,19*0,118,519

1 003	R	1003	Přechodový profil do koupelny pod dveřmi	m	15,000	185,00	1,15000	212,75	3 191,25	0,00	0,000	Indiv. Kalkulace
-------	---	------	--	---	--------	--------	---------	--------	----------	------	-------	------------------

m.č. 312 0,8
m.č. 314 0,8

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Povlaky
ZL007

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 13.3.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12

m.č. 325 0,8 *2
m.č. 328 0,8*2
m.č. 331 0,7
m.č. 332 0,7
m.č. 335 0,7
m.č. 337 0,7
m.č. 341 0,8
m.č. 343 0,8*2
m.č. 307 0,8
součet 10,8 m
5 lišt * 3m

1 004	776	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	10,800	125,00	1,00000	125,00	1 350,00	0,00	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 006	776	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů	m2	32,460	294,00	1,00000	294,00	9 543,24	0,01	0,000	CS ÚRS 2025 01

"m.č. 345" 18,21 18,210
"m.č. 320" 14,25 14,250
Součet 32,460

1 007	284	28411142	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm	m2	35,706	1 140,00	1,00000	1 140,00	40 704,84	0,09	0,000	CS ÚRS 2025 01
-------	-----	----------	---	----	--------	----------	---------	----------	-----------	------	-------	----------------

"m.č. 345" 18,21*1,1 20,031
"m.č. 320" 14,25*1,1 15,675
Součet 35,706

1 008	776	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	64,000	317,00	1,00000	317,00	20 288,00	0,045	0,000	CS ÚRS 2025 01
-------	-----	-----------	--	----	--------	--------	---------	--------	-----------	-------	-------	----------------

5,71+5,54+3,24+4,04+10,75+4,47+4,47+3,51+4,72+4,62+4,52+2,85+5,56 64,0
m.č. 307 5,71
m.č. 308 5,54
m.č 312 3,24

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Povlaky
ZL007

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 13.3.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12

m.č. 314 4,04
m.č. 321 10,75
m.č. 325 4,47
m.č. 328 4,47
m.č. 331 3,51
m.č. 332 4,72
m.č. 335 4,62
m.č. 337 4,52
m.č. 341 2,85
m.č. 343 5,56

1 009	R	1009	Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích - protiskluz	m2	120,000	639,00	1,15000	734,85	88 182,00	0,00	0,000	Indiv. Kalkulace
-------	---	------	--	----	---------	--------	---------	--------	-----------	------	-------	------------------

(5,71+5,54+3,24+4,04+10,75+4,47+4,47+3,51+4,72+4,62+4,52+2,85+5,56)*1,1 70,400

výměra viz položka výše

190	R	284_R01	Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích	m2	-4,741	699,79	1,00000	699,79	-3 317,70	0,00	0,000	SoD
-----	---	---------	---	----	--------	--------	---------	--------	-----------	------	-------	-----

"m.č. 348" 2,16 2,160
"m.č. 349" 8,15 8,150
"m.č. 351" 13,87 13,870
"m.č. 322" 3,97 3,970
"m.č. 345" 18,21 -18,210
"m.č. 320" 14,25 -14,250
Součet -4,310

4,31*1,1 -4,741

186	R	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž	m2	-4,310	191,14	1,00000	191,14	-823,81	0,07	0,000	SoD
-----	---	--------------	--	----	--------	--------	---------	--------	---------	------	-------	-----

"m.č. 348" 2,16 2,160
"m.č. 349" 8,15 8,150
"m.č. 351" 13,87 13,870
"m.č. 322" 3,97 3,970

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Povlaky
ZL007

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 13.3.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
			"m.č. 345" 18,21		-18,210							
			"m.č. 320" 14,25		-14,250							
			Součet		-4,310							
182	R	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	92,150	5,31	1,00000	5,31	489,32	0,00	0,000	SoD
			položky neobsahují žádný materiál									
			5,71+5,54+3,24+4,04+10,75+3,97+4,47+4,47+3,51+4,72+4,62+4,52+2,85+5,56+2,16+8,1		92,150							
183	R	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	92,150	29,73	1,00000	29,73	2 739,62	0,00	0,000	SoD
			položky neobsahují žádný materiál									
			5,71+5,54+3,24+4,04+10,75+3,97+4,47+4,47+3,51+4,72+4,62+4,52+2,85+5,56+2,16+8,1		92,150							
188	R	776994111R00	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	91,228	31,86	1,00000	31,86	2 906,52	0,00	0,000	SoD
			92,15*0,99									
191	R	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	2 865,088	1,00	1,00000	1,00	2 865,09	0,00	0,000	SoD
			vodorovně do 50 m									
777 Podlahy ze syntetických hmot									27 178,74	0,55	0,000	
192	R	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm	m2	92,150	292,02	1,00000	292,02	26 909,64	0,55	0,000	SoD
			včetně penetrace podkladu									
			5,71+5,54+3,24+4,04+10,75+3,97+4,47+4,47+3,51+4,72+4,62+4,52+2,85+5,56+2,16+8,1		92,150							
193	R	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	%	269,096	1,00	1,00000	1,00	269,10	0,00	0,000	SoD
			26909,64/100									
725 Zařizovací předměty									19 219,20	-0,00	0,000	
135	R	R-01 sprcha	Sprchová podlahová vpust'	kus	-10,000	849,58	1,00000	849,58	-8 495,80	-0,00	0,000	SoD
1 010	R	1010	Horizontální vpust'	ks	10,000	620,00	1,15000	713,00	7 130,00	0,00	0,000	Indiv. Kalkulace
1 011	R	1011	Odtokový nástavec	ks	10,000	530,00	1,15000	609,50	6 095,00	0,00	0,000	Indiv. Kalkulace
1 012	R	1012	Upínací kroužek	ks	10,000	200,00	1,15000	230,00	2 300,00	0,00	0,000	Indiv. Kalkulace

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Povlaky
ZL007

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 13.3.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1 013	R	1013	Nerezová mřížka INOX	ks	10,000	710,00	1,15000	816,50	8 165,00	0,00	0,000	Indiv. Kalkulace
1 014	R	1014	Instalační nůž na vpust' 150 mm	ks	10,000	350,00	1,15000	402,50	4 025,00	0,00	0,000	Indiv. Kalkulace

781		Obklady keramické			-42 107,42			-0,23		0,000		
201	R	597_R02	Keramický obklad bílý, 600 x 600 mm	m2	-34,753	584,05	1,00000	584,05	-20 297,49	0,00	0,000	SoD
"m.č. 307 :"- (2,975+2,325)*2-0,8					11,400							
"m.č. 308 :"- (1,2+2,25)*2+(1,7+1,0)*2+(1,225+1,3)*2-(0,7*4+0,8)					0,050							
"m.č. 312 :"- (2,9+1,2)*2-0,8					9,000							
"m.č. 314 :"- (2,1+2,1)*2-0,8					9,200							
"m.č. 321 :"- (3,09+3,6)*2-1,1					14,480							
"m.č. 322 :"- (2,95+1,65)*2-0,9					10,100							
"m.č. 325 :"- (3,0+1,85)*2-0,9					10,600							
"m.č. 328 :"- (3,0+1,85)*2-(0,8*2)					11,300							
"m.č. 331 : "-(1,4*4+1,6*2+0,9*2)-(0,7*3)					12,700							
"m.č. 332 : "-(1,4*4+0,6*2+0,9*2+1,6*2+0,9*2)-(0,7*3)					15,700							
"m.č. 335 :"- (2,25+2,15)*2+(1,2+0,9)*2-0,7*3					6,700							
"m.č. 337 :"- (1,4*4+0,6*2+0,95*2+1,35*2+0,9*2)-0,7*3					15,300							
"m.č. 341 :"- (1,8+1,8)*2-0,8					8,000							
"m.č. 343 : "-(3,075+2,15)*2-0,8*2					12,050							
"m.č. 348 :"- (1,5+1,61)*2-0,8					7,020							
"m.č. 349 : "-(1,91+4,55+0,25)*2-0,8					14,220							
"m.č. 351 :"- (2,785+5,35)*2-1,1					17,370							
Součet					185,190							
185,19*0,1												
Součet soklík					18,519							
m.č. 349 : (1,91+4,55*2+0,25*2)*2,1+1,91*1,0-0,8*1,97+(1,0+1,2)*0,2					-24,945							
m.č. 346 : (0,6+3,3)*0,6					-2,34							
u kuchyňských linek :												
m.č. 317 : (0,6+1,85)*0,6					1,47000							
m.č. 318 : 2,8*0,6					1,68000							
m.č. 319a : 2,8*0,6					1,68000							
m.č. 320 : (0,6+1,5)*0,6					1,26000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Povlaky
ZL007

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 13.3.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
			m.č. 323 : (0,6+2,1+0,6+2,4+0,65)*0,6		3,81000							
			m.č. 333 : 1,8*0,6		1,08000							
			m.č. 334b : 1,8*0,6		1,08000							
			m.č. 336 : 1,8*0,6		1,08000							
			m.č. 345 : (0,6+1,8)*0,6		1,44000							
			Součet obklady kuchyňské linky		14,58000							
			18,519+14,58*1,05		-34,75300							
199	R	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-33,099	31,86	1,00000	31,86	-1 054,53	0,00	0,000	SoD
200	R	781475124RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	-33,099	584,05	1,00000	584,05	-19 331,47	-0,23	0,000	SoD
202	R	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	-406,835	3,50	1,00000	3,50	-1 423,92	0,00	0,000	SoD

40683,49/100

Celkem

175 484,82
364 147,94
-188 663,12

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: ZTI a ÚT

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 13. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------	-----------------

721		Vnitřní kanalizace							56 221,22	0,065	0,949	
17	R	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 <i>odpadního nebo dešťového,</i> "9 x splašková do 1.NP" 9*3,3	m	29,700	173,71	1,00000	173,71	5 159,19	0,000	0,443	SoD

1 001	721	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 "5x dešťová v 3.NP" 5*3,3	m	16,500	288,00	1,00000	288,00	4 752,00	0,000	0,506	CS ÚRS 2025 01
-------	-----	-----------	---	---	--------	--------	---------	--------	----------	-------	-------	----------------

18	R	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	9,000	692,07	1,00000	692,07	6 228,63	0,000	0,000	SoD
19	R	721140916R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	5,000	860,21	1,00000	860,21	4 301,05	0,000	0,000	SoD
28	R	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	29,700	663,47	1,00000	663,47	19 705,06	0,039	0,000	SoD
29	R	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	16,500	974,26	1,00000	974,26	16 075,29	0,027	0,000	SoD

733		Rozvod potrubí							39 112,52	-1,695	0,000	
15	R	733121150R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 22 mm, tloušťka stěny 2,6 mm <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>	m	-165,600	358,84	1,00000	358,84	-59 423,90	-0,904	0,000	SoD

16	R	733121151R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 25 mm, tloušťka stěny 2,6 mm <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>	m	-169,300	389,43	1,00000	389,43	-65 930,50	-0,960	0,000	SoD
----	---	--------------	--	---	----------	--------	---------	--------	------------	--------	-------	-----

1 002	731	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 15/1	m	165,600	456,00	1,00000	456,00	75 513,60	0,076	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 003	731	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 18/1	m	169,300	516,00	1,00000	516,00	87 358,80	0,093	0,000	CS ÚRS 2025 01
31	R	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	4,250	375,18	1,00000	375,18	1 594,52	0,000	0,000	SoD

734		Armatury							8 189,95	-0,028	0,000	
-----	--	----------	--	--	--	--	--	--	----------	--------	-------	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: ZTI a ÚT

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 13. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
37	R	551200021R	ventil termostatický pro topení; s přednastavením omezení průtoku, dvouregulační; přímý; rozměr 1/2"; pracovní tlak do 1,00 MPa; pracovní teplota do 120 ° C	kus	-35,000	213,88	1,00000	213,88	-7 485,80	-0,028	0,000	SoD
38	R	551200121R	šroubení regulační; mosaz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar přímé	kus	-35,000	200,49	1,00000	200,49	-7 017,15	-0,021	0,000	SoD
39	R	551200160R	hlavice termostatická teplota prostoru -15 až 60 °C; regulační rozsah 6,5 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	-7,000	333,50	1,00000	333,50	-2 334,50	-0,002	0,000	SoD
34	R	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	-70,000	101,69	1,00000	101,69	-7 118,30	0,000	0,000	SoD
1 004	731	734261403	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18	kus	28,000	976,00	1,00000	976,00	27 328,00	0,020	0,000	CS ÚRS 2025 01
35	R	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání	kus	-7,000	76,75	1,00000	76,75	-537,25	0,000	0,000	SoD
1 005		CLF.347515	Svěrné šroubení na potrubí z mědi, mosazi, nízkouhlíkové a nerez oceli (3/4" - O 15)	kus	56,000	94,94	1,00000	94,94	5 316,64	0,003	0,000	CS ÚRS 2025 01

Svěrné šroubení na potrubí z mědi, mosazi, nízkouhlíkové a nerez oceli. S těsnícím O-kroužkem. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: -25+120 °C.

43	R	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	81,520	0,47	1,00000	0,47	38,31	0,000	0,000	SoD
----	---	--------------	---	---	--------	------	---------	------	-------	-------	-------	-----

735 Otopná tělesa -261 355,87 -4,619 0,000

44	R	735119140R00	Otopná tělesa litinová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu	m2	-123,900	369,34	1,00000	369,34	-45 761,23	-2,022	0,000	SoD
1 006	R	735152275.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 11 výška/délka 600/800 mm výkon 802 W	kus	2,000	4 649,52	1,00000	4 649,52	9 299,04	0,000	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 007	731	735152473.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	4,000	5 141,36	1,00000	5 141,36	20 565,44	0,078	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 008	731	735152474.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	1,000	5 432,77	1,00000	5 432,77	5 432,77	0,022	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 009	731	735152476.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	1,000	6 010,18	1,00000	6 010,18	6 010,18	0,028	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 010	731	735152477.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	6,000	6 298,20	1,00000	6 298,20	37 789,20	0,185	0,000	CS ÚRS 2025 01

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov

Objekt: ZTI a ÚT

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová

Datum: 13. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
1 011	731	735152478.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 W	kus	3,000	6 583,13	1,00000	6 583,13	19 749,39	0,100	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 012	731	735152495.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 900/800 mm výkon 1403 W	kus	1,000	7 265,73	1,00000	7 265,73	7 265,73	0,040	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 013	731	735152571.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/400 mm výkon 672 W	kus	1,000	4 880,07	1,00000	4 880,07	4 880,07	0,015	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 014	731	735152572.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/500 mm výkon 840 W	kus	1,000	5 224,67	1,00000	5 224,67	5 224,67	0,019	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 015	731	735152573.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	1,000	5 575,63	1,00000	5 575,63	5 575,63	0,022	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 016	731	735152574.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus	1,000	5 924,97	1,00000	5 924,97	5 924,97	0,025	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 017	731	735152575.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	1,000	6 272,18	1,00000	6 272,18	6 272,18	0,028	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 018	731	735152577.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	5,000	6 969,85	1,00000	6 969,85	34 849,25	0,174	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 019	731	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	28,000	450,00	1,00000	450,00	12 600,00	0,000	0,000	CS ÚRS 2025 01
72	R	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	3,450	-2 526,40	1,00000	2 526,40	-8 716,07	0,000	0,000	SoD
55	R	R-01 radiator	Litínové článkové otopné těleso 7/500/110	kus	-1,000	4 058,80	1,00000	4 058,80	-4 058,80	-0,033	0,000	SoD
56	R	R-02 radiator	Litínové článkové otopné těleso 10/500/110	kus	-6,000	5 798,27	1,00000	5 798,27	-34 789,62	-0,282	0,000	SoD
57	R	R-03 radiator	Litínové článkové otopné těleso 12/500/110	kus	-1,000	6 957,93	1,00000	6 957,93	-6 957,93	-0,047	0,000	SoD
58	R	R-04 radiator	Litínové článkové otopné těleso 14/500/110	kus	-3,000	8 117,59	1,00000	8 117,59	-24 352,77	-0,197	0,000	SoD
59	R	R-05 radiator	Litínové článkové otopné těleso 16/500/110	kus	-3,000	9 277,24	1,00000	9 277,24	-27 831,72	-0,226	0,000	SoD
60	R	R-06 radiator	Litínové článkové otopné těleso 18/500/110	kus	-4,000	10 436,90	1,00000	10 436,90	-41 747,60	-0,338	0,000	SoD
61	R	R-07 radiator	Litínové článkové otopné těleso 20/500/110	kus	-3,000	11 596,56	1,00000	11 596,56	-34 789,68	-0,282	0,000	SoD
62	R	R-08 radiator	Litínové článkové otopné těleso 22/500/110	kus	-2,000	12 756,21	1,00000	12 756,21	-25 512,42	-0,207	0,000	SoD
63	R	R-09 radiator	Litínové článkové otopné těleso 25/500/110	kus	-1,000	14 495,69	1,00000	14 495,69	-14 495,69	-0,118	0,000	SoD
64	R	R-09.1 radiator	Litínové článkové otopné těleso 26/500/110	kus	-4,000	15 075,52	1,00000	15 075,52	-60 302,08	-0,470	0,000	SoD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: ZTI a ÚT

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 13. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
65	R	R-10 radiator	Litínové článkové otopné těleso 4/500/160	kus	-2,000	2 628,59	1,00000	2 628,59	-5 257,18	-0,117	0,000	SoD
66	R	R-11 radiator	Litínové článkové otopné těleso 9/500/160	kus	-1,000	5 914,29	1,00000	5 914,29	-5 914,29	-0,059	0,000	SoD
67	R	R-12 radiator	Litínové článkové otopné těleso 14/500/160	kus	-3,000	9 199,97	1,00000	9 199,97	-27 599,91	-0,273	0,000	SoD
68	R	R-13 radiator	Litínové článkové otopné těleso 15/500/160	kus	-1,000	9 857,07	1,00000	9 857,07	-9 857,07	-0,098	0,000	SoD
69	R	R-14 radiator	Litínové článkové otopné těleso 20/500/160	kus	-3,000	13 142,76	1,00000	13 142,76	-39 428,28	-0,390	0,000	SoD
70	R	R-15 radiator	Litínové článkové otopné těleso 25/500/160	kus	-1,000	16 428,45	1,00000	16 428,45	-16 428,45	-0,162	0,000	SoD
71	R	R-17 radiator	Růžice 5/4x1/2 k litinovým radiátorům	kus	-70,000	128,48	1,00000	128,48	-8 993,60	-0,035	0,000	SoD

PSV Práce a dodávky PSV 7 743,05 -0,019 -2,706

722 Vnitřní vodovod 7 743,05 -0,019 -2,706

57	R	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	-3,625	787,95	1,00000	787,95	-2 856,32	-0,050	0,000	SoD
58	R	722130235R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	-2,750	899,43	1,00000	899,43	-2 473,43	-0,044	0,000	SoD
59	R	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	-2,125	1 129,30	1,00000	1 129,30	-2 399,76	-0,038	0,000	SoD
60	R	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	-8,500	87,84	1,00000	87,84	-746,64	0,000	-2,706	SoD
27	R	631547013R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	334,900	48,43	1,00000	48,43	16 219,21	0,114	0,000	SoD

Celkem -150 089,13 -6,295 -1,757

451 028,82
-601 117,95

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Slaboproud

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 7. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Cenová soustava
09		ER - Evakuační rozhlas							1 967,17	0,000	0,000	
224	R	1.003	Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce 6mm a s požárním krytem, detailní, specifikace viz. TZ "reproduktor v m.č. 3.47 chybí v rozpočtu" 1	ks	1,000	1 967,17	1,00000	1 967,17	1 967,17	0,000	0,000	SoD
		Celkem							1 967,17	0,000	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Stavební práce

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 7. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
3 Svislé a kompletní konstrukce3 242,400,6840,000												
1 009	011	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	0,420	7 720,00	1,00000	7 720,00	3 242,40	0,684	0,000	CS ÚRS 2025 01
zpětné vyzdění po dešťové kanalizaci (0,5*2,8*0,15)*2				0,420								
6 Úpravy povrchu, podlahy-50 493,12-0,6740,000												
32	R	601016142R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	-104,506	424,76	1,00000	424,76	-44 389,97	-0,640	0,000	SoD
po jednotlivých vrstvách												
34	R	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce hloubková penetrace stropů akrylátová	m2	-104,506	58,40	1,00000	58,40	-6 103,15	-0,034	0,000	SoD
po jednotlivých vrstvách												
61 Úpravy povrchů vnitřní-61 036,73-3,4530,000												
38	R	611421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých	m2	-104,506	318,57	1,00000	318,57	-33 292,48	-2,893	0,000	SoD
39	R	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-104,506	265,48	1,00000	265,48	-27 744,25	-0,560	0,000	SoD
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
94 Lešení a stavební výtahy966,280,0170,000												
74	R	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	14,000	69,02	1,00000	69,02	966,28	0,017	0,000	SoD
2*7				14,000								
99 Staveništní přesun hmot-1 487,410,0000,000												
109	R	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	-2,547	584,05	1,00000	584,05	-1 487,41	0,000	0,000	SoD
oborů 801, 803, 811 a 812				0,684								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Stavební práce

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 7. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
					-0,674	-0,674						
					-3,453	-3,453						
					0,017	0,017						
					0,205	0,205						
					Součet	-2,547						
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									1 059,72	0,000	0,000	
215	R	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,862	138,05	1,00000	138,05	119,00	0,000	0,000	SoD
216	R	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,862	124,24	1,00000	124,24	107,09	0,000	0,000	SoD
217	R	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,862	138,05	1,00000	138,05	119,00	0,000	0,000	SoD
218	R	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	17,248	13,80	1,00000	13,80	237,91	0,000	0,000	SoD
219	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,862	172,56	1,00000	172,56	148,75	0,000	0,000	SoD
220	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,725	24,16	1,00000	24,16	41,65	0,000	0,000	SoD
221	R	997013863	Poplatek za uložení cihelného zatříděného , skupina 17 01 02z Katalogu odpadů	t	0,862	332,00	1,00000	332,00	286,32	0,000	0,000	CS ÚRS 2025 01
HSV Práce a dodávky HSV									332,00	212,60	0,000	0,862
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									212,60	0,000	0,862	
81	R	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	2,800	75,93	1,00000	75,93	212,60	0,000	0,862	SoD
					vybourání stěny pro dešťovou kanalizaci 2ks (0,5*2,8)*2							
					2,800							
767 Konstrukce zámečnické									99 447,58	0,505	0,000	
168	R	595_R01	Podhledová deska ze skelného vlákna, barva bílá, Odrazivost světla: 85%, Odolnost proti vlhkosti: až 95% RH	m2	109,731	480,19	1,00000	480,19	52 691,73	0,505	0,000	SoD
					104,506*1,05	109,731						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Stavební práce

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 7. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
152	R	767587111RU1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety pod úrovní roštu, v modulu 600 x 600 mm,	m2	104,506	166,45	1,00000	166,45	17 395,02	0,000	0,000	SoD
153	R	767587211RX1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, bez dodávky kazet	m2	104,506	262,29	1,00000	262,29	27 410,88	0,000	0,000	SoD
172	R	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	974,976	2,00	1,00000	2,00	1 949,95	0,000	0,000	SoD
50 m vodorovně												
97497,63/100					974,976							

784 Malby 1 219,98 0,007 0,000

205	R	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	16,413	15,93	1,00000	15,93	261,46	0,003	0,000	SoD
"Gastro"												
(0,3+3,3+1,8+0,25+2,1)*0,6					4,650							
(0,3+3,3+1,8+0,25+2,1)*0,3					2,325							
"Recepce"												
(0,25+1+4,1+1,95+0,25+2,2)*0,3					2,925							
(0,25+1+4,1+1,95+0,25+2,2)*0,25					2,438							
"Sesterna"												
(1,5+0,25+1,5)*0,25					0,813							
(1,5+0,25+1,5)*0,25					0,813							
"WC pod m.č. 341"												
(0,25+2,25+0,25)*0,25					0,688							
(0,25+2,25+0,25)*0,25					0,688							
(1,7+0,25)*0,3					0,585							
(1,7+0,25)*0,25					0,488							
Součet					16,413							
206	R	784115422R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	16,413	58,40	1,00000	58,40	958,52	0,004	0,000	SoD

PSV Práce a dodávky PSV 45 926,70 0,205 0,000

763 Konstrukce suché výstavby 45 926,70 0,205 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Stavební práce

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 7. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
1 018	763	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl. 12,5 mm	m	25,450	290,00	1,00000	290,00	7 380,50	0,000	0,000	CS ÚRS 2025 01
			Recepce									
			0,25+1+4,1+1,95+0,25+2,2		9,750							
			Sesterna									
			1,5+0,25+1,5		3,250							
			WC pod m.č. 341									
			0,25+2,25+0,25		2,750							
			1,7+0,25		1,950							
			Gastro									
			0,3+3,3+1,8+0,25+2,1		7,750							
			Součet		25,450							
1 013	763	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	17,700	289,00	1,00000	268,70	4 755,99	0,078	0,000	CS ÚRS 2025 01
			Recepce									
			0,25+1+4,1+1,95+0,25+2,2		9,750							
			Sesterna									
			1,5+0,25+1,5		3,250							
			WC pod m.č. 341									
			0,25+2,25+0,25		2,750							
			1,7+0,25		1,950							
			Součet		17,700							
1 014	763	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	7,750	384,00	1,00000	363,70	2 818,68	0,051	0,000	CS ÚRS 2025 01
			Gastro									
			0,3+3,3+1,8+0,25+2,1		7,750							
1 011	763	763121751	Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	9,661	62,30	1,00000	62,30	601,88	0,000	0,000	CS ÚRS 2025 01
			"Gastro"									
			(0,3+3,3+1,8+0,25+2,1)*0,6		4,650							
			"Recepce"									
			(0,25+1+4,1+1,95+0,25+2,2)*0,3		2,925							
			"Sesterna"									
			(1,5+0,25+1,5)*0,25		0,813							
			"WC pod m.č. 341"									
			(0,25+2,25+0,25)*0,25		0,688							
			(1,7+0,25)*0,3		0,585							
			Součet		9,661							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Stavební práce

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 7. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
1 012	763	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	4,628	898,00	1,00000	898,00	4 155,94	0,056	0,000	CS ÚRS 2025 01
			Gastro									
			3,3*0,3		0,990							
			1,8*0,25		0,450							
			Recepce									
			1*0,25		0,250							
			4,1*0,25		1,025							
			2,2*0,25		0,550							
			Sesterna									
			1,5*0,25		0,375							
			WC pod m.č. 341									
			2,25*0,25		0,563							
			1,7*0,25		0,425							
			Součet		4,628							
1 015	763	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,628	74,70	1,00000	74,70	345,71	0,000	0,000	CS ÚRS 2025 01
			"viz položka 1012" 4,628		4,628							
1 016	763	763172412	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	4,000	587,00	1,00000	587,00	2 348,00	0,001	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 017	590	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	kus	4,000	5 880,00	1,00000	5 880,00	23 520,00	0,019	0,000	CS ÚRS 2025 01
			"m.č. 349, 331, 335,308" 4		4,000							

Celkem 39 058,00 -2,709 0,862

152 075,26
-113 017,26

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Silnoproud

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 23. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------	-----------------

Oddíl:A Svítidla -300 552,04 0,000 0,000

3	R	A.003	C - Svítidlo přisazené vyrobené ocelového plechu s povrchovou úpravou, recyklovatelné. Kryt, mikropismatický.Svítidlo osvobozené od fotobiologického rizika dle EN 62471. Certifikováno dle	ks	-35,000	2 159,85	1,00000	2 159,85	-75 594,75	0,000	0,000	SoD
---	---	-------	---	----	---------	----------	---------	----------	------------	-------	-------	-----

EN 60598-CEI34-21. Krytí svítidla IP43, životnost 50.000 hodin, L80B20. Osazeno elektronickým naječem Low Flicker, LED 33W/3600lm, Ra>80, 4000K. UGR<19. Rozměr 595x595x12mm,IK06. Certifikace ENEC.

4	R	A.004	Cd - Svítidlo přisazené vyrobené ocelového plechu s povrchovou úpravou, recyklovatelné. Kryt, mikropismatický.Svítidlo osvobozené od fotobiologického rizika dle EN 62471. Certifikováno dle	ks	-25,000	2 571,44	1,00000	2 571,44	-64 286,00	0,000	0,000	SoD
---	---	-------	--	----	---------	----------	---------	----------	------------	-------	-------	-----

EN 60598-CEI34-21. Krytí svítidla IP43, životnost 50.000 hodin, L80B20. Osazeno elektronickým naječem Low Flicker, DALI, LED 33W/3600lm, Ra>80, 4000K. UGR<19. Rozměr 595x595x12mm,IK06. Certifikace ENEC.

5	R	A.005	Cp - Montážní příslušenství	ks	-25,000	982,58	1,00000	982,58	-24 564,50	0,000	0,000	SoD
---	---	-------	-----------------------------	----	---------	--------	---------	--------	------------	-------	-------	-----

6	R	A.006	C2 - Svítidlo přisazené vyrobené ocelového plechu s povrchovou úpravou, recyklovatelné. Kryt, mikropismatický.Svítidlo osvobozené od fotobiologického rizika dle EN 62471. Certifikováno dle	ks	-8,000	2 523,02	1,00000	2 523,02	-20 184,16	0,000	0,000	SoD
---	---	-------	--	----	--------	----------	---------	----------	------------	-------	-------	-----

EN 60598-CEI34-21. Krytí svítidla IP54, životnost 50.000 hodin, L80B20. Osazeno elektronickým naječem Low Flicker, LED 35W/3664lm, Ra>80, 4000K. Rozměr 596x596x82mm,IK06. Certifikace ENEC.

7	R	A.007	C3d - Svítidlo přisazené vyrobené ocelového plechu s povrchovou úpravou, recyklovatelné. Kryt, mikropismatický.Svítidlo osvobozené od fotobiologického rizika dle EN 62471. Certifikováno dle	ks	-13,000	3 519,72	1,00000	3 519,72	-45 756,36	0,000	0,000	SoD
---	---	-------	---	----	---------	----------	---------	----------	------------	-------	-------	-----

EN 60598-CEI34-21. Krytí svítidla IP43, životnost 50.000 hodin, L80B20. Osazeno elektronickým naječem Low Flicker,DALI, LED 33W/3318lm, Ra>90, 4000K. UGR<19. Rozměr 595x595x12mm,IK06. Certifikace ENEC.

8	R	A.008	C4 - Svítidlo přisazené vyrobené ocelového plechu s povrchovou úpravou, recyklovatelné. Kryt, mikropismatický.Svítidlo osvobozené od fotobiologického rizika dle EN 62471. Certifikováno dle	ks	-5,000	2 622,89	1,00000	2 622,89	-13 114,45	0,000	0,000	SoD
---	---	-------	--	----	--------	----------	---------	----------	------------	-------	-------	-----

EN 60598-CEI34-21. Krytí svítidla IP40, životnost 50.000 hodin, L80B20. Osazeno elektronickým naječem Low Flicker, LED 39W/4464lm, Ra>80, 4000K. UGR<22. Rozměr 595x595x12mm,IK06. Certifikace CE.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Silnoproud

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 23. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
9	R	A.009	C4d - Svítidlo přisazené vyrobené ocelového plechu s povrchovou úpravou, recyklovatelné. Kryt, mikropřismatický.Svítidlo osvobozené od fotobiologického rizika dle EN 62471. Certifikováno dle	ks	-22,000	3 308,88	1,00000	3 308,88	-72 795,36	0,000	0,000	SoD
EN 60598-CEI34-21. Krytí svítidla IP40, životnost 50.000 hodin, L80B20. Osazeno DALI naječem Low Flicker, LED 39W/4464lm, Ra>80, 4000K. UGR<22. Rozměr 595x595x12mm,IK06. Cerifikace CE.												
10	R	A.010	D - Svítidlo nástěnné vyrobené z bílé lakovaného ocelového plechu. Stínítko akrylátové sklo., Předřadník Low Flicker. Krytí IP20. LED 18W/2195lm, CRI>80, 4000K. Životnost 50.000h, L80F10.	ks	-13,000	961,39	1,00000	961,39	-12 498,07	0,000	0,000	SoD
Certifikace CE. Rozměr 600x80x40mm.												
11	R	A.011	F1 - Svítidlo přisazené průmyslové, vyrobené ze samozhášivého PC. Elektronický předřadník "low, flicker". LED 175lm/W 44W/7700lm. Krytí IP66/IK08. MacAdam3. Teplota chromatičnosti 4000K.Rozměr	ks	-1,000	1 316,49	1,00000	1 316,49	-1 316,49	0,000	0,000	SoD
1506x105x80mm. Životnost 80.000h, L80B20.												
1 006		11.228.176	MODUS Senzor pohybu a úrovně denního světla	kus	10,000	2 955,81	1,00000	2 955,81	29 558,10	0,000	0,000	CS ÚRS 2025 01
Senzor pohybu a úrovně denního světla pro MEGAL 4M												

Oddíl:B			Přístroje	264 143,51									0,001	0,000
18	R	B.001	Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	12,000	307,69	1,00000	307,69	3 692,28	0,000	0,000	SoD		
32	R	B.015	258W - Sedmitlačítkový ovládací panel (4sc.,UP/DOWN+OFF), bílý, DALI s LED indikací a příjmem IR, signálu dálk. ovladačů – 7tlačítek pro servisní ovládání, EMC emise dle ČSN EN 55015 a EMC imunita	ks	-12,000	2 168,93	1,00000	2 168,93	-26 027,16	0,000	0,000	SoD		
dle ČSN EN 61547. Bezpečnost dle ČSN EN 61347-2-11														
33	R	B.016	443 - DALI2 nízkoprofilový pohybový senzor IR, rozsah pokrytí 116° (8x6,2m u 2,5m výšky), vestavný, do D=66mm s přesahem max. 5mm pod SDK. EMC emise dle ČSN EN 55015 a EMC imunita dle ČSN EN 61547.	ks	-15,000	2 582,54	1,00000	2 582,54	-38 738,10	0,000	0,000	SoD		
Bezpečnost dle ČSN EN 61347-2-11														
34	R	B.017	444 - DALI2 nízkoprofilový pohybový multisenzo IR, rozsah pokrytí 116° (8x6,2m u 2,5m výšky),, vestavný jasoměr pro měření intenzity osvětlení prac. Plochy, vestavný do D=66mm s přesahem max. 5mm	ks	-10,000	2 582,54	1,00000	2 582,54	-25 825,40	0,000	0,000	SoD		
pod SDK. EMC emise dle ČSN EN 55015 a EMC imunita dle ČSN EN 61547														

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Silnoproud

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 23. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Cenová soustava
35	R	B.018	1033 - IMAGINE DALI2 Router, 2xDALI2 kanál integrovaný v routru po 250mA a 22,5V/min/kanál, bez, nutnosti převodu prostřednictvím USB, integrovaná LAN ethernet RJ45, astronomický kalendář pro GPS	ks	-1,000	41 361,01	1,00000	41 361,01	-41 361,01	0,000	0,000	soD
souřadnice, 16 384 pracovních skupin, Možnost psaní programátorských podmínek – IF, OF, AND, NAND, 9TE modulů, elektromagnetická kompatibilita pro EMC emise dle normy ČSN EN 55032 Class A a EMC imunita dle ČSN EN 55024. Bezpečnost byla řazena dle normy ČSN EN 60950, příjem ethernetových comandů												
36	R	B.019	529 - DALI2 Repeater – posilovač DALI2 signálu pro obousměrnou DALI2 komunikaci s galvanickým, oddělením INPUT / OUTPUT na DIN lištu max. 2TE moduly. Integrovaný napájecí zdroj. Posílení o +	ks	-2,000	4 438,74	1,00000	4 438,74	-8 877,48	0,000	0,000	SoD
250mA, DALI dle IEC62386-101, EMC emise dle ČSN EN 55015 a EMC imunita dle ČSN EN 61547. Bezpečnost dle ČSN EN 61347-2-11												
37	R	B.020	437 - DALI2 nízkoprofilový směrový mikrovlnný senzor - výklopný, dosah pokrytí 23m, š.6m, vestavný, do D=78mm s přesahem základy max. 3,5mm pod SDK. EMC emise dle ČSN EN 61000-6-1 a EMC imunita dle	ks	-1,000	2 582,54	1,00000	2 582,54	-2 582,54	0,000	0,000	SoD
ČSN EN 61000-6-3. Bezpečnost dle ČSN EN 60730-1												
38	R	B.021	SW - Balíček SW pro správu systému - dohled a nastavení	ks	-1,000	5 649,31	1,00000	5 649,31	-5 649,31	0,000	0,000	SoD
39	R	B.022	SUPP - Technická podpora u realizace. Proškolení elektromontážní firmy k instalaci, zapůjčení, testboxu	ks	-1,000	4 236,98	1,00000	4 236,98	-4 236,98	0,000	0,000	SoD
40	R	B.023	SET-UP - AWSET-UP Provedení zkoušek zapojení, načtení všech připojených DALI komponent,, naprogramování a nastavení systému řízení. Zaškolení obsluhy	ks	-1,000	6 859,87	1,00000	6 859,87	-6 859,87	0,000	0,000	SoD
41	R	B.024	LOG - Logistické a přepravní náklady, případné ubytování	ks	-1,000	13 618,87	1,00000	13 618,87	-13 618,87	0,000	0,000	SoD
1 001		1001	Svítilno vestavné FOSA 940 600X600	kus	45,000	3 425,00	1,15000	3 938,75	177 243,75	0,000	0,000	Indiv. Kalkulace
1 002		1002	Svítilno vestané FOSA 840 600X600 s funkcí koridor	kus	22,000	2 678,00	1,15000	3 079,70	67 753,40	0,000	0,000	Indiv. Kalkulace
1 003		1186702	POHYBOVE CIDLO 6800-32-102C 6800-0-1898	kus	10,000	3 089,88	1,00000	3 089,88	30 898,80	0,001	0,000	CS ÚRS 2025 01
1 004		1004	Svítilno vestavné FOSA 840 600x600	kus	80,000	1 721,00	1,15000	1 979,15	158 332,00	0,000	0,000	Indiv. Kalkulace

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0,000

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Agel Přerov
Objekt: Silnoproud

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Michaela Mayerová
Datum: 23. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena základní	Index na cenu	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Cenová soustava
VRN9		Ostatní náklady							0,00	0,000	0,000	
1 005	R	1005	Zpracování PD + výpočty osvětlení	kpl	1,000	0,00	1,00000	0,00	0,00	0,000	0,000	Indiv. Kalkulace
Celkem									-36 408,53	0,001	0,000	
									-503 886,86			
									467 478,33			