



Dodatek č. 5 ke SML/9001/0160/23

1. Strany dodatku

1.1. Stranami tohoto dodatku jsou:

Ostravská univerzita

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

zastoupena: doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D., rektorem

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku

bankovní spojení: ČNB Ostrava; číslo účtu: 931761/0710

(dále jen „Objednatel“, nebo „OU“)

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 15000 Praha 5

zastoupen/a: Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava; Inq. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Morava; oba na základě plné moci

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; číslo účtu: 1491516064/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

(dohromady, nebo společně též „Strany tohoto dodatku“)

2. Základ dodatku

- 2.1. Strany tohoto dodatku uzavřely dne 20. 11. 2023 smlouvu, již potom OU ve svém vnitřním elektronickém informačním systému vede pod označením (čili značkou) **SML/9001/0160/23**. Jednalo se o smlouvu o dílo, která byla uzavřena na základě veřejné zakázky na stavební práce, kterou vymezují tyto údaje: název: „Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO““; DBID: 2071; systémové číslo: P23V00000042; evidenční číslo zadavatele: 9/90162/VZ/2023; spisová značka: OU-2579/90-2023; evidenční číslo ve VVZ: Z2023-008488¹; k uvedené smlouvě

¹ Veřejná zakázka je zveřejněna na adrese: https://zakazky.osu.cz/contract_display_2071.html.



pak strany tohoto dodatku uzavřely následující dodatky: **Dodatek č. 1** dne **23. 4. 2024**, **Dodatek č. 2** dne **11. 9. 2024**, **Dodatek č. 3** dne **27. 9. 2024** a **Dodatek č. 4** dne **28. 4. 2025** (to vše dále jen „*Smlouva*“).

- 2.2. Strany tohoto dodatku při uzavírání tohoto dodatku využívají výslovné oprávnění měnit Smlouvu obsažené v jejím ujednání v **odst. 35.1**.

3. Změna Smlouvy

- 3.1. Strany tohoto dodatku mění níže vymezená ujednání Smlouvy níže vymezeným způsobem, podobou a rozsahem:

- 3.1.1. Rozsah Díla se zvětšuje o provedení víceprací, které jsou vymezeny v příslušné příloze (příslušných přílohách) tohoto Dodatku (Změnový list č. 30, 33, 34, 37, 46, 47, 50 až 54, 57, 60).

- 3.1.1.1. Celková (souhrnná) hodnota (cena) všech uvedených víceprací pak činí:

bez DPH	9.632.095,89 Kč
DPH 21 %	2.022.740,14 Kč
s DPH	11.654.836,03 Kč

- 3.1.2. Rozsah Díla se rovněž zmenšuje o neprovedení méněprací, jež jsou vymezeny v příslušné příloze (příslušných přílohách) tohoto Dodatku (Změnový list č. 34, 37, 47, 51, 60) tohoto Dodatku.

- 3.1.2.1. Celková (souhrnná) hodnota (cena) všech uvedených méněprací pak činí:

bez DPH	4.503.989,94 Kč
DPH 21 %	945.837,89 Kč
s DPH	5.449.827,83 Kč

- 3.1.3. Celková (souhrnná) Cena za Dílo se v důsledku provedení veškerých uvedených víceprací i neprovedení veškerých uvedených méněprací mění na novou podobu, která činí:

bez DPH	692.062.130,59 Kč
DPH 21 %	145.333.047,42 Kč
s DPH	837.395.178,01 Kč



3.1.4 Lhůta pro dokončení a předání Díla vymezená v odst. 11.4 Smlouvy se mění na novou podobu: **870 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.**

1. Zachování smlouvy

- 1.1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou nedotčena změnami vymezenými v tomto dodatku, zůstávají nadále a nepřetržitě platná ve své původní (stávající) podobě (znění).

2. Zveřejnění dodatku

- 2.1. OU je vždy povinným subjektem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „Zákon o Registru smluv“). OU jakožto veřejný zadavatel také může mít zveřejňovací (publikační) povinnosti dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „ZZVZ“).
- 2.2. Strany dodatku berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jak tento dodatek, tak také všechny jeho přílohy, nebo jiná ujednání, to vše v plném znění, podléhá všem zveřejňovacím (publikačním) povinnostem OU, zejména těm vymezeným v odst. 2.1; a dále, že veškerá zveřejnění provede OU.

3. Platnost a účinnost dodatku

- 3.1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě písemné formy.
- 3.2. Dodatek je platný dnem podpisu všemi jeho stranami.
- 3.3. Dodatek je platně podepsán jenom tehdy, jestliže je podepsán osobami, jež jsou oprávněny jednat za jeho strany.
- 3.4. Jestliže je jedna strana tohoto dodatku zastoupena osobou na základě plné moci, je povinna druhé straně tohoto dodatku předložit originál plné moci.
- 3.5. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.



4. Přílohy a nedílné součásti dodatku

- 4.1. Přílohy podle odst. 3.1.1 a 3.1.2 tohoto dodatku (Změnové listy č. 30, 33, 34, 37, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 60)

v dne

doc. Mgr. Digitálně podepsal
Petr Kopecký, doc. Mgr. Petr
Ph.D. Kopecký, Ph.D.
Datum: 2025.06.05
15:19:58 +02'00'

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor OU

v dne

David Horák Digitálně podepsal David
Horák
Datum: 2025.05.28
13:27:41 +02'00'

David Horák
ředitel divize Pozemní stavby Morava

v dne

Ing. Martin Digitálně podepsal
Stančík Ing. Martin Stančík
Datum: 2025.05.29
08:38:49 +02'00'

Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize Pozemní stavby
Morava