

Dodatek ke smlouvě č.1

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 29.11.2024 mezi:

jméno, příjmení/název: Sportovní centrum Jilemnice s.r.o.
datum narození/IČ: 05769370
bydliště/sídlo: Jungmannova 146, 514 01, Jilemnice
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: D&D Prolife s.r.o.
datum narození/IČ: 04345266
bydliště/sídlo: Krkonošská 1542, Vrchlabí, 543 01
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

Akce: částečná rekonstrukce hotelu č.p.147, ul. Jungmannova, Jilemnice

Objednavatel na základě zjištěných okolností objednává následující :

Větráky do koupelen	12.650 Kč
Světelné vypínače	6.300 Kč
Zásuvky	16.936 Kč
Senzory pohybu	4.035 Kč
Světla pokoje + chodby a schodiště	51.000 Kč
Garnyže	7.300 Kč
Rekonstrukce a přesun koupelnových odpadů	23.000 Kč
Sádrokartony	24.500 Kč
Stavební práce (zazdívání, bourání nad rámec)	19.000 Kč
Umyvadla	6.500 Kč
Parapety (spodní patro)	14.000 Kč
Montáže a demontáže elektroinstalace	48.000 Kč

CELKEM (včetně DPH)	<u>233.221 Kč</u>
---------------------	-------------------

Dne 3.3.2025

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel Josef Mikáska ředitel společnosti