

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: Silnice III/49515: Bojkovice

Objekt	Název	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1
Část A			
SO 000.1-1	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - část ŘSZK p.o.	110 000,00	110 000,00
SO 101	Silnice III/49515	4 024 383,55	4 003 795,75
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	Neprovedené práce		-20 587,80
SO 105	DIO	54 288,00	54 288,00
Část B			
SO 000.2-1	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - část ŘSZK p.o.	110 000,00	110 000,00
SO 111	Silnice III/49515	5 168 613,21	5 358 572,02
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		189 959,81
SO 201	DIO	25 607,00	25 607,00

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]:
9 492 891,76 Kč

Dodatek č. 1	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	189 959,81 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-20 587,80 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	169 372,01 Kč
Změna závazku + [%]:	2,00%
Změna závazku - [%]:	-0,22%
Změna závazku dle § 222, odst. 5 ZZVZ celkem [%]:	2,22%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	9 662 263,77 Kč
DPH 21 %:	2 029 075,39 Kč
Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	11 691 339,16 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: