

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: III/49515 - Silnice III/49515: Bojkovice - část B (ŘSZK) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 111] - Silnice III/49515								Změna soupisu množství			
								1.01 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	348,500000	553,500000	205,000000	45,00	15 682,50	24 907,50	9 225,00	
1	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	475,405000	545,105000	69,700000	519,48	246 963,39	283 171,15	36 207,76	
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,	m3	569,725000	639,425000	69,700000	150,00	85 458,75	95 913,75	10 455,00	
5	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	968,533000	1 087,023000	118,490000	40,00	38 741,32	43 480,92	4 739,60	
10	181152302	Uprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	848,500000	1 053,500000	205,000000	15,00	12 727,50	15 802,50	3 075,00	
25	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	848,500000	1 053,500000	205,000000	20,78	17 631,83	21 891,73	4 259,90	
33	564851115	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm	m2	338,500000	543,500000	205,000000	200,90	68 004,65	109 189,15	41 184,50	
37	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	338,500000	543,500000	205,000000	357,46	121 000,21	194 279,51	73 279,30	
26	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	890,925000	1 106,175000	215,250000	35,00	31 182,38	38 716,13	7 533,75	
Celkem								637 392,53	827 352,34	189 959,81	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: