

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 858/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Glaukos s.r.o.

sídlo: Koželužská 172/4, 390 01 Tábor

zastoupená: RNDr. Zuzanou Řízkovou, jednatelem

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 26070103

DIČ: CZ26070103

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12086

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „**Kemp Radava – zajištění zdrojů pitné vody: projekt vrtných prací + IČ**“ ze dne 28. 4. 2023, ve znění dodatku č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení obou dvou smluvních termínů z důvodu prodlevy příslušného vodoprávního úřadu s vydáním stavebního povolení zapříčiněné v souvislosti s digitalizací stavebního řízení.

II.

Tento dodatek č. 2 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - a) práce dle čl. I. odst. 2. písm. a) až d) **nejpozději do 30. 6. 2025;**
 - b) práce dle čl. I. odst. 2. písm. e) až h) **nejpozději do 30. 6. 2025.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Táboře dne

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
RNDr. Zuzana Řízková
jednatel
Glaukos s.r.o.