

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS
Název projektu: Program Aid for Trade – Moldavská republika – Podpora Green and Circular Economy a integrace do trhu EU
Realizátor a partnerské instituce: ENVIROS, s.r.o.
Rozvojový záměr projektu: Posílení kapacit moldavských malých a středních podniků pro zapracování správných postupů Green and Circular Economy do svých výrobních procesů;
Cíle projektu: • Příprava a realizace cca 6denní studijní cesty do České republiky pro max. 14 moldavských pracovníků Organization for Entrepreneurship Development (ODA); • Cca 4denní služební cestu 4 českých expertů do Moldavské republiky během které: ○ uspořádá pro pracovníky ODA workshop ○ navštěvují 3 malých a středních podniků a poskytnou jim přímo na místě informací a poradenství, jak mají cestou „zelené“ proměny změnit své výrobní postupy, jak posílit digitalizaci atd

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY v rámci projektu	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace	
Výstup 1				
Časový rámec pro dosažení výstupu: 01.06.2025 – 30.09.2025				
Výstup 1.1 Příprava studijní cesty Moldavských expertů do ČR Časový rámec pro dosažení výstupu: 01.06.2025 – 31.08.2025	Aktivita 1.1.1 setkání se zástupci ODA, identifikace potřeb místních zaměstnanců	412.000 Kč	30.09.2025	
	Aktivita 1.1.2 domluva schůzek a praktická organizace studijní cesty			
Výstup 1.2 Studijní cesta moldavských pracovníků do ČR (maximálně 14 osob) Časový rámec pro dosažení výstupu: 01.09.2025 – 30.09.2025 Navrhovaný termín studijní cesty (bude upřesněno po dohodě s moldavskou stranou): • Po. 15.09 – pá. 19.09.2025	Aktivita 1.2.1 Studijní cesta			
	Aktivita 1.2.2 Evaluace studijní cesty			
Výstup 2				
Časový rámec pro dosažení výstupu: 01.08.2025 – 31.10.2025				
Výstup 2.1	Aktivita 2.1.1 popis současného stavu v Moldavsku, popis největších výzev	324.000 Kč	31.10.2025	

Příprava workshopu a coachingu v Moldavska Časový rámec pro dosažení výstupu: 01.08.2025 – 30.09.2025	Aktivita 2.1.2 příprava programu workshopu a coachingu		
	Aktivita 2.1.3 příprava studijních materiálu		
Výstup 2.2 Samotný workshop a coaching v Moldavska (účast maximálně 4 českých expertů) Časový rámec pro dosažení výstupu: 01.10.2025 – 31.10.2025 Navrhovaný termín cesty (<i>bude upřesněno po dohodě s moldavskou stranou</i>): Út. 14.10 – Pá. 17.10.2025	Aktivita 2.2.1 1denní workshop v Moldavsku		
	Aktivita 2.2.2 Coaching a poradenství pro 3 firem		
Výstup 3 Časový rámec pro dosažení výstupu: 01.11.2025 – 30.11.2025			
Výstup 3.1 Závěrečná zpráva Časový rámec pro dosažení výstupu: 01.11.2025 – 30.11.2025	Aktivita 3.1.1 vyhodnocení všech předchozích aktivit	60.000 Kč	30.11.2025
	Aktivita 3.1.2 Příprava závěrečné zprávy o realizace projektu ZRS		
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT (bez DPH):			796.000 Kč

V Praze dne:

ENVIROS, s.r.o. („realizátor“)

Ing. Jaroslav Vích

jednatel

Mgr. Jan Hanuš

jednatel

V Chisinau dne:

Organization for Entrepreneurship Development (ODA)
(„Partnerská organizace“)

....

....